Zeitschrift: IABSE journal = Journal AIPC = IVBH Journal

Band: 3 (1979)

Heft: J-7: Some shortcomings on current project management practices - II

Artikel: Planungsaufgaben bei der Leitung von Bauprojekten

Autor: Knöpfel, H.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-24227

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Planungsaufgaben bei der Leitung von Bauprojekten

Project-Management Planning in Construction

Problèmes de planification dans la gestion des projets de construction

H. KNÖPFEL

Dr. sc. techn. Institut für Bauplanung und Baubetrieb der ETH Zürich Zürich, Schweiz

ZUSAMMENFASSUNG

Planen ist eine der vier Grundaufgaben (planen, organisieren, realisieren, kontrollieren) der Projektleitung. In diesem Beitrag wird ein allgemein verwendbares Modell für Planungsprozesse diskutiert. Weiter werden die Planungshilfsmittel, deren Elemente in einem integrierten Projektinformationssystem enthalten sein sollten, kurz beschrieben.

SUMMARY

Planning is considered as one of the four basic management functions: planning, organizing, realizing, and controlling. A model for the planning process is discussed. A brief description of the planning tools, whose elements should be considered in an integrated project information system, is given.

RÉSUMÉ

Planifier est une des quatre fonctions fondamentales (planifier, organiser, réaliser, contrôler) du management des projets. Un modèle pour le processus de planification est présenté. Les techniques de planification, dont les éléments devraient être intégrés dans le système de planification d'un projet de construction, sont décrites brièvement.

Leere Seite Blank page Page vide