Zeitschrift: AlpTransit in Ticino

Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

Band: - (2006)

Heft: 2

Artikel: Stato dei lavori al cantiere di Sigirino

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-419065

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Stato dei lavori al cantiere di Sigirino

Nell'ultimo prospetto avevamo informato sull'imminente inizio dei lavori a Sigirino. Sono trascorsi sei mesi e i primi lavori si rendono vieppiù visibili.

Il cantiere prende forma

Nella primavera del 2006 ha preso avvio il cantiere di Sigirino, con l'esecuzione dei lavori preliminari, legati alla preparazione degli accessi e della logistica.

Quali prime opere sono state costruite e ampliate le strade di accesso (svincoli autostradali nord-sud e sud-nord, ripristino della ex strada cantonale) e sono state preparate le aree di cantiere destinate ad accogliere le installazioni dei lotti principali che seguiranno. In particolare è stato eseguito l'allacciamento autostradale per permettere agli automezzi di accedere direttamente al cantiere dall'autostrada, evitando trasporti sulle strade comunali e cantonali.

Allo stesso tempo si è provveduto all'esecuzione della rotonda del Dosso di Taverne così da facilitare l'accesso al cantiere direttamente dalla strada cantonale. Questa sarà un'apprezzata misura di moderazione del traffico anche in futuro.

Meno visibili ma senz'altro importanti sono stati i lavori di frantumazione del materiale (accumulato durante lo scavo del cunicolo di prospezione). Questo materiale verrà preparato e trasportato al Nodo di Camorino per creare i rilevati e i precarichi necessari per le opere che verranno costruite nei prossimi anni. Nei prossimi sei mesi saranno costruiti due manufatti d'accesso al cantiere vero e proprio così da scavalcare il fiume Vedeggio e la linea ferroviaria.

Verranno inoltre allestiti il villaggio, gli uffici e il centro informativo di Sigirino. Il villaggio ospiterà nella prima fase circa 200 operai, mentre nella fase operativa del lotto principale (attorno al 2010) accoglierà fino a 450 ospiti. Per quanto riguarda le procedure, sono in corso le delibere dell'attacco intermedio di Sigirino. I lavori saranno assegnati verso la fine dell'anno in corso e inizieranno a metà del prossimo anno. In contemporanea sono in fase di delibera anche i lotti di gestione del materiale e di trattamento delle acque di galleria. L'impatto di queste zone di cantiere sarà limitato e i lavori si protrarranno fino all'estate del 2007.

Foto sotto: panoramica del cantiere di Sigirino (stato: settembre 2006).

