Zeitschrift: Clubnachrichten / Schweizer Alpen-Club Sektion Bern

Herausgeber: Schweizer Alpen-Club Sektion Bern

Band: 73 (1995)

Heft: 1

Rubrik: Bauvorhaben und Terminkalender 1995 für die Alpine Baugruppe

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

SAC BERN
ALPINE BAUGRUPPE

Bauvorhaben und Terminkalender 1995 für die Alpine Baugruppe

Liebe Arbeitswillige

Im letzten Jahr wurde durch die «Frondienstler» der Alpinen Baugruppe wiederum Hervorragendes geleistet. Davon zeugen etwa der von langer Hand vorbereitete Terrassenbau in der Gaulihütte, aber auch der Blitzeinsatz zur Reparatur der Wasserleitung in der Gspaltenhornhütte. Leider musste aus verschiedenen Gründen das grosse Projekt «Wasser und Strom» in der Wildstrubelhütte vertagt werden. Und auch die Sonnenkollektoren liegen immer noch gleich flach auf dem Dach der Hollandiahütte... Deshalb besteht dieses Jahr ein Nachholbedarf. Um Euch etwas «Vorfreude» zu bereiten, werden in dieser ersten CN-Nummer alle bekannten Projekte, leider teilweise noch ohne konkrete Termine, aufgelistet.

Gspaltenhornhütte
Termin: 19. bis 24. Juni
Vergrösserung des Kellerraums durch Fels- und Schuttaushub.
Evtl. weitere Massnahmen an der Wasserleitung.
Bedarf: 4 bis 8 Helfer

Weg Sefinenfurgge–Gspaltenhornhütte–Bundalp
Termin: noch unbestimmt
Ausbau des vorhandenen Pfads zu einem «normgerechten» Bergweg mit weiss-rot-weisser Markierung, Versicherung einiger kritischer Stellen.
Bedarf: 6 bis 10 Helfer

Wildstrubelhütte
Termin: voraussichtlich 24. bis 29. Juli
Ausheben eines 530 m langen Grabens von der Militäranlage Weisshorn bis zum Rohrbachhaus und Einlegen eines Starkstromkabels.
Fassung von Oberflächenwasser und Einlagerung in einen eingegrabenen Tank.
Die Baubewilligung für die Stromleitung ist vorhanden, die Detailplanung weit fortgeschritten.
Bedarf: 8 bis 12 Helfer

Chalet Teufi, Grindelwald
Termin: Juli, noch nicht exakt festgelegt
Malerarbeiten an der Fassade und am Dach.
Bedarf: 2 bis 4 Helfer

Hollandiahütte
Termin noch unbestimmt
Einbau eines steileren Supports für die Sonnenkollektoren.
Bedarf: 1 bis 2 Helfer

Trifthüttenweg
Der Weg vom Triftgletscher zur Hütte ist ein stetiges Sorgenkind. Ein grösserer Einsatz zeichnet sich ab. Genauere Angaben sind noch nicht möglich.

Einsatzwillige können sich jederzeit **telefonisch** oder **schriftlich** bei **Kurt Wüthrich, Finkenweg 13, 3110 Münsingen,** Telefon p 721 42 07, G 332 17 66, voranmelden oder weitere Details erfragen. Im Namen des Baubüros der Alpinen Baugruppe, der Hüttenkommission und der Sektion danke ich im voraus für Euer Interesse und Euren Arbeitseifer.

Kurt Wüthrich