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Zentrum Neuwiesen in Winterthur

Das Zentrum «Neuwiesen» ist eine bedeutende Neuanlage und verbindet Industrie- und
Bahnhofzone in Winterthur. Dem Projekt liegt ein Ideenwettbewerb zu Grunde. Es ist iiber
viele Stufen zum heutigen Gebiude entwickelt worden. Dabei galt es, einen ganzen Ficher
von Randbedingungen zu beriicksichtigen und komplexe technische Probleme zu lgsen.

Allgemeines zur Aufgabe
Standort

In der stddtischen Bauordnung Winter-
thur ist im Neuwiesenquartier als Er-
gdnzung zur dem Bahnhof gegeniiber-
liegenden Altstadt eine Geschéftshaus-
zone ausgeschieden worden. Fiir dieses
Quartier wurde in den Jahren 1970/71
durch vier beteiligte Korperschaften -
Stadt Winterthur, Schweizerische Bun-
desbahnen, Gebr. Sulzer AG und
«Winterthur»  Versicherungen ein
Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Das
Ergebnis dieses Wettbewerbes sah auf
dem Areal «Zentrum» Geschiftsbau-
ten vor. Gleichzeitig wurde die Uber-
bauung des Bahnhofareals mit zusatzli-
chen Parkgelegenheiten angeregt; dies
ist heute wieder aktuell.

Der Zusammenschluss der beiden
Komplexe «Altstadt» und «neues
Quartier» sollte durch grossziigige Un-
terfiihrungen erreicht werden. Dies al-
les geschah noch unter den Vorzeichen
der damaligen guten Wirtschaftslage.
Eine Uberpriifung nach Kosten-Nut-
zeniiberlegungen brachte bald die Er-
kenntnis, dass eine Fussgidngerzone im
Untergeschoss des Bahnhofes und die
Realisierung der Gesamtiiberbauung
kaum denkbar sind. So wurde am
Schluss ein Grundstiick in Betracht ge-
zogen, das ohne wesentliche Anderun-
gen des Fussgdngerkonzeptes auskom-
men musste und trotzdem zu einem at-
traktiven Einkaufszentrum ausgestaltet
werden sollte.

Ein Einkaufs- und Geschiftszentrum
muss fiir alle Verkehrsteilnehmer giin-
stig gelegen sein. Sowohl der Autofah-
rer wie auch der Beniitzer der 6ffentli-
chen Verkehrsmittel, also der Fussgéin-
ger, soll den Ort seiner Besorgungen
rasch und bequem erreichen kdnnen.
Dies ist im Zentrum Neuwiesen durch
die giinstige Lage beim Bahnhof ge-
wihrleistet und wird durch die geplante
Verldangerung der Bahnunterfiihrung
unter der Rudolfstrasse und den Aus-
bau der SBB-Unterfithrung an der Zi-
richstrasse noch verbessert. Gut gele-
gen ist das Zentrum im weiteren in Be-
zug auf die stadtischen Verkehrsmittel,
deren zentralen Knotenpunkt der
Bahnhof bildet. Da das Grundstiick an
der Ziirichstrasse liegt, kann die Zu-
fahrt zum Zentrum fiir den Individual-
verkehr recht bequem gestaltet werden.

Planungsziel Raumprogramm

Die Bauherrschaft, Konsortium Neu-
wiesen Winterthur, mit zwei Partnern
«Winterthur»  Versicherungen und
Robert Heuberger, Winterthur, hat als
Planungsziel ein wirtschaftliches, in
einer bestimmten Zeit zu erstellendes
Zentrum festgelegt. Damit waren auch
die nachfolgenden wesentlichen
Grundséitze bestimmt:

- gute Ausnutzung des Baugrundstiik-
kes

- einfache Organisation des ganzen
Zentrums

- intensive Nutzung des vorhandenen
Bauvolumens

- optimale Zusammenarbeit im Pla-
nungsteam.

Der Projektierung lag ein Programm
zugrunde, das teilweise durch die Bau-
herrschaft vorgegeben und durch die
Baubehodrden ergidnzt wurde.

Bild 1. Lageplan

- Verkaufsflache Grossverteiler 5050 m?
- Verkaufsfliche Modezentrum 2760 m?

- Verkaufsflache Haushalt,

Heim, Wohnen 2430 m?
- Nutzflache Dienstleistung

und Verpflegung 1760 m?
- Mall 2160 m?
- Biiros und Verwaltungen 8130 m?
- Wohnungen: 23 mit 3%,

4%, und 5% Zimmern
- Technische Einrichtungen 2570 m?
- Lager 1380 m?
- Schutzrdume Schutzplatze 682

- Auto-Einstellhalle Parkplétze 520
- Volumen umbauter Raum 230 800 m?

Grundstiick, Verkehrsprobleme,
Erschliessung

Das Grundstiick liegt westlich des
Bahnhofes Winterthur und ist durch
finf Strassen, die Ziircher-, Rudolf-,
Gertrud-, Stricker- und Schiitzenstras-
se, umschlossen. Sie bilden ein unregel-
maéssiges Vieleck, aus dem das Grund-
stiick «Erlenhof» noch ausgespart ist.
Von der Rudolf- zur Strickerstrasse
quert die Eulach in nordwestlicher
Richtung den ganzen Grundriss.

Der anstehende Baugrund setzt sich bis
in grosse Tiefen aus Flussschotter und
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dariiberliegenden rezenten Auffiillun-
gen zusammen. In der Westecke des
Terrains konnte ortlich Giessereisand
angetroffen werden. Der Grundwasser-
spiegel liegt ungefahr 20 m unter der
Erdoberflache. Die Eulach hat keinen
Einfluss auf die Grundwasserverhélt-
nisse.

s 75
&

Fiir die Fussgidnger wird das Zentrum
von allen Seiten her erschlossen, soweit

’ T nicht andere Belange dies verhindern.

“fets ? Der Haupteingang liegt an der Rudolf-

) o B strasse, die anderen Zugidnge von der

1E ' Zircher- und der Schiitzenstrasse sind
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renanlieferungen sind an der Stricker-
strasse konzentriert. Uber den gleichen
Strassenzug erfolgt die Zu- und Weg-
N fahrt der Personenwagen, die in den
X Untergeschossen parkieren konnen.
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\ Um einen geordneten Verkehrsfluss zu

Bild la. Neue Strassenbauten erhalten, haben Bauherrschaft und
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Bild2. Schnit
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Bild 3.  Grundriss Erdgeschoss ‘
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Bild 5.

Grundriss Dachaufsicht

Stadt Winterthur entschieden, nach
Abb. 2 die Stricker- und die Schiitzen-
strasse neu zu gestalten, wobei die Park-
pldtze und deren Erschliessung auf der
anderen Seite der Schiitzenstrasse fiir
die Gebr. Sulzer AG neu organisiert
wurden. Im Zusammenhang mit dem
Ausbau der Unterfiihrung der Ziircher-
strasse, liber die an anderer Stelle zu be-
richten sein wird, sind noch weitere
Verkehrsverbesserungen angestrebt.

Baubeschrieb

Auf einer Gebdudegrundfliche von
etwa 9000 m? sind als Unterbau zwei bis
drei Untergeschosse  angeordnet.
Rechts der Eulach enthalten sie vor al-
lem Parkplitze, die dazugehdrigen
Rampen, Aufzugsanlagen fiir Kunden
und die technischen Riume, links der
Eulach Zivilschutzraume, technische
Réiume, Lagerrdume und Aufzugsanla-
gen fiir die Mieter. Besonders zu erwih-
nen ist im 2. Untergeschoss links der
Eulach die Wasserentnahmeanlage fiir
Gebr. Sulzer AG, die Kiihlzwecken
dient. Fiir den Lauf der Eulach mussten
die Untergeschosse getrennt und ein
rechteckiger Kasten von etwa 9xX8 m
ausgespart werden (Bild 15).

Im Erdgeschoss finden wir Verkaufsan-
lagen fiir Grossverteiler, die Mall, Zu-

gdnge zu den Biirogeschossen, Kleinla-
den und eine Bank. Diese Einrichtun-
gen und Geschifte belegen dazu die
beiden Obergeschosse 1 und teilweise 2,
die dazu mit senkrechten internen Ver-
bindungen wie Rolltreppen und Aufzi-
ge versehen sind.

Auf der Nordseite, parallel zur Stricker-
strasse, ist vom 2. bis zum 5. Oberge-
schoss ein pyramidenférmiger Wohn-
trakt aufgebaut, der aber dem Betrach-
ter fast ganz entzogen ist. In diesem auf-
gesetzten Gebdude kdnnen 23 Woh-
nungen vermietet werden. Im sitdli-
chen Teil der Uberbauung ragt ein Bii-
rotrakt liber den Flachbau hinaus. Die-
ser nierenférmig angeordnete Hochbau
enthélt, auf vier Geschosse verteilt,
Verwaltungsrdume der «Winterthur»
Versicherungen. Schliesslich sind noch
die verschiedenen Technikgeschosse zu
erwihnen, die auf die Flachbauten und
auch auf den Biirotrakt in unregelmis-
sigen Grundrissen aufgesetzt sind.

Terminplanung und Bauablauf

Zwischen dem Entscheid des Wett-
bewerbspreisgerichtes und dem offiziel-
len Baubeginn im Frithjahr 1979 ver-
strich eine verhiltnisméssig lange Zeit,
die durch viele Vorarbeiten ausgefiillt
war. Die wesentlichen Probleme seien
nur stichwortartig aufgezéhlt:

- Gestaltung des Bauvolumens

- Verkehrs- und Strassenbauprobleme

- Profilerweiterung Eulach

- Ersatz der alten Wasserentnahmean-
lage Sulzer

- Kosten-Nutzen-Analysen

- Anordnung der Parkfldchen

Deshalb war es dann nur zu verstidnd-
lich, dass die Bauherrschaft nach Vor-
liegen der Baubewilligung auf eine ra-
sche Ausfiithrung dréngte. Als ehernes
Datum der Eroffnung wurde der 28.
Miirz 1982 festgesetzt und, von einigen
Ausnahmen abgesehen, auch erreicht.
Dies erforderte zuerst vom Architekten
eine grosse Leistung, um die Plan-
grundlagen zu erarbeiten. Die Zeit des
Aushubes konnte dazu genutzt werden.
Unmittelbar anschliessend hatte die
Planung der Ingenieure und der Haus-
technik zu erfolgen. Diese Parallel-
schaltung von Medienplanern und Bau-
ingenieuren brauchte viel gegenseitiges
Verstindnis und Koordinationsarbeit.
Die Unternehmung konnte die Zeit des
Aushubes fiir ihre Baustellenvorberei-
tung nutzen, vor allem, weil sie um die
dusserst gedringte Bauzeit wusste und
mit sehr engen Platzverhiltnissen auf
dem Bauplatz auskommen musste. Bild
9 zeigt die intensive Belegung der Bau-
stelle mit fiinf leistungsstarken Kranen.
Die knappen Platzverhiltnisse zwan-
gen die Unternehmungen zu einer ho-
hen Flexibilitdt in der Materialanfuhr
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Bild 6.

und deren Lagerung. Ausserdem muss-
ten wihrend der Rohbauphase aus zeit-
lichen Griinden noch die Tiefbauten in
der Schiitzen- und Strickerstrasse in die
Termine hineingezwéngt werden. Dar-
um war die Erschliessung der Baustelle
nicht immer allseitig moglich. Hinge-
gen konnte mit einer umfassenden
Energieversorgung eine gewisse Er-
leichterung geschaffen werden. Als Er-
schwernis erwiesen sich die unter-
schiedlichen Stockwerkshdhen, welche
teilweise innerhalb der Geschosse noch
wechseln. Sie erforderten von der
Schaltechnik genaue Uberlegung und
Vorbereitung, um ansprechende Beton-
flachen zu erhalten.

Die Terminplanung zeigte bald, dass
der Rohbau spitestens im Sommer
1981 beendet sein sollte. Dieses konnte
nur moglich gemacht werden mit
Durchhaltung von intensiven Winter-
massnahmen, und es bedeutete eine
sehr kurze Winterpause beim Jahres-

Bild 8. Biirotrakt von Norden, Haupteingang

Bild 7.

wechsel 1980/81. Diese Massnahmen
blieben, den Temperaturen entspre-
chend, durchaus im {iblichen Rahmen;
ausserordentlich war hingegen, dass es
der Unternehmung gelang, das fiir die
Bauarbeiten ndtige Personal in dieser
Zeit auf die Baustelle zu bringen und
erst noch eine gute Bauqualitét zu errei-
chen. Die Anstrengung zahlte sich
dann auch aus. Der Flachbau war Ende
Juni 1981 fertig betoniert; bei den ande-
ren Hochbauten konnte Ende Septem-
ber 1981 Aufrichte gefeiert werden.

Probleme des Bauingenieurs

Statisches System

Der unregelméssige Grundriss und die
vom Bauherrn und den Bentitzern vor-
gegebenen Randbedingungen fiihrten
zu Problemen bei der Wahl des stati-
schen Systems. Nach einer eingehenden
Optimierung und Gespriachen mit allen
Beteiligten zeigte sich ein quadratisches
Rastermass von 8,25 m Seitenldnge als
guter Kompromiss, denn die Kosten-
kurven deuteten in verschiedenen Bau-
weisen bei grosseren Spannweiten sehr
stark nach oben. Als Pfeilerquerschnitt
wihlte der Architekt ein Achteck, das
jedoch nicht immer eingehalten wer-
den konnte.

Als Nachteil erwiesen sich die vielen
unregelmissigen Randfelder und die
Nierenform des Biirogebéudes, bei dem
unregelméssige Abfangkonstruktionen
zu massiven Unterziigen gefiihrt ha-
ben. Die Grosse des Objektes sowie der
enge Arbeitsrhythmus gaben den Aus-
schlag, das ganze Gebédude in acht Teil-
bereiche aufzugliedern. Dies geschah
durch die konsequente Aufteilung und
Anordnung von Dilatationsfugen und
hat sich insofern bewihrt, als es in Ver-
bindung mit guter Nachbehandlung des
Betons gelang, Zwingrisse auf ein Mi-
nimum zu beschrianken.

Flachbau von Westen, Ecke Ziircher-/Schiitzenstrasse

Aufnahme der horizontalen Krifte

Die horizontalen Kréfte aus Windbela-
stung und Erdbeben konnten nicht
ohne gewisse Uberlegungen in den Bau-
grund abgeleitet werden. Wohl sind
einige Aufzugskerne und Leitungs-
schéchte vorhanden, die als Versteifung
dienen, doch liegen sie sehr weit von
den Gebidudeschwerpunkten entfernt.
Somit mussten weitere Gebédudeteile
zur Versteifung herangezogen werden.
Als einfache Losung des Problems ze g-
te sich rasch, dass die innere Schale der
Fassaden aus armiertem Beton herge-
stellt und die dussere Schale an die Be-
tonscheiben angehidngt werden sollte.
Um in den Ladengeschossen flexible
Losungen zu erhalten, liess es sich je-
doch nicht vermeiden, den horizonta-
len Kraftfluss an verschiedenen Orten
umzulenken, wobei dies lokal zu erh6h-
tem Materialverbrauch fithren musste.

Fassadenstiitzen Biirotrakt

Der Entwurf des Architekten sah im
Biirotrakt aussenliegende Fassadenstiit-
zen vor. Sie wurden aus normalen
Stahlprofilen gefertigt und jeweils in
Lingen Uber zwei Stockwerke auf der
Baustelle versetzt. Durch die indirekte
Krafteinleitung, die iber angeschweiss-
te Konsolen erfolgte, entstanden Tole-
ranzprobleme, die nur durch sehr ge-
naue Vermessung geldst werden konn-
ten. Bild 8 zeigt die Wirkung dieser Fas-
sade aus der Sicht des Fussgéingers.

Baugrubensicherung

Trotz gutem Baugrund mussten die
Winde der 7,5 bis 11 m tiefen Baugrube
gesichert werden, weil aus Platzgriin-
den auf freie Boschungen verzichtet
wurde. Im ganzen wurden fiinf ver-
schiedene Varianten entworfen und ge-
priift und deren wirtschaftliche Konse-
quenzen untersucht. Dabei ging es im
wesentlichen um den Entscheid, ob ge-
bohrte Riithlwidnde mit Erdanker oder
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Zentrum Neuwiesen
Generelle Krandisposition

Kran % stationdr auf Kreuzrahmen ; Ausladung 45m ;

90 mto ; Hakenhdhe 41 m

Kran n " " s " 40m; 80 mto; " 375m
Kran " " [l 3 “ 45m; 90 mio ; " 24 m
Kran e n " " B " 50 m ; 100 mto ; " 3 m
Kran 6 " " " B " 45m; 90 mto ; " 24 m
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Bild 10.

Bild 9. Krandispositiv

verankerte Elementwiande zur Ausfiih-
rung kommen sollten. Zudem wurde
gepriift, ob allenfalls noch teilweise
freie Boschungen zugelassen werden
konnten. Aufgrund der Analyse wurde
nach Anhodren der Bauunternehmung
und der Bauleitung schliesslich die ver-
ankerte Elementwand gewihlt, die
einen preislichen Vorteil von etwa 10%
brachte.

Die Baugrube hat folgende charakteri-
stische Ausmasse (Bild 12):

- Tiefe der Baugrube 7,5+ 11,0 m
- Wandflache 3600 m?
- Flache der Baugrube etwa 10 000 m?

Nach einem stufenweisen Grobaushub
wurden die einzelnen Elemente lau-
fend in der Grosse von 4x1,35 m ge-
schalt und betoniert. Die Einfiilloff-
nung am oberen Ende eines jeden Ele-
mentes ergab einen keilformigen Be-
tonkorper, der auf Stockwerksniveau
als Deckenauflager ausgebildet wurde.
Dazwischenliegende Teile wurden ab-
gespitzt und spater sorgfiltig verputzt.
Im allgemeinen war das anstehende
Material recht gut standfdhig, so dass
die vorgegebene Elementgrosse gegen
den gewachsenen Boden betoniert wer-
den konnte, ohne dass allzuviel Uber-
profil entstanden wiire.

Bild 11.

Rasterausschnitt aus dem Flachdeckensystem

Biirotrakt im Rohbau. Der Liftschacht wurde mit einer Kletterscha-

lung vorgezogen, um Bauzeit zu sparen

Fir die Verankerung wurden normale
Lockergesteinsanker verwendet, die
nach dem Erstellen der Betondecken
entspannt wurden. Die Tragkrifte der
Einzelanker betrugen 300-600 kN. Die
verankerte Elementwand hat sich so-
wohl in wirtschaftlicher als auch in ter-

Bild 12.  Baugrube mit freigelegtem Eulachtunnel

minlicher Hinsicht bewéhrt. Dabei darf
das Problem der Anschlusseisen fiir
Wandanschliisse nicht vergessen wer-
den, denn die Masshaltigkeit von Einla-
gen ist nicht immer gewéhrleistet und
erfordert Nacharbeiten oder grosse
Toleranzen.

13




Bautechnik/ Architektur

Schweizer Ingenieur und Architekt 1/2 / 84

Bild 13.  Detaileinfiilléffnung

Eulacheindolung

Anfang dieses Jahrhunderts wurde die
Eulach im Zentrum von Winterthur in
einen Tunnel verlegt, der das Areal
Neuwiesen durchquert. Dieser Kanal
wurde damals aus Stampfbeton herge-
stellt, dessen Qualitdt auch heute noch
einwandfrei ist. Es war darum zu erwé-
gen, ob das heute bestehende Profil zu
erweitern sei, denn die Abflussmengen
sind seit der Erstellung eindeutig gros-
ser geworden. Nach ausgedehnten hy-
draulischen, statischen und wirtschaft-

- S
Bild 15.  Eulachquerschnitt in der Bauphase. Die

grossen Aussparungen in den Winden dienen als
Auflager fiir die Abfangtrager

lichen Studien entschieden sich die
Bauherrschaft und die beteiligten Be-
willigungsbehdrden dafiir, die beste-
hende Rohre zu belassen, jedoch sollte
die Ummantelung aus armiertem Beton
im Querschnitt nach dem hochsten
Hochwasser bemessen werden.

Bild 15 stellt den Eulachquerschnitt in
der Bauphase dar. Zu beachten sind die
grossen Aussparungen in den Wénden.
Sie dienen als Auflager fiir die Abfang-
trager. Diese Triger waren notig, weil
es nicht gelang, das Tragsystem so zu
entwerfen, dass keine Sédulen in den Be-
reich der Eulach zu liegen kamen. Die
Unterziige sind mit recht hohen Lasten

14
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beansprucht. Damit stellte sich die Fra-
ge nach einer teilweisen Vorspannung,
die neben geringerer Durchbiegung
auch wirtschaftliche Vorteile gebracht
hétte. Schliesslich wurde dann doch die
schlaffe Armierung gewahlt, weil damit
der Unternehmung eine ununterbro-
chene Arbeit ohne Zwischenspannstu-
fen und Behinderungen durch Pressen-
offnungen ermoglicht werden konnte.
Bild 16 veranschaulicht die schwierige
Konstruktion der Unterziige, die als
Nebenerscheinung noch aufwendige
Ausschalmandver erforderte.

Wasserentnahmeanlage der
Firma Gebr. Sulzer AG

Die Gebr. Sulzer AG besitzt eine Was-
serrechtskonzession, die ihr erlaubt,
aus der Eulach 12000 I/min zu Kihl-
zwecken zu entnehmen. Gereinigt wur-
de dieses Wasser vor dem Neubau des
Zentrums mit einem Kiesbettfilter, der
oberhalb des Eulachtunnels in dessen
Achse aufgebaut war. Diese an sich
noch gute Betonkonstruktion musste
abgebrochen und ersetzt werden. Fiir
die Neukonstruktion wurde nach einge-
hender Diskussion das Prinzip der
Kiesbettfilter verlassen.

Das Konzept der neuen Anlage sieht
fiir das Kiihlwasser aus der Eulach und
das fabrikinterne Brauchwasser zwei
voneinander getrennte Kreisldufe vor.
Das Brauchwasser zirkuliert in einem
internen, geschlossenen Kreislauf. All-
fallige Wasserverluste werden aus dem
Netz der Trinkwasserversorgung der
Stadt Winterthur ersetzt. Im zweiten,
nicht geschlossenen Kreislauf wird
durch die bestehende Wasserfassung im
Niederwassergerinne der Eulach Was-
ser in einen Sand- und Kiesfang geleitet
und dort mechanisch gereinigt. Von
hier gelangt das Kiihlwasser in ein
zweites Bassin und wird durch zwei
Pumpen liber Wiarmeaustauscher in er-

Bild 14.  Aushubetappe mit abgespitzten Einfiillkorpern im Hintergrund

wiarmtem, sonst jedoch unverdndertem
Zustand zuriick in die Eulach abgelei-
tet. Die im Sand- und Kiesfang abge-
setzten Schwerstoffe werden durch eine
Mammutpumpe iiber einen Sandab-
tropfbehilter und ein Transportband
zur Verladerampe gepumpt und perio-
disch abtransportiert. Das dabei anfal-
lende Abwasser wird der stiadtischen
Kanalisation zugeleitet.

Im Kiihlwasserkreislauf wird das vom
Sulzer-Areal erwdrmte, zuriickfliessen-
de Wasser liber die Warmeaustauscher
geleitet, abgekiihlt und anschliessend in
zwel Reservoiren gesammelt. Aus die-
sen Behdltern wird das Kithlwasser mit
zwel Pumpen wieder in den geschlosse-
nen Kreislauf zum Fabrikationsbetrieb
gefordert. Dies erfolgt tiber verschiede-
ne Werkleitungsstollen, die zu den ein-
zelnen Anlagen fiihren.

Die tiefste Stelle liegt etwa 12 m unter
Terrain und ungefdhr 5m unter der
Sohle der Eulach. Erstaunlicherweise
war aber die Baugrube wihrend der
ganzen Bauzeit trocken, ein Beweis flir
die Qualitdt des Stampfbetons des
Eulachgewdlbes. Schliesslich sei noch
auf den Vorteil des hier angewendeten
Zwei-Kreis-Systems hingewiesen. Kei-
nerlei Fremd- oder Schlammwasser von
Filtern muss in die Eulach zuriickgege-
ben werden. Es wird lediglich das im
Sandfang  mechanisch  gereinigte
Eulachwasser nach Durchfliessen der
Wirmeaustauscher der Eulach wieder
zugefiihrt. In Bild 18 ist die Vertiefung
fiir die Wasserentnahme mit den Scha-
lungen fiir die Behélter sichtbar.

Besondere Aufbauten

Hier sind zwei Dinge erwdhnenswert:
einmal der Wohntrakt, parallel zur
Strickerstrasse als drittes bis fiinftes
Obergeschoss und dazu der Aufbau fur
die Haustechnik im siebten Oberge-
schoss, des Biirotraktes.




Bautechnik/Architektur

Schweizer Ingenieur und Architekt  1/2 / 84

Der Wohntrakt ist nichts anderes als
ein konventionelles Mehrfamilienhaus,
aus Backstein gemauert, das auf den
Flachbau aufgesetzt ist. Durch die zwei
grundverschiedenen Funktionen erga-
ben sich auch zwei verschiedene stati-
sche Systeme: unten das Betonskelett
und oben Backsteinwdnde mit Beton-
decken - ein interessantes Abfangpro-
blem, weil in der Decke auch alle haus-
technischen  Verteilungen unterge-
bracht werden mussten. Eine vorge-
spannte Decke kam auch hier aus ver-
schiedenen Griinden nicht in Frage, ob-
schon dies von der Verformung her die
beste Losung gewesen wire. Der Archi-
tekt stimmte dann in der Diskussion
einer Kassettendecke mit relativ gros-
ser statischer Hohe zu. Um anderseits
das Risiko von schrigen Rissen im
Backsteinmauerwerk zu verkleinern,
wurden in den Lagerfugen Armierungs-
eisen eingelegt. Alles in allem: ein
Kompromiss zwischen Kosten, Sicher-
heit und Termin.

Der Dachaufbau oben auf dem Biro-
trakt war vom terminlichen Ablauf her
gesehen dusserst kritisch, weil Fertig-
stellung des Rohbaus und Montagebe-
ginn genau aufeinander abgestimmt
waren. Dieses rief nach unkonventio-
nellen Baumethoden, die eine rasche
Fertigung erlaubten. Die unregelmaissi-
ge Form, eine Verkleinerung des
Grundrisses des Biirotraktes, sprach
eigentlich gegen eine Vorfabrikation.
Eine Zusammenarbeit, eine Vereini-
gung von Stahlbau, Ortsbeton und Vor-
fabrikation brachte schliesslich die be-
ste Losung, indem vorerst Stahlbinder
als abgeschriagte Rechtecke aufgestellt
wurden. In der Folge wurden Winde
und Schrégteile in Ortsbeton ausge-
fiihrt, und endlich konnten die vorge-
fertigten Betonelemente als Decke ver-
legt werden. Die Kombination brachte
zudem den Vorteil, dass unmittelbar

Bild 17.  Schema der Wasserentnahmeanlage

Bild 16.  Eulachkanal. Abdeckung

vor dem Versetzen der Betonelemente
auch die schweren Aggregate fiir die
Haustechnik im letzten Augenblick an
Ort und Stelle gebracht werden konn-
ten.

Haustechnik

Die Planungsaufgaben in den Jahren
1979-82 umfassten die Gebiete Hei-
zung, Klima, Kélte, Sanitidr und Gebéu-
detiberwachung. Seit Mérz des Jahres
1983 sind Maschinen und Gerdte mit
folgenden Leistungen in Betrieb:

Kailtemaschinen 2300000 kcal/h
Wirmeerzeugung 4800000 kcal/h
gesamte Luftumwélzung

800000 m3/h
Wirmertickgewinnung 750 000 kcal/h
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Fiir die Versorgung wurden 26 250 m
Wasserleitungen montiert. Fiir diese
Anlagen konnte die gleiche Lieferfirma
die Steuer- und Regelschaltschrénke so-
wie auch das Gebdudeautomationssy-
stem EL-AM 3000 liefern. Eine ausge-
glichene Raumatmosphire ist mit eine
Voraussetzung fiir die zukiinftigen Ver-
kaufserfolge der Ladenmieter. Auf-
grund eines sorgféltig durchgefiihrten
Vorprojektes, welches Klimasystem so-
wie Wirme- und Kilteversorgung, die
Energie- und Betriebskosten erfasste,
wurde folgende Losung gewihlt:

Fiir die Klimatisierung der Liden wur-
den Zweiklimaanlagen bestimmt. Zwei
Luftstréme, ein kalter und ein warmer,
werden den einzelnen Laden zugefiihrt.
Mit Mischgeréten wird die Einblastem-
peratur auf den momentanen Bedarf je-

Bild 18. Die Wasserentnahmeanlage im Rohbau
_ 3 -(/','J‘" = 1 ‘h 3
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des einzelnen Ladens abgestimmt. Bei
extremen Aussentemperaturen werden
nur minimalste Mengen an Aussenluft
zugefithrt. In den Ubergangszeiten
wird die Aussenluft zu Kiithlzwecken
genutzt. Ausserdem riistete man die
Anlagen, wo immer moglich, mit War-
merlickgewinnungssystemen aus.

Dank einer guten Zusammenarbeit im
Projektteam, zwischen Projektleitung,
Architekt, Bauingenieur und ortlicher
Bauleitung konnten alle Anlagen ter-
mingerecht montiert und in Betrieb ge-
nommen werden.

Adresse des Verfassers: Ueli Pfleghard,c/o E. Win-
kler, dipl. Ing. ETH/SIA/ASIC, Rikonerstrasse 4,
8307 Effretikon.

Dorfzentrum Adligenswil LU

Die Gemeinde Adligenswil LU veranstaltet
einen offentlichen Ideenwettbewerb fiir die
Entwicklung des Dorfzentrums Adligenswil
und seiner Umgebung. Teilnameberechtigt
sind Planungsteams aus

- Architekten oder Raumplaner (fiir das
bauliche Konzept)

- Landschaftsarchitekten oder Griinplaner
(fir Freiraumgestaltung und Bepflan-
zung)

- Verkehrsplaner (fir Strassenfiihrung und
Verkehrskonzepte).

Ein Planungsteam hat mindestens aus einem
Architekten/Raumplaner und einem Ver-
kehrsplaner zu bestehen. Teilnehmer, Land-
schafts-Architekten und Verkehrsplaner
ausgenommen, miissen seit dem 1. Januar
1982 im Kanton Luzern ihren Wohn- oder
Geschiftssitz haben. Fiir nicht selbstindige
Fachleute gilt Art. 26. der Ordnung fiir Ar-
chitekturwettbewerbe SIA 152. Fiir die Teil-
nahme von Architekturfirmen wird aus-
driicklich auf Art. 27. dieser Ordnung und
auf den Kommentar zu diesem Artikel auf-
merksam gemacht. Zusitzlich werden zwei
auswartige Architekten zur Teilnahme ein-
geladen. Fachpreisrichter sind Hansueli Re-
mund, Sempach-Stadt, Manuel Pauli, Zii-
rich, Dr. Hans-Jakob Bernath, Ziirich, Fritz
Dové, Adligenswil; Ersatzfachpreisrichter
sind Felix Fuchs, Oberdorf, Peter Baumann,
Luzern, Louis Garfein, Ziirich, Peter
Schmid, Egg ZH. Die Preissumme fiir sieben
bis neun Preise betrdgt 75000 Fr. Aus dem
Programm: Im engeren Zentrumsbereich
sind folgende Bediirfnisse der Gemeinde ab-
zudecken: Zentrum mit Liden, Dienstlei-
stungsbetrieben, Biiros, Wohnungen, Schaf-
fung eines Dorfplatzes, Verkehrskonzept;
im Bereich 6ffentliche Bauten ist folgendes
vorzusehen: Primarschulanlage mit 6 Klas-
sen, zwei Turnhallen und Nebenridumen,
Kindergarten, Feuerwehrmagazin, Werk-
hof, Mehrzwecksaal fiir 600 Personen, Ge-
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Die Beteiligten

Bauherrschaft:
Baukonsortium  Neuwiesen, Winterthur,
«Winterthur» Versicherungen, 8400 Winter-
thur, Robert Heuberger, 8400 Winterthur

Baumanagement:
SISKA Immobilien AG, Schaffhauserstrasse
9, 8400 Winterthur

Projekt und értliche Bauleitung:
H. Raschle AG. Architekt, Ziirichstrasse 7,
8610 Uster

Bauingenieure:
Ingenieurgemeinschaft Neuwiesen, Winter-
thur, E. Winkler, dipl. Ing. ETH/SIA/ASIC,
8307 Effretikon, Ingenieurbiiro Heierli AG,
dipl. Ing. ETH/SIA/ASIC, 8006 Ziirich
Minikus, Witta und Partner, dipl. Ing. ETH/
SIA/ASIC, 8032 Ziirich

Haustechnik und Koordination:
Mepag Multielektronik, Multiplanung AG,
8603 Schwerzenbach

Elektroingenieur:
Motor-Columbus AG, 5400 Baden, Karl Pe-
ter AG, 8400 Winterthur

meindeverwaltung, Jugend-, Freizeit- und
Vereinsrdume, Alterswohnungen, kath.
Kirchgemeindezentrum mit Kirchenneu-
bau, ref. Kirchgemeindezentrum, neue Post.
Fir die verbleibenden Areale sind Wohn-
bauten vorzuschlagen.

Die Unterlagen kénnen ab 17. Januar bis 10.
Februar gegen Hinterlage von 400 Fr. bei
der Gemeindekanzlei Adligenswil, «Ideen-
wettbewerb Dorfzentrum», 6043 Adligens-
wil, bezogen werden. Das Wettbewerbspro-
gramm ist separat zum Preise von 10 Fr. er-
héltlich. Termine: Fragestellung bis 2. Mérz,
Ablieferung der Entwiirfe bis 14. Mai, der
Modelle bis 1. Juni 1984.

Altersheim Triengen LU

In diesem Projektwettbewerb auf Einladung
wurden sieben Entwiirfe beurteilt. Ergebnis:
1. Preis (8000 Fr. mit Antrag zur Weiterbear-
beitung): Walter Riissli, Luzern

2. Preis (5000 Fr.): Kurt Steger und Partner,
Triengen

3. Preis (4500 Fr.): Toni Bihlmann, Hildis-
rieden

4. Preis (2500 Fr.): Armin Giirber, in Biiro
Hubert K. Stocker, Schenkon

5. Preis (2000 Fr.): Zust und Troxler AG, Sur-
see

6. Rang: Peter Etter, Luzern

7. Rang:Walter Meyer, Triengen

Jeder Teilnehmer erhielt eine feste Entscha-
digung von 2000 Fr. Fachpreisrichter waren
Prof. Karl Wicker, Meggen, Adolf Am-
mann, Luzern, Robert Furrer, Luzern, Paul
Willimann, Brugg (Ersatz).

Krankenheim und Sanierung des Akutspi-
tales Menziken AG

Der Spitalverein Menziken erteilte im Fe-
bruar 1983 an vier Architekten Projektie-
rungsauftrige fiir ein Krankenheim und die
Sanierung des bestehenden Akutspitales in
Menziken. Die Expertenkommission emp-

fahl dem Spitalverein Menziken, Hans Hau-
ri und Martin Hauri, Reinach, mit der
Weiterbearbeitung ihres Entwurfes zu be-
auftragen. Die weiteren Projekte verfassten
die Architekten Giacometti + Giannini, Zi-
rich, Ruedi Weber + Partner, Beinwil am
See, sowie Miiller + Guidi, Menziken. Fach-
experten waren Fritz Althaus, Kantonsbau-
meister, Aarau, Erhard Trommsdorf, Bein-
wil am See, J. Bachmann, Aarau.

Concours d’architecture a Paris

In den letzten Jahren wurden in Paris ver-
schiedene grosse Architekturwettbewerbe
durchgefiihrt: Téte de la Défense, les Halles,
Ministere des Finances, Musée et Jardin de
la Villette, Opéra Bastille usw. Die interna-
tional ausgeschriebenen Konkurrenzen mit
zum Teil unwahrscheinlich hohen Bewer-
berzahlen wurden in Fachkreisen und auch
in der weiteren offentlichkeit sehr aufmerk-
sam und kritisch verfolgt. Die nachstehen-
den Bemerkungen sind in der Mérzausgabe
von «Connaissance des Arts» erschienen.
Michel Ragon ist Architekturhistoriker und
Professor an der Ecole Nationale Supérieure
des Arts décoratifs. B.O.

La multiplication actuelle des concours
d’architecture a Paris devrait enthousiasmer
les architectes. Bien au contraire, elle suscite
parmi eux autant d’inquiétude que de désen-
chantement, voire de colére.

Ces concours pour des monuments presti-
gieux - Téte de la Défense, les Halles, minis-
tére des Finances a Bercy (ill.: projet P. Che-
metov, C. Devillers, B. Huidobro, aujour-
d’hui retenu) musée et jardin de la Villette,
Bastille-Opéra, bientét pavillons pour I'Ex-
position Universelle de 1989 - sont en effet
trop souvent le prétexte a des joutes politi-
ques. On I’a bien vu pour la Téte de la Défen-
se qui, sous le régne du président Pompidou,
semblait destinée au projet Aillaud. Une
mise au concours sortit le projet Willerval au
temps du président Giscard d’Estaing, qui
fut ensuite arbitrairement annulé apres
I'élection du président Mitterrand. Méme
chose pour le terrain des Halles, ou M. Chi-
rac élimina Boffill, choisi par M. Giscard, et
ol l'on vit apparaitre au finish Willerval,
I’éliminé de la Défense. Ce dernier canevas
illustre le fait que les mémes architectes
concurrents, comme les mémes architectes
jurés, sont sans cesse ressortis d'un méme ti-
roir et que juges et candidats ne forment
qu'une méme petite famille. Tout se trame fi-
nalement au sein d’une mafia qui s’est inves-
tie de tous les pouvoirs architecturaux, la
masse des architectes n’étant conviée qu'a un
role de figurants. Ce phénoméne n’est pas
nouveau. Simplement, le pouvoir architectu-
ral s’est déplacé. Jadis, il appartenait a I'Insti-
tut, a I'Ecole des Beaux-Arts, aux Grands
Prix de Rome. La chose avait le mérite d’étre
claire puisque les membres de I'Institut,
aux-mémes Prix de Rome décernaient toutes
les grandes récompenses et accaparaient a la
fois I'enseignement et les grandes com-
mandes publiques.

Aujourd’hui, une nouvelle classe de manda-
rins, fort semblables aux fameux intello-
crates littéraires et que I'on pourrait appeler
«architectocrates», a pris en mains toutes les
ficelles du jeu architectural. Conseillers offi-
ciels ou officieux des ministres, professeurs
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