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Zwischen Stadionbrache und Toni-Areal
Mit der Fertigstellung des Hardturmparks ist ein weiteres Stück Stadt in Zürich-West gebaut. Aufgespannt
zwischen der Toni-Molkerei, heute Hochschule der Künste, und dem zukünftigen Hardturm-Stadion ist aus
dem zuletzt als Trainingsplatz genutzten Areal ein städtebauliches Bindeglied entstanden.

Entre friche sportive et site industriel réaffecté
L'achèvement du Hardturmpark marque la réalisation d'un nouveau morceau de ville à Zurich-Ouest.
S'étendant entre l'ancienne laiterie Toni, qui accueille aujourd'hui la Haute école d'art de Zurich, et le futur
stade du Hardturm, le secteur, dont la dernière affectation en date était celle d'un terrain d'entraînement,
prend désormais valeur de trait d'union urbanistique.

Nils Lüpke, Andreas Klahm

Was 2003 als kooperative Entwicklungsplanung der

privaten Grundeigentümerin Hardturm AG und der
Stadt Zürich begann, bildet 14 Jahre später einen

gebauten Abschluss zur Stadionbrache und zugleich
eine Nahtstelle für die künftige Entwicklung des

Stadion-Areals. Ursprünglich mit dem Projekt fürdas
Stadion über einen grossen Platz verbunden, hat sich

das Gesicht dieses Nachbarn während der Planungs-
und Bauzeit mehrere Male geändert.

Leitplanken setzender Masterplan
Als die Trainingsplätze und das Stadion 2007 noch

genutzt wurden, begannen vetschpartner Land-

Schaftsarchitekten im Auftrag der Hardturm AG mit

der Erarbeitung eines Masterplans. Er sollte als ver-
bindliches Planungsinstrument über alle vier Baufei-

der und bis zur Fertigstellung der Bebauungen die

Gestaltung und Qualität des Freiraums sichern.

Während auf dem Grundstück die Planung sowie

die Abstimmung mit den angrenzenden Projekten
(Neubau Hardturm-Stadion, Neubau Hochschule der

Ce qui avait commencé, en 2003, comme une planifi-
cation coopérative entre la société privée Hardturm
AG, propriétaire, et la Ville de Zurich, forme quatorze

ans plus tard la limite bâtie de la friche apparue depuis
la démolition du stade, en même temps qu'une couture

urbaine pour le futur développement du site sportif. À

l'origine, il était prévu de relier le quartier par une

grande place au projet de stade, qui a changé dévisagé
à plusieurs reprises au cours des études et du chantier.

Un masterplan comme instrument de cadrage
En 2007, lorsque les terrains d'entraînement et le

stade étaient encore utilisés, la Hardturm AG a man-
daté les architectes-paysagistes de vetschpartner

pour élaborer un plan directeur. Celui devait assurer,
en tant qu'instrument de planification contraignant,

l'aménagement d'espaces non bâtis de qualité sur les

quatre périmètres de construction jusqu'à l'achève-

ment de l'opération. En 2008, au moment où s'enga-

geaient les études et la coordination avec les projets
voisins (nouveau stade du Hardturm, Haute école d'art,

vetschpartner Landschaftsarchitekten AG (8) 2

1 Vorbereitungsarbeiten,
2009.
Travaux de préparation,
2009.

2 Vernetzender Grün-
räum, Sommer 2016.
Espace vert en réseau,
été 2016.
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Künste, Achse Mühleweg, Ausbau/Tramlinie Pfingst-
weidstrasse, Sanierung Förrlibuckhäuser, Neubau

Förrlibuck-Terrassen) begann, wurde das alte Hard-

turm-Stadion bereits im Jahr 2008 abgebrochen.
Beim Masterplan wurde ein besonderes Augen-

merk darauf gelegt, mit der infrastrukturellen Er-

Schliessung und dem vernetzenden Grünraum ein

starkes Rückgrat zu entwickeln, welches auf die An-

Sprüche der noch zu definierenden Hochbauten mit

ihren Nutzungen angemessen reagieren kann, ohne

das übergeordnete Gesamtkonzept zu verlassen. Das

so entstandene Leitbild konnte in enger Abstimmung
mit der Stadt Zürich festgeschrieben werden und gilt
seither in unveränderter Form als Basis für die wei-
teren Projektierungsphasen der einzelnen Baufelder.

Zusätzlich zur übergeordneten Umgebungspia-

nung existiert für das Projekt ein übergeordnetes
Betriebskonzept. Es sieht die zentrale unterirdische

Erschliessung für die betrieblichen Nutzungen aller
Gebäude vor.

Hohe Flexibilität erforderlich
Den ersten Baustein der Überbauung vergab die

Hardturm AG im Direktauftrag an vetschpartner und

ADP Architekten als Verfasser des Masterplans. Im

Projektverlauf, der auf der öffentlichen Parzelle

anders als ursprünglich erwartet grössere zeitliche
Dimensionen einnahm, hat sich das Vorgehen mit der

frühen landschaftsarchitektonischen Setzung im

Masterplan sehr bewährt: Sie liefert eine Art städte-
baulichen Kitt, indem sie den umgebenden Raum zu

einer Einheit macht und so die nach und nach entste-

axe du Mühleweg, réaménagement de la Pfingstweid-
Strasse avec ligne de tram, rénovation des maisons

Förrlibuck, nouvel immeuble Förrlibuck Terrassen),

l'ancien stade du Hardturm fut rasé.

Dans le cadre du masterplan, on a veillé à ce que
les infrastructures de desserte et l'espace vert de

liaison constituent une épine dorsale forte, capable
de s'adapter aux bâtiments et activités encore à défi-
nir sans déroger au concept global. Après avoir été

validée en étroite concertation avec la Ville de Zurich,

l'image directrice correspondante a constitué la base

pour les phases d'étude subséquentes au sein des

différents périmètres de construction.
En plus de la planification de l'ensemble des amé-

nagements extérieurs, le projet était régi par un

concept d'exploitation global qui prévoyait une des-

serte souterraine centralisée pour les activités d'ex-

ploitation de tous les bâtiments.

Haute flexibilité requise
La Hardturm AG a attribué le premier lot en mandat

direct à vetschpartner et à ADP Architekten, les

auteurs du plan directeur. Au cours du projet, qui a

pris sur la parcelle publique plus de temps que prévu,
la démarche consistant à poser dans le masterplan
les bases de la structure paysagère a fait ses

preuves: elle fournit une sorte de ciment urbanis-

tique apte à unifier l'espace environnant et à fondre
les immeubles érigés les uns après les autres en

un véritable quartier. À cet égard, ce sont les

architectes-paysagistes qui ont de plus joué le rôle

de coordinateurs.

3 Masterplan,
Stand 2007.
Masterplan, état 2007.

4 Baufeld B, Realisierung
Umgebung: 2012.
Lot B, réalisation des
aménagements exté-
rieurs: 2012.

5 Baufeld C, Realisierung
Umgebung: 2013.
Lot C, réalisation des
aménagements exté-
rieurs: 2013.

6 Baufeld A2 und Terras-
senhäuser, Realisierung
Umgebung: 2015.
Lot A2 et immeuble en
terrasses, réalisation des
aménagements exté-
rieurs: 2015.

7 Baufeld A1 und Förrli-
buckhäuser, Realisierung
Umgebung: 2016.
Lot AI et maisons
Förrlibuck, réalisation
des aménagements
extérieurs: 2016.

8 Fussballstadion,
Stand 2016.
Vision du nouveau stade
de football, état 2016.
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henden Hochbauten zu einem neuen Quartier vereint.
Die Landschaftsarchitekten fungierten dabei zusätz-

lieh als koordinierende Planer.

Während bisher alle Abstimmungen mit den an-

grenzenden Überbauungen im Sinne des Gesamtpro-

jekts gelöst werden konnten, muss beim letzten Bau-

feld, welches an den geplanten Stadion platz angrenzen
soll, nun doch ein Provisorium erstellt werden: Der

vereinbarte Landabtausch beim Sportweg, welcher
eine Klärung des Grenzverlaufs bewirken sollte, mach-

te nach der gescheiterten Abstimmung 2013 eine An-

passung des Projekts an den heutigen Strassenverlauf
erforderlich. Obgleich wir mit der Umgebungsgestal-

tung hierauf noch rechtzeitig reagieren konnten, wird
sich der eine oder andere Beobachter vor Ort über die

grenzüberschreitende Ausführung des Hochbaus an

der Ecke Sportweg/Förrlibuckstrasse wundern: Die

Bebauung entspricht hier noch der Bewilligung, wel-
che auf der damals gültigen Stadionplanung basierte.

Nachdem im März 2017 der letzte Teil der Über-

bauung an die Nutzerschaft übergeben wird, startet
die Planung des Fussballstadions von Neuem. Man

darf gespannt sein, wann und wie sich der neue Nach-

bar zeigen wird.

Alors qu'auparavant le projet avait pu être mis en

cohérence avec les opérations contiguës sans subir

d'altérations, le dernier périmètre de construction,
attenant à la future place du stade, accueillera tout de

même un bâtiment provisoire: à la suite du résultat

négatif de la votation populaire de 2013, l'échange de

terrains dont il avait été convenu au niveau du Sport-

weg et qui devait clarifier les limites du périmètre, a

nécessité d'adapter le projet au tracé actuel de la

route. Bien que nous ayons pu y aménager à temps
les abords, l'on pourra s'étonner du fait que l'im-
meuble sis à l'angle entre Sportweg et Förrlibucks-
trasse morde sur la limite: c'est que cette opération
correspond encore à l'autorisation délivrée sur la

base de l'ancien projet de stade.

Une fois que le dernier lot sera remis à ses utilisa-

teurs, en mars 2017, le processus de conception du

nouveau stade sera relancé. On attend avec impatience
de voir comment ce nouveau voisin se présentera.

Projektdaten / Données de projet
Bauherrschaft / Maître d'ouvrage: Konsortium Pfingstweid (c/o Hardturm AG, Zurich; Halter Entwicklungen AG, Zürich)
Landschaftsarchitektur / Architecte-paysagiste: vetschpartner Landschaftsarchitekten AG, Zürich
Architektur / Architecte: Theo Hotz Partner AG, ADP Architekten AG, Gmür & Geschwentner Architekten AG

Masterplan / Plan directeur: 2007

Projektierung / Conception: 2007-2014
Realisierung / Réalisation: in Etappen, 2012-2017
Bearbeitungsfläche / Surface: 36000 m*
Bausumme / Coût de construction: ca. CHF 9,0 Mio.
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