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Fig. 12: Démontage de {'dtayage de la canopée {Photo [eo Fabrizio)

- audécoffrage et au démontage de |'étaiement, 13 aussi en
neuf étapes de 400 & 500m? chacune.

En matiére de planning, il aura fallu compter trois mois

A

pour le montage de I'étaiement et deux mois et demi pour

a0 .

son démontage. Le bétonnage de la premiére étape a eu lieu
le 1% septembre 2010, le dernier le 29 octobre suivant, soit
a peine deux mois pour les neuf étapes.
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Un défi tel que la
Maison de I'Ecriture vous tente ?
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