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GOTTHARD-BASISTUNNEL

STAND DER
ARBEITEN

12 Die Gesamtintegrationstests im

Gotthard-Basistunnel konnten
erfolgreich abgeschlossen werden. Seit
dem 1. Oktober 2015 läuft offiziell
der Testbetrieb. Nach dem Einschalten

der Fahrleitung fuhr am 9. Oktober

2015 der erste Zug durch den 57

Kilometer langen Tunnel von Bodio
bis nach Erstfeld. Im Testbetrieb, der
bis zum 31. Mai 2016 dauert, fahren
die Züge mit bis zu 275 km/h durch
den längsten Tunnel der Welt.

El Offene Strecke Nord - Uri
In der Nacht vom 15 auf den 16

August 2015 konnten zwischen Brunnen

und Erstfeld die neuen Sicherungsanlagen

erfolgreich in Betrieb genommen
werden Seit diesem Zeitpunkt fuhrt die

Stammlinie Richtung Erstfeld über das

neue Gleis, welches sich südlich der

Unterfuhrung Riedstrasse in Schattdorf auf

dem neuen Bahndamm befindet Die

Arbeiten an der offenen Strecke Nord sind

grösstenteils beendet Das Bahntrassee

ist eingezäunt, Fahrleitungsmasten und

Lärmschutzwände sind aufgestellt, die

Flucht- und Interventions-Tore, Treppen

sowie die Geländer bei den Treppen sind

eingebaut

B Erstfeld / Amsteg - Uri

Auf der Hohe des Zugangsstollens

Amsteg und bei der Multifunktionsstelle
Sedrun wurde je ein Besucherfenster

eingebaut Die Reinigung der beiden

Tunnelrohren von Schleifstaub wurde

von Norden nach Süden vorgenommen
und erfolgreich beendet Das bisherige
Portal beim Zugangsstollen Amsteg ist

abgebrochen Die Schal- und Betonarbeiten

fur das neue Portal laufen pro-

grammgemass Sämtliche Arbeiten werden

im Mai 2016 abgeschlossen sein

El Sedrun - Graubünden
Die Bauarbeiten an der Vorderrheinbru-

cke und am Portalwerk sind beendet

Ebenso ist der Ruckbau des Kieswerks

seit Juli 2015 abgeschlossen und

abgenommen Im Bereich des Installations-

platzes Las Rueras sind die Aushub- und

Ruckbauarbeiten fur die Auenaufwei-

tung im Gang In den Nothaltestellen

Sedrun und Faido fanden Übungen mit
den beiden Losch- und Rettungszugen

statt

Faido - Tessin

Die Endgestaltungsarbeiten auf dem

ehemaligen Installationsplatz sind weit

fortgeschritten Nach und nach wird das

Areal rekultiviert Im Zugangsstollen
Faido sind die Restarbeiten wie das

Einbringen der Drainasphaltschicht und das

Montieren der Leitplanken beendet

Ebenso ist der Ruckbau der Kuhlwasserrohre

sowie der dazugehörigen Betonsockel

abgeschlossen

Bodio - Tessin

Die Rohbauarbeiten fur das Trennsystem

Entwässerung sind beendet Ende

Oktober 2015 liefen die Tests fur die

Mess- und Steuerungstechnik der

Brauchwasserversorgung und Entwässerung

Die temporare Baustellenstromversorgung

ist ruckgebaut, und die
Baustellentrafos sind abtransportiert

El Offene Strecke Süd - Tessin

Beim Sudportal laufen Ende Oktober

2015 die Endgestaltungsarbeiten wie
beispielsweise der Einbau der

Lärmschutzwände aus Glas Der Einbau der

Notausstiegshilfen ist seit Ende August
2015 abgeschlossen Im Bereich Knoten

Giustizia wurden die Gleise geschliffen
und Profilaufnahmen gemacht
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