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CcStato¥J%vÌriBodÌO

Gli ultimi mesi i lavori sul cantiere di Bodio sono stati caratterizzati da diverse

difficoltà. La geologia la fa da padrona e rappresenta una grande sfida per i
tecnici, i minatori e gli ingegneri. Negli ultimi sei mesi, infatti, si sono investite
parecchie energie nei lavori di riprofilatura.

Foto sopra: i lavori di riprofilatura in corso.

Foto sotto: parte della testa della fresa.

Impegnativi lavori di riprofilatura a Bodio

Nella costruzione delle gallerie è un po' come nella vita di tutti i giorni: un po' si evolve

e un po' si rimane sul posto senza avanzare. E' esattamente ciò che è successo a Bodio

nel corso degli ultimi mesi. Dopo il festoso arrivo delle fresatrici a Faido, nell'autunno

scorso, si è assistito ad un fenomeno, del resto già riscontrato, di roccia spingente, che ha

causato dei restringimenti della volta. In questo tratto, a causa della pressione esercitata

dalla roccia, le due fresatrici nella primavera 2006 sono rimaste bloccate.

Dopo il passaggio delle fresatrici, su una lunghezza di circa 380 metri nel tubo est e

di 640 nel tubo ovest, la volta della galleria si è deformata radialmente di 10-25 cm nei

due tubi, nonostante l'applicazione di misure di contenimento quali ancoraggi e

calcestruzzo proiettato. Si è quindi reso necessario riprofilare la sezione della galleria per ottenere

lo spazio utile necessario. Per questo motivo i lavori di creazione del rivestimento

definitivo sono tuttora sospesi. Resta ancora da rivestire 2900 metri nel tubo est e 2400

metri nel tubo ovest. Malgrado la notizia della riprofilatura abbia fatto il giro della stampa

svizzera, bisogna comunque sottolineare che questo tipo di interventi è piuttosto comune
nelle costruzioni sotterranee e viene eseguito ogniqualvolta si presenta il fenomeno di

roccia spingente. Al momento l'avanzamento è di 2 metri al giorno. Visti i macchinari

speciali utilizzati, la galleria, nella zona dove stanno avvenendo i lavori di riprofilatura, è

particolarmente stretta, ciò che rende ulteriormente complicati i lavori. Sono però state

applicate ulteriori misure di sicurezza, considerato che i treni di servizio in transito sono

circa 50-70 al giorno. I lavori di riprofilatura non avranno alcuna ripercussione sul

programma generale dei lavori. Una notizia positiva si può comunque menzionare: l'80%
del rivestimento della volta (compresa l'isolazione) è già stato completato.
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