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Stato dei lavori, avvio fresa

I lavori di scavo per la Finestra di Sigirino sono iniziati in febbraio
e proseguono bene. Nei prossimi mesi sarà ultimato l'edificio

per l'accoglienza dei visitatori.

Il 1 5 febbraio 2008 è avvenuto l'avvio

della fresa per lo scavo della Finestra di Si-

girino (FIS). Questo cunicolo di accesso,

lungo 2,3 km, sarà scavato con una fresa

meccanica (TBM), dal diametro di 9,7

metri. Durante la cerimonia di avvio della

stessa, alla quale erano presenti, fra gli

altri, il Consigliere di Stato della Repubblica

e Cantone Ticino, Marco Borradori e il

Consiglio di Amministrazione di AIpTransit

San Gottardo SA, è stata sottolineata

l'importanza di questi lavori, quale premessa

per l'inizio vero e proprio della Galleria di

base del Ceneri.
I lavori di scavo di questo cunicolo

d'accesso e della caverna operativa avranno

una durata di due anni. Da tali caverne

d'installazione inizierà in seguito lo scavo

di entrambi i tubi della Galleria di base del

Ceneri. Il cunicolo di accesso diverrà

pertanto l'arteria logistica per i lavori di

avanzamento.

In concomitanza con questi lavori di

scavo della FIS, un ulteriore lotto mette in

esercizio il primo modulo delle installazioni

necessarie alla gestione del materiale.

Nei prossimi mesi sarà pure ultimato

l'edificio per l'accoglienza dei visitatori

del cantiere di Sigirino. Nel corso dell'anno

sarà inaugurato e darà il via all'attività

di accoglienza e di accompagnamento dei

gruppi di visitatori su appuntamento.
Entro la fine dell'anno, il cantiere del

Un momento dell'avvio della fresa.

comparto Ceneri si amplierà. Infatti, i

lavori al portale Sud di Vezia sono già

iniziati e l'inizio dei lavori al portale nord

di Camorino è previsto nell'autunno di

quest'anno.

G.L Lardi, R. Simoni, M Borradori.
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