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Faido
Stato dei lavori

7. 1734

Infothek
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Durante la pausa estiva la fresa nel tubo est è stata sottoposta ad una
revisione completa in vista della Sacca della Piora che è stata attraversata
con successo in ottobre. Ora si trova nel granito di Medels.

Avanzamento Rivestimento interno

Nei primi 1 '000 metri circa di avanzamento

del comparto di Faido i minatori

hanno incontrato gli gneiss del Lucomagno
che - a causa del loro elevato contenuto di

mica e della loro stratificazione orizzontale

- sono stati all'origine di importanti
deformazioni. Di conseguenza, prima del getto

della platea è stato necessario riprofilare
lo scavo e le misure di sostegno precede-

mente eseguite. Nell'aprile del 2008 la fresa

meccanica del tubo est ha raggiunto la

sinclinale della Chièra. La sinclinale in

geologia è la curvatura di strati rocciosi con
la convessità verso il basso di una piega.

In questa zona si è verificato il passaggio
da una scistosità orizzontale a una scistosità

verticale. Le prestazioni di avanzamento

sono quindi migliorate e hanno raggiunto
in media 10 - 16 metri giornalieri. Nel tubo

ovest la seconda fresa ha raggiunto la

sinclinale dalla Chièra nel mese di agosto
2008. Il 9 novembre sono stati scavati ben

36 metri che rappresentano la miglior pre¬

stazione di avanzamento su questa tratta.

Durante le vacanze estive la fresa

meccanica del tubo est è stata sottoposta ad

una revisione completa, al fine di prepararla

al meglio in vista dell'attraversamento

della Sacca della Piora, opera che si

prospettava particolarmente impegnativa dal

profilo geologico. Nel frattempo la fresa

meccanica ha superato con successo la

citata Sacca della Piora (cfr. pagina 2) e si trova

ora nel granito di Medels. Questo tratto
rimanente del tracciato, tra Faido e Sedrun,

costituisce la parte della Galleria di base del

San Gottardo che presenta le maggiori

coperture e le più elevate temperature della

roccia. Le previsioni relative a questo tratto

della galleria si basano prevalentemente

su informazioni raccolte in superficie la

cui precisione è pertanto inferiore rispetto

a quelle disponibili negli altri tratti. Saranno

eseguite perciò, prima dell'avanzamento,

delle ulteriori prospezioni di sondaggio
in avanzamento.

Nel tubo est il treno di lavoro speciale

denominato «bruco» (vedi pagina 4),

in provenienza da Bodio, ha raggiunto il

confine del lotto di Faido a maggio 2008.

Nella caverna di diramazione est, ora si

sta procedendo all'adattamento del «bruco»

alla sezione tipica per Faido. A partire
dalla diramazione, nel mese di novembre

2008 il «bruco» si rimetterà all'opera

in direzione nord. A fine giugno, anche

il «bruco» nel tubo ovest aveva raggiunto
il confine di lotto di Faido, dove poi è stato

utilizzato per la costruzione dell'anello

interno della fermata d'emergenza ovest.

Nel frattempo questa opera è praticamente

conclusa. I lavori in calcestruzzo nella

diramazione della galleria ovest in direzione

sud sono parzialmente stati eseguiti. In

ottobre 2008 sono iniziati i lavori di

revisione del «bruco» del tubo ovest e in

seguito è partito in direzione nord.

7u6o ovest: tecnici al lavoro. Tubo est: lavori di rivestimento.
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