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Nel comparto di Bodio il rivestimento
interno della galleria é stato eseguito con
|'ausilio del cosiddetto «bruco» (dal tede-
sco «Wurm»). Quest'installazione unica
nel suo genere e della lunghezza comples-
siva di 600 m, permette di eseguire piu di
venti lavorazioni in sequenza. Lungo que-
sta macchina si trovano diversi cantieri, tra
i quali quelli relativi alla realizzazione del
rivestimento definitivo della galleria; per
la sua esecuzione si procede dapprima ad
applicare una stuoia drenante, in seguito
I'impermeabilizzazione per poi procedere
al getto dell’anello interno in calcestruzzo.

Per I'esecuzione dei due tubi si so-
no dunque impiegati due «bruchi» con-
sentendo mediamente di realizzare 24
m di rivestimento in calcestruzzo al gior-

Tubo con rivestimento interno.

'Sfé‘fo :dei lavori

In giugno sono stati portati a termine le opere di rivestimento nel comparto
di Bodio. Ora si procede ai lavori di finitura dei cunicoli trasversali, alla posa
dello strato di protezione antincendio vicino ai portali e al getto delle banchine

in calcestruzzo.

no e per tubo. Nel tubo est i lavori sono
stati portati a termine |11 giugno 2008
mentre in quello ovest gli addetti ai lavo-
ri hanno celebrato, con una piccola festa,
la realizzazione dell’ultimo blocco del rive-
stimento il 24 giugno scorso. Complessi-
vamente sono stati realizzati 13’450 m e
14113 m di rivestimento rispettivamen-
te nel tubo est ed ovest. Il volume di calce-
struzzo messo in opera é stato di 320'000
m? mentre sono stati impermeabilizzati
750’000 m? di galleria che corrispondono
alla superficie di 125 campi di calcio.

A fine giugno 2008 sono giunte a ter-
mine pure le opere di rivestimento dei 50
cunicoli trasversali. Nel mese di ottobre
2008 si sono conclusi i lavori di betonag-
gio delle pareti di tamponamento degli

Il «bruco» nella stazione multifunzionale.

stessi cunicoli. Ad ottobre e stato com-
pletamente equipaggiato dell’arredo tec-
nico definitivo un cunicolo trasversale che
funge in tal modo da modello per tutti i
successivi cunicoli trasversali della Galleria
di base del San Gottardo. Tali installazio-
ni includono le porte dei cunicoli stessi, il
pavimento tecnico ed il sistema di ventila-
zione; queste operazioni si concluderanno
entro il mese di agosto del 2009

Nello stesso mese si & dato il via, nel
tubo ovest, al getto in calcestruzzo delle
canalette portacavi, situate lateralmente
al piede della volta.

La zona del portale di Bodio e attual-
mente interessata dalla posa di uno strato
di protezione antincendio, la quale do-
vrebbe protrarsi sino a fine 2008.
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