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Panoramica dell'area d'installazione.

Lo scorso gennaio e stata completata
I'installazione sotterranea del frantoio ed
é stato adattato e potenziato |'impianto
di ventilazione, anch’esso interamente
sotterraneo.

Dallinizio dell’anno si sta scavando
su due fronti all’interno della CAOP.

Il metodo di avanzamento é quello
all’esplosivo con brillamenti quotidiani.
Per limitare il propagarsi dell’onda sonora
verso |'abitato di Sigirino, a circa 200 m
dal portale della FIS, & stato realizzato un
portone fabbricato con materiale fono-
assorbente.

Nelle aree di cantiere all'aperto si
sono potuti osservare diversi cambia-
menti. Sono infatti «spuntati» una
decina di sili. | nastri trasportatori hanno

1l 6 novembre 2008 é stata festeggiata la caduta dell’ultimo diaframma della
Finestra di Sigirino (FIS) alla presenza di maestranze e autorita.

Da quel momento la fresa é stata smontata ed é stata ultimata la prima fase di
scavo della Caverna Operativa (CAOP).

Lavori all'interno della CAOP.

Sili per la raccolta del materiale di scavo.

gia raggiunto circa 800 m di lunghezza
e il materiale sistemato sul deposito defi-
nitivo ha gia raggiunto quasi mezzo
milione di tonnellate.

Nei prossimi sei mesi sara completato
lo scavo della CAOP e tutto sara pronto
per accogliere le infrastrutture del lotto
principale, la cui delibera é attesa per
I'inizio dell’estate.

Le visite al cantiere esterno, organiz-
zate dall'Infocentro Gottardo Sud SA,
hanno suscitato parecchio interesse.

Dopo questa prima fase di rodaggio,
in estate si potranno organizzare anche
visite “in sotterraneo”.

Informazioni e prenotazioni allo -
091 873 05 50. Un brillamento all'interno della CAOP
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