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Vezia

Per quanto riguarda i lavori al Por-
tale Sud, da ottobre a fine marzo é stato
effettuato lo scavo del materiale sciolto,
con la relativa messa in sicurezza delle
pareti della trincea. La messa in sicu-
rezza consiste nella posa di ancoraggi e
di calcestruzzo proiettato. Lo scavo verra
sospeso una volta raggiunta la zona di
contatto con la roccia compatta e prose-
guira nel giugno del 2009 con lo scavo
tramite esplosivo.

Questo tipo di scavo avverra rispet-
tando gli oneri imposti dall’approvazione
dei piani: lo scavo della trincea di approc-
cio con metodi particolarmente rumo-
rosi (p.e. esplosivo) avverra solo durante i
mesi estivi e i brillamenti potranno avere
luogo solo in orari definiti (dalle 8 alle
12 e dalle 13.30 alle 18 e non durante i
giorni di fine settimana).

Dal punto di vista dei lavori a cielo
aperto sta per essere eseguita la prima

Panoramica della trincea di approccio al Portale Sud

a

% dei lavori

A Vezia i lavori procedono bene. In ambito di viabilita, negli ultimi mesi sono
stati completati i collegamenti viari con la A2, gli allacciamenti alla zona di
cantiere e I'adattamento del primo sottopasso sotto I'esistente linea FFS.

tratta della pista lungo la linea FFS che
fungera da fermata di sicurezza e da
pista di manutenzione.

Per quanto riguarda le procedure
d'appalto, sono due i lotti da menzio-
nare: il primo riguarda i lavori di adatta-
mento della linea ferroviaria esistente a
sud del portale. Essi inizieranno alla fine
dell’estate e si protrarranno presumibil-
mente fino a tutto il 2014. Il secondo
riguarda i lavori per le opere in sotterra-
neo e per la galleria a cielo aperto (com-
preso il portale di Vezia).

Questi lavori avverranno partendo
dalla trincea scavata nel 2008-2009
all'interno del parco di Villa Negroni. |
lavori inizieranno il 1° marzo 2010 e si
protrarranno presumibilmente fino al
2015.

Da menzionare, infine, una cosa
importante e fondamentale per la riu-
scita del progetto: tutti i lavori sono stret-
tamente coordinati sia con il Cantone
(per quanto riguarda i lavori al Piano dei

Trasporti del Luganese) sia con le FFS (in
particolare per le zone di contatto adia-
centi le aree di cantiere e la pista ATG per
il risanamento delle due gallerie di Mas-
5agno).

Il coordinamento e la collabora-
zione fra Enti sono condizioni inderoga-
bili e fondamentali, al fine di offrire al
cittadino le migliori soluzioni e il minor
impatto ambientale possibile.

Lavori per gli allacciamenti alla zona di cantiere.
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