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Sfato crei /avon

A Vez/a ; lavori procedono bene. In ambito di viabilità, negli ultimi mesi sono
stati completati i collegamenti viari con la A2, gli allacciamenti alla zona di
cantiere e l'adattamento del primo sottopasso sotto l'esistente linea FFS.

Vezia

Per quanto riguarda i lavori al Portale

Sud, da ottobre a fine marzo è stato
effettuato lo scavo del materiale sciolto,

con la relativa messa in sicurezza delle

pareti della trincea. La messa in

sicurezza consiste nella posa di ancoraggi e

di calcestruzzo proiettato. Lo scavo verrà

sospeso una volta raggiunta la zona di

contatto con la roccia compatta e proseguirà

nel giugno del 2009 con lo scavo

tramite esplosivo.

Questo tipo di scavo avverrà rispettando

gli oneri imposti dall'approvazione
dei piani: lo scavo della trincea di approccio

con metodi particolarmente rumorosi

(p.e. esplosivo) avverrà solo durante i

mesi estivi e i brillamenti potranno avere

luogo solo in orari definiti (dalle 8 alle

12 e dalle 13.30 alle 18 e non durante i

giorni di fine settimana).
Dal punto di vista dei lavori a cielo

aperto sta per essere eseguita la prima

tratta della pista lungo la linea FFS che

fungerà da fermata di sicurezza e da

pista di manutenzione.
Per quanto riguarda le procedure

d'appalto, sono due i lotti da menzionare:

il primo riguarda i lavori di adattamento

della linea ferroviaria esistente a

sud del portale. Essi inizieranno alla fine
dell'estate e si protrarranno presumibilmente

fino a tutto il 2014. Il secondo

riguarda i lavori per le opere in sotterraneo

e per la galleria a cielo aperto (compreso

il portale di Vezia).

Questi lavori avverranno partendo
dalla trincea scavata nel 2008-2009
all'interno del parco di Villa Negroni. I

lavori inizieranno il 1° marzo 2010 e si

protrarranno presumibilmente fino al

2015.
Da menzionare, infine, una cosa

importante e fondamentale per la

riuscita del progetto: tutti i lavori sono
strettamente coordinati sia con il Cantone

(per quanto riguarda i lavori al Piano dei

Trasporti del Luganese) sia con le FFS (in

particolare per le zone di contatto adiacenti

le aree di cantiere e la pista ATG per
il risanamento delle due gallerie di Mas-

sagno).
Il coordinamento e la collaborazione

fra Enti sono condizioni inderogabili

e fondamentali, al fine di offrire al

cittadino le migliori soluzioni e il minor

impatto ambientale possibile.

Lavori per gli allacciamenti alla zona di cantiere.

Panoramica della trincea di approccio al Portale Sud
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