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Rivestimenti in calcestruzzo delle
volte dei tubi principali e dei cunicoli di
sicurezza, protezione antincendio ai due
portali sud, betonaggio delle banchine
laterali ed equipaggiamento completo
(porte antincendio, pavimenti tecnici e
sistema di ventilazione) dei 47 cunicoli di
sicurezza trasversali: tutte opere ormai
ultimate. Come in nessun altro cantiere
di AlpTransit, nelle viscere della monta-
gna a Bodio e gia oggi in gran parte pos-
sibile ammirare qualcosa di simile allo
stato finale di quella che diverra la galle-
ria piu lunga del mondo.

Tuttavia, ovviamente, molto resta
ancora da fare: i lavori di equipaggia-
mento di tecnica ferroviaria nei due tubi
del tunnel (ad esempio la realizzazione
della soletta definitiva, la posa dei binari
e dei cavi per la bassa e |alta tensione)
inizieranno soltanto nella primavera del
2010 e non saranno terminati molto
presto: la prevista durata di questa deli-
cata fase & infatti di diversi anni. L'en-
trata in servizio della nuova galleria di
base del Gottardo & prevista per il 2017.

A cielo aperto, le attivita prose-
guono anche sulla nuova linea ferro-
viaria esterna che da Biasca portera al
portale sud della galleria: negli scorsi
mesi il consorzio incaricato dei lavori
sulla tratta a cielo aperto ha infatti ini-
ziato ad occuparsi della posa dei binari
sul nuovo tracciato, a lato dell’auto-
strada A2.

Da notare infine che il 22 luglio
scorso il consorzio incaricato dello scavo
dei due lotti principali di Bodio e Faido
ha raggiunto il ragguardevole traguardo
dei 25 km scavati nel tubo est.
Complimenti e avanti cosi!

BQ@%&O dei lavori

Il comparto di Bodio si conferma il pit avanzato tra tutti quelli della nuova
galleria di base del Gottardo: gli scavi e la costruzione grezza dei ben 16 km
di tunnel attribuiti al comparto sono completamente ultimati.

Dall’anno prossimo inizieranno anche i lavori di tecnica ferroviaria per la posa
delle infrastrutture necessarie al transito dei treni.

Panoramica aerea del nucleo del cantiere esterno di Bodio.
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