
Zeitschrift: Alpexpress. Ticino : la rivista di AlpTransit San Gottardo SA

Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

Band: - (2019)

Heft: 1

Artikel: Galleria di base del Ceneri : in attesa dell'esercizio di prova

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-846659

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-846659
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


GALLERIA DI BASE DEL CENERI

DI PROVA

Con la fine dei lavori alla Galleria di

base del Ceneri prende il via la fase
di messa in esercizio, che prevede
innanzitutto una serie di controlli a

vari livelli degli impianti installati da

parte delle imprese. Fino alla fine del

2019 se ne incrementerà progressi-
vamente la complessità, verificando
che l'interazione tra le diverse
component, inclusi i sistemi delle FFS,

funzioni alla perfezione.

All'inizio del 2020 gli impianti délia galleria

verranno a mano a mano integrati nel si-

stema tecnico definitivo dell'asse del San

Gottardo. I controlli necessari in tal senso

termineranno con il test di integrazione

globale previsto nel febbraio del 2020.

A quel punto saranno stati creati i presup-
posti perché abbiano inizio, il 1° marzo

2020, i 6 mesi di esercizio di prova. Dopo
la prima attivazione délia linea di contatto,
prevista ad inizio di marzo 2020, prende-

ranno il via i test con le corse ferroviarie.

La programmazione delle attività per
l'esercizio di prova sta procedendo a

pieno ritmo. A tal fine, con le FFS si sta

coordinando l'approntamento del mate-
riale rotabile e del personale di guida. Lo

stretto legame tra il perimetro di nuova

costruzione délia GbC e la linea ferrovia-

ria esistente pone una serie di criticità

I tecnici preparano la fase d'esercizio di prova.

nell'esecuzione delle corse di prova, che

non devono interferire con il traffico
commerciale. La molteplicità di tematiche di

cui tenere conto nell'esercizio di prova
comporta il coinvolgimento di un gran
numéro di soggetti provenienti da diverse

imprese e ambiti di specializzazione, il che

impone requisiti elevati sul fronte dei corsi

di formazione, che sono già in fase di pia-
nificazione e preparazione. Tutto l'impe-

gno, in fondo, è volto a garantire che la

conformité da comprovare con l'esercizio

di prova sia taie da consentire all'Ufficio
federale dei trasporti di rilasciare per

tempo l'autorizzazione al via del test ope-
rativo da parte delle FFS, previsto il 1° set-

tembre 2020.
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Viste le molteplici attività da svolgere nel

corso dell'esercizio di prova della galleria,

quest'ultimo dovrà essere realizzato su

più turni - 24 ore su 24, 7 giorni alia set-

timana. Occorrerà pertanto che i settori

operativi della messa in esercizio di ATG

si strutturino adeguatamente a livello or-

ganizzativo e di personale. L'attenzione

va focalizzata tra I'altro sul coordina-

mento e il supporta dei team addetti ai

test, sull'interazione tra i soggetti coin-

volti nei processi e, in particolare, i tec-

nici delle FFS, sui requisiti di sicurezza e

sulla procedura da adottare in caso di

guasto agli impianti.

Le attività di test da svolgersi su più

turni richiederanno il ricorso a ulteriori

collaboratori esterni, essendo la stessa

ATG non in possesso delle risorse di

personale necessarie.

Analogamente a quanto accaduto per la

Galleria di base del San Gottardo, anche

in questo caso si mirerà a coinvolgere

un'agenzia di collocamento che, per
I'esercizio di prova della Galleria di base

del Ceneri, è stata individuata nella

société «ilteam sa» di Basilea, con filiale a

Bellinzona. Da maggio 2019 sono in

corso le assunzioni per le organizzazioni
«Esecuzione della messa in esercizio» e

«Centrale di comando stato impianti».

Gli interessati possono reperire ulteriori

informazioni sulle posizioni aperte, le

relative mansioni e il profita dei requisiti
sul sito internet di ATG:

www.alptransit.ch/testbetrieb.

Da questa pagina, tramite un apposito link

è possibile inviare direttamente la propria

candidature all'agenzia di collocamento.

Un nuovo film di ATG documenta
i progressi del 2018 attraverso

immagini spettacolari.

II video si trova online alla pagina

www.alptransit.ch,
su Vimeo (scaricabile gratuitamente) e

Youtube.
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