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Erfolgreiche. Arpeiten

Die Bauarbeiten in Sedrun in der druckhaften Zone des Tavetscher Zwischen-
massivs Nord verlaufen erfreulich. Das neue Verfahren mit dem Einbau von
deformierbaren Stahlbogen hat sich in den vergangenen Monaten bewéhrt.
Von den rund 1200 m der problematischen Strecke sind mehr als zwei Drittel
erfolgreich bewiltigt.

Auch Richtung Stden geht es mit
dem Vortrieb vorwarts. Das Tavetscher
Zwischenmassiv und die Urseren-Garvera-
Zone wurden ohne grossere Probleme
durchfahren. Zurzeit befinden sich die
Mineure rund 1300 m unter dem Bereich
der Stauanlage Nalps. Wegen eines
Wassereintritts von rund acht Litern pro
Sekunde wurden vier Sondierbohrungen
durchgefiihrt, um die wasserfuhrende
Zone zu erkunden. Aufgrund der Resul-
tate entschied die AlpTransit Gotthard
AG, die Zone mit Injektionen abzudich-
ten. Die Injektionsarbeiten wurden
anfangs November 2006 aufgenommen
und dauern rund zwei Monate. In der
Ostrohre, wo kein Wassereintritt feststell-
bar ist, laufen die Vortriebsarbeiten weiter
wie bisher.

Vorarbeiten fiir die Porta Alpina
Am 23. Oktober 2006 erfolgte der
Startschuss fur die Vorinvestitionen der
Porta Alpina. Konkret geht es um den
Ausbruch von vier grossen Wartehallen.

Blick hinauf in den Abluftstollen Sedrun.

Vorschau Uri 1/07

Die nachste Ausgabe erscheint 2007 mit folgenden Themen:
1 Vertragsunterzeichnung fiir das Tunnelbaulos 151 Erstfeld

1 Stand der Arbeiten am Gotthard-Basistunnel
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