Zeitschrift: Flachbahn. Uri : das Infomagazin der Alptransit Gotthard AG
Herausgeber: AlpTransit Gotthard AG

Band: - (2014)

Heft: 1

Artikel: Gotthard-Basistunnel : Stand der Arbeiten
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-419324

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fir deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numeérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En régle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal natice.

Download PDF: 09.05.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-419324
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en

GOTTHARD-BASISTUNNEL

STAND

DER ARBEITEN

Rund 75 Prozent der Bahntechnik
sind inzwischen im Gotthard-Basis-
tunnel eingebaut. Seit Ende 2013
sind samtliche Rohbauarbeiten
untertags abgeschlossen. Die ver-
schiedenen Installationsplatze
werden zuriickgebaut, Silos und
Container verschwinden allmahlich.

[ Offene Strecke Nord - Uri

Die Arbeiten an der offenen Strecke
Nord gehen weiter. Die Gestaltung
der Umgebung lauft auf Hochtouren.
Die Schuttungen fur den Bahndamm
zum Anschluss an die Stammlinie
sind abgeschlossen.

1 Erstfeld/Amsteg — Uri

Der Urner Regierungsrat besuchte am
11. Februar 2014 den Gotthard-Basis-
tunnel. Er informierte sich vor Ort Uber
den aktuellen Stand der Arbeiten und
fuhr mit dem Zug bis zur Multifunktions-
stelle Sedrun.

¥ Sedrun - Graubiinden

Seit dem 12. Dezember 2013 sind samt-
liche untertagigen Bereiche des Teil-
abschnitts Sedrun technisch gepruft.
Als Letztes wurden noch die Bereiche
Zugangsstollen, Entltftungsschrag-
schacht, Schacht | und Il sowie die
gesamte Schachtkopfkaverne Sedrun
abgenommen.

Seit Anfang 2014 wird auch in diesem
Bereich die Bahntechnik eingebaut.

Im Februar begannen der Einbau der
Betriebsltftungsanlagen und der defini-
tiven Inspektionsplattform. Auf dem
Installationsplatz laufen die Ruckbau-

arbeiten. Die Abwasserreinigungsanlage
und die Zementsilos sind demontiert.
Die Container der Arbeiterunterktinfte
Mira werden abtransportiert.

£l Faido - Tessin

In Faido waren Ende 2013 samtliche
Arbeiten untertags abgeschlossen. Bis
Ende Februar 2014 hat der Unternehmer
Rohbau die Installationen tGber Tage
zurlickgebaut. Die Wohncontainer wur-
den entfernt und der Installationsplatz
zurtickgebaut.

Ebenfalls abgeschlossen sind die Roh-
bauarbeiten am Portalgebaude Faido.
Seit Januar 2014 lauft dort der Einbau
der Bahntechnik- und Luftungsanlagen.
Per Ende Méarz 2014 war die feste Fahr-
bahn in beiden Réhren von Erstfeld

bis kurz vor der Multifunktionsstelle
Faido eingebaut. Samtliche Querschlage
werden zurzeit mit Schaltschranken

und Trafostationen ausgerustet.

Die Mittelspannungsanlagen werden
nach und nach angeschlossen.

5 Bodio - Tessin

Bundesratin Doris Leuthard er6ffnete am
16. Dezember 2013 feierlich den Ver-
suchsbetrieb zwischen Faido und Bodio.
Gemeinsam mit Werner Marti, Verwal-
tungsratsprasident der ATG, Andreas
Meyer, CEO der SBB, und Renzo Simoni,
Vorsitzender der Geschaftsleitung der
ATG, driickte sie den Startknopf.

Bis im Juni 2014 finden auf der rund

13 Kilometer langen Versuchsstrecke
verschiedene Testfahrten mit Geschwin-
digkeiten von bis zu 220 km/h statt.
Ziel des Versuchsbetriebs ist eine erste
Bestatigung, dass das gesamte Tunnel-

system den gestellten Anforderungen
entspricht. Getestet wird das komplexe
Zusammenspiel der einzelnen Abldufe.
Die Ruckbauarbeiten auf dem Installati-
onsplatz in Bodio sind abgeschlossen.

Offene Strecke Sud - Tessin

Beim Sudportal werden zurzeit Arbeiten
an der Kantonsstrasse sowie allgemeine
Umgebungsarbeiten ausgefthrt. Entlang
der «alten» Stammlinie in Pollegio wer-
den Schotter, nicht mehr genutzte Kanale
und der Damm zurtickgebaut. Ende
Marz 2014 fand der Abbruch von drei
Unterfuhrungen statt. Die neue Strasse
Mondai ist im Bau.

Auf dem Installationsplatz Bodio laufen
die Ruckbau- und Demontagearbeiten
weiter.

Beim Anschluss Nodo della Giustizia sind
die Arbeiten an der Briicke Uber den
Canale Froda und am Tagbautunnel
Giustizia im Gang.
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