
Ceneri-Basistunnel : Stand der Arbeiten

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Flachbahn. Uri : das Infomagazin der Alptransit Gotthard AG

Band (Jahr): - (2015)

Heft 2

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-596053

PDF erstellt am: 28.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-596053


CENERI-BASISTUNNEL

STAND DER
ARBEITEN

14 Vom Ceneri-Basistunnel waren Ende

Oktober 2015 über 97 Prozent
ausgebrochen. Die Hauptdurchschläge
Richtung Norden sind auf Anfang
2016 geplant. Der Rechtsstreit im

Zusammenhang mit den Bahntechnik-
Vergaben hat Auswirkungen. Die
Inbetriebnahme wird neu per
Fahrplanwechsel Dezember 2020

prognostiziert.

D Camorino
Im Raum Camorino, nördlich des Ceneri-

Basistunnels, laufen die Arbeiten an den

Kunstbauten weiter. Die Arbeiten am

1060 m langen Viadukt Lugano-Bellin-

zona werden Ende 2015 abgeschlossen.

B Vigana
In Vigana sind die Untertagbauarbeiten
abgeschlossen. Nach dem Durchschlag

folgen die Bankettarbeiten. Die Arbeiten

am Portalbauwerk sind fertiggestellt,
und die Materialbewirtschaftungsanlage
ist zurückgebaut.

B Sigirino
Der am Samstag, 26. September 2015,

durchgeführte Tag der offenen Baustelle

in Sigirino zog einmal mehr viele Interessierte

an. Rund 4'500 Besucherinnen

und Besucher profitierten von der

Gelegenheit, mit einem Bus von Sigirino bis

nach Vezia zu fahren. In der Ost- und

der Weströhre in Richtung Norden sind

bis zum Durchschlagspunkt bei Vigana
noch je rund 300 Meter auszubrechen.

B Vezia
Die Arbeiten am Tagbautunnel in Vezia

schreiten zügig voran: Das Portalbauwerk

ist fertiggestellt. Der erste Teil des

Tagbautunnels ist aufgeschüttet, der

zweite Teil der Aufschüttung wie auch

der Bau des Bahntechnikgebäudes und

der Rettungspiste sind im Gang.
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