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Abb. 44 Flicgerbild aus NO, Abb 45 desgl. aus SW (aus 300 m Hohe) auf die Baustelle, am 30. Oktober 1919. — Photodienst des Eidgen. Flugplatzes Diibendorf.

Das Kraftwerk Miihleberg der Bernischen Kraftwerke A.-G.
Von Oberingenieur E. MEYER, B. K. W., Bern.

(Schluss von Seite 304.)

Bauausfithrung. Mit der Ausfiihrung des E. W. Mihle-
berg wurde im Herbst 1917 begonnen, zu einer Zeit, als
der stets wachsenden Nachfrage nach elektr. Energie bereits
nicht mehr voll entsprochen werden konnte. Die Bauzeit
musste daher so kurz wie moglich gestaltet werden und
das entsprechend aufgestellte Bauprogramm sah vor, die
erste Einheit im September 1920 in Betrieb zu nehmen,
was tatsichlich dann schon im August 1920 mdglich wurde.

Nachdem man im Sommer 1917 mit dem Bau der
Zufahrtstrasse Miihleberg-Aumatt begonnen hatte, wurden
im August die ersten Installationsarbeiten auf dem Bau-
platz erstellt und der eigentliche Werkbau im September
mit den Arbeiten am Grundablasstollen eingeleitet. Im
Winter 1917/18 wurde die Baugrube des Maschinenhauses
(Baugrube I) mittels sechs Beton-Caissons, etwa 100 m
Larssenspundwand und einer Dammschiittung auf der Unter-
wasserseite vollstindig abgeschlossen und deren Wasser-
haltung durch einen pneumatisch abgesenkten Pumpschacht
von 4,50 m lichtem Durchmesser vorbereitet. Im Sommer
1918 bei Eintritt der héhern Wasserstinde waren die
Arbeiten so vorgeriickt, dass die Erdarbeiten fiir die Zen-
trale, die man inzwischen mittels Loffelbagger in Angriff
genommen hatte, auch bei Hochwasser nicht mehr gefahrdet

waren. Im Januar 1918 war der eigentliche Grundablass-
Stollen soweit vollendet, dass ein Teil des Aarewassers
durchgeleitet werden konnte. In Abbildung 39 sind die
einzelnen Bauetappen skizziert; Abbildung 40 auf S. 313
gibt eine Ansicht der Umschliessung von Baugrube I.
Wihrend der Niederwasserperiode Winter 1918/19
wurde die Baugrube II fir das Abschlussbauwerk vom
rechten Ufer bis zum Pfeiler zwischen der letzten Gleit-
schiitze und der ersten automatischen Stauklappe um-
schlossen, auf der Oberwasserseite und der Lingsseite mit
je zwei Caissons, und auf der Unterwasserseite mit einer
mit Kies umschiitteten Larssenwand (Abbildung 39, Mitte).
Im Sommer 1919 konnte so in zwei offenen Baugruben,
I und II, gearbeitet werden. In der Baugrube I des Ma-
schinenhauses, mit max. 6ooo m?, geniigte fiir die Wasser-
haltung in der Regel eine Pumpe von 20 cm (4 ; nur bei
aussergewohnlichen Hochwasserstdnden musste die im Pump-
schacht aufgestellte Limax-Pumpe von 40 cm ¢ in Betrieb
genommen werden. In der Baugrube des Abschlussbau-
werkes II mit rund 1800 m? Grundrissfliche war eine
Zentrifugalpumpe mit 20 cm ¢4 in Betrieb, meist gedrosselt.
Um die verbleibende Durchflussdoffnung von 17 m
Breite (IIl in Abbildung 39) zwischen den beiden Baugruben

Frihling 1919

Abb. 39, Generelle Darstellung der charakteristischen Bauetappen des Kraftwerks Miihleberg. — Masstab 1 : 4000.
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