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Integrierte Planung und Kommunikation im Bauprozess
Prof. Dr. Hans-Rudolf Schalcher, Prasident ZIPBau

Das Forschungsprojekt “Integrierte Planung und Kommunikation im Baupro-
zess” wird Ende September 1995 abgeschlossen. Seitens der ETHZ waren
das Institut fir Bauplanung und Baubetrieb (Prof. Dr. H.R. Schalcher), das
Institut fir Hochbautechnik (Prof. P. Meyer) und die Professur fiir CAAD (Prof.
Dr. G. Schmitt) beteiligt. Die Baupraxis war vertreten mit professionellen Bau-
herrschaften, Architekten und Ingenieuren von konkreten Bauvorhaben, die
als Fallbeispiele fur die praktische Anwendung der theoretischen Arbeiten
dienten. Die Projektfinanzierung erfolgte durch die Kommission zur Forde-
rung der wissenschaftlichen Forschung (KWF) des Bundesamtes fur
Konjunkturfragen und die direkt engagierten Industriepartner. All diesen be-
teiligten Organen und Firmen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sei hier fiir die aktive Mitarbeit und die grosszligige Unterstiitzung gedankt.

Entsprechend dem gewahliten Vorgehenskonzept, welches neben mittelfri-
stig ausgerichteten, theoretischen Arbeiten ein sténdiges Verifizieren der ge-
wonnenen Erkenntnisse an praktischen Fallbeispielen vorsah, gliedern sich
auch die wéhrend drei Jahren Bearbeitungszeit erzielten Ergebnisse in eher
theoretische Grundlagen und Konzepte und in direkt in der Praxis umsetzba-
re Verfahren und Hilfsmittel. Die thematisch sehr breit gefacherten Resultate
dieses Forschungsprojektes sind in den folgenden finf Teilberichten
zusammengefasst:

Teil 1: Strukturmodell fur die integrierte Planung
Teil 2: Bauwerkmodell fir die integrierte Planung

Teil 3: Grundlagen und Konventionen fiir den Informations- und Datenaus-
tausch im Bauwesen

Teil 4: Einsatz von Datenbanksystemen
Teil 5: Organisation, Prozesse und Daten fiir di'e Gebaudebewirtschaftung

Ein weiterer, interner Bericht beinhaltet Erfahrungen und Kritiken der Beteilig-
ten seitens ETH und Praxis in bezug auf das Vorgehen und die Zusammenar-
beit bei diesem Forschungsprojekt.

Zu jedem Teilbereich gibt es eine Kurzfassung in Deutsch und Englisch. So-
wohl diese Kurzfassungen als auch die volistandigen Forschungsberichte
kénnen bei der Geschéftsstelle des ZIPBau ab November 1995 bezogen wer-
den.

Das Ende des Forschungsprojektes “Integrierte Planung und Kommunikation
im Bauprozess” im Herbst 1995 kann nur als zeitliche Zasur und unmdglich
als inhaltlicher Abschluss verstanden werden. Die mit diesem Projekt einge-
leiteten Forschungsarbeiten im Bereich der Integration von Aufgaben,
Prozesssen, Daten und in organisatorischer Hinsicht haben noch nicht alle
von der Praxis ungeduldig erwarteten und zu recht geforderten Ergebnisse
hervorgebracht und miissen deshalb fortgesetzt werden. Die Bedeutung die-
ses Tatbestandes wird durch die in verwandten Gebieten in Europa und Ame-
rika laufenden Forschungsprojekte noch unterstrichen. Die dringend notwen-
digen Nachfolgeprojekte mlssen sich in Zukunft vermehrt den Prozessen beim
Planen, Bauen und Bewirtschaften zuwenden und einen weiteren Schritt in
Richtung des Einsatzes von objektorientierten Datenbanksystemen und
betriebslibergreifenden Kommunikationsnetzen aufzeigen.

Die vollstandigen Teilberichte 1-5,
sowie eine Zusammenfassung Uber
alle Teile, kénnen ab November 1995
bei der Geschéftsstelle ZIPBau be-

zogen werden.
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Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte ZIPBau 1995 - 99
H. Held

Eine wichtige Aufgabe des wissenschaftlichen Beirates des ZIPBau besteht
darin, im kurz- und mittelfristigen Bereich Schwerpunkte zu identifizierten,
die in der Forschung im Zielgebiet der integrierten Planung im Bauwesen
gebildet werden sollen. In diesen Stossrichtungen werden dann konkrete
ZIPBau-Forschungsprojekte in erster Prioritat definiert und ausgeldst. Der
Beirat hat im Friihjahr 95 folgende Schwerpunkte fiir die Periode 1995 - 99
gesetzt:

1. Zusammenarbeit und Wettbe-

3 Ziele Qualitat im Bauwesen (Prozess / Produkt)

werbsformen im Planungs- und
Bauprozess Effizienz Integration Effektivitat
Dieser Ansatz zielt auf die problem- Fachiiber- |Informatik- |Informatik- grojekt- u. Planuggs— Slualitéts-

i 3 i Tl greifende |Potential |Potential bjekt-Ma-|leitbil anage-
und, zeitgemasse Ausrichtung de,r Aktivitaten Kompetenz|(Betrieb) |(Projekt) [nagement ment
projektbezogenen Zusammenarbeit & e
unter den Baupartnern sowie auf e e \ @
den Uebergang vom Preis- zum Lei- im Bauprozess @ @ bt

stungswettbewerb.

Kleinere und mittlere Architektur- ®) Q
und Ingenieurbiliros suchen neue

Formen der Leistungserbringung

Daten und
Kommunikation
im Bauprozess

und Zusammenarbeit im Planungs-

Gebaude-

und Bauprozess, um ihre Wettbe-
P Bewirtschaftung

werbsfahigkeit in einem sich stark
wandelnden Umfeld erhalten zu

0o

kénnen.

Unternehmer des Baugewerbes streben nach Mdglichkeiten, inr technisches
und wirtschaftliches Know-how bereits in friihen Phasen des Planungs-
prozesses einbringen zu kénnen. Planung, Submission, Realisierung sowie
Betrieb und Unterhalt sollen dabei als ganzheitliche Problemstellung betrachtet
werden.

2. Datenstrukturen und Kommunikation im Bauprozess

Seit der Aufnahme der Arbeiten am Projekt “Integrierte Planung und Kom-
munikation im Bauprozess” im Herbst 1992 hat sich der damals festgestellte
Handlungsbedarf in bezug auf neue Methoden der Zusammenarbeit und
Kommunikation noch markant verstarkt. Ein Nachfolgeprojekt unter der Be-
zeichnung “Integration von Aufgaben, Prozessen und Daten im Bauwesen”
ist in Vorbereitung. Die angestrebten Methoden, Konzepte und Instrumente
in den Bereichen Bauwerkmodell, Bauprozessmodell, Bauprozesslenkung,
Kommunikation und Gebaudebewirtschaftung sollen soweit als mdéglich an
konkreten Fallbeispielen erprobt werden.

Beim CSCW Computer Supported Collaborative Work geht es um den Auf-
bau einer Informatikumgebung, in der die elektronische Kommunikation zwi-
schen den am Bauprozess beteiligten Funktionseinheiten erlernt werden kann.
Verschiedene am Markt vorhandene Produkte werden von Praktikern fiir den
bauspezifischen Einsatz getestet.

Zum Einsatz kommen auch Software-Agenten. Darunter versteht man EDV-
Programme, die aus einem grossen Angebot die fiir ein Bauvorhaben pas-
senden Vorschlédge heraussuchen und zu Lésungsvorschlagen zusammen-
stellen. Dabei soll auf bestehenden Programmen aufgebaut werden.

3. Gebaudebewirtschaftung

Die Bedeutung der Nutzungsphase als weitaus langstem Zeitabschnitt im
Lebenszyklus eines Bauwerkes wird immer mehr anerkannt.

Forschungsanstrengungen auf dem Gebiet der Gebaudebewirtschaftung
haben einerseits zum Ziel, heute bestehende Informatikhilfsmittel sinnvoll ein-
setzen zu kénnen, und sollen anderseits zu soliden Grundlagen fiihren fiir die
Erarbeitung von kiinftigen, wirtschaftlich einsetzbaren Instrumenten. An For-
schungsergebnissen werden u.a. bendtigt: Gebidudebewirtschaftung als
Partiaimodell des umfassenden Bauwerkmodells; Modellierung von Prozes-
sen, Produkten und Organisationen; Schnittstellendefinition beim Ubergang
des Datenbestandes von der Abschlussphase der Baurealisierung zur
Nutzungsphase; Definition der Anforderungen an Datenbanken.

Positionierung von 4 ZIPBau-For-

schungsprojekten:

1 Integration im Entwurf

2 Erneuerung von ETH-Bauten

3 Bauwerkmodell fiir die integrierte
Planung

4 Organisation, Prozesse und Daten
fur die Gebdudebewirtschaftung

An seiner Sitzung vom 22. Juni '95
hat der Beirat des ZIPBau beschlos-
sen, ein Forschungsprojekt mit
Schwerpunkt 'Zusammenarbeit im
Bauprozess' konkret zu definieren
und der Kommission zur Férderung
der wissenschaftlichen Forschung
(KWF) bis 30.9.95 ein Beitragsge-
such einzureichen.




To CIP Construction from CIFE, a Year on a Different Path
by C. B. Tatum, Visiting Professor, ETHZ
Professor of Civil Engineering, Stanford

Visiting ETH during the 1994-95 academic year, participating in CIP
Construction, and learning about some of the many differences in construction
education, research, and practice in Europe add up to a very interesting and
enjoyable year in Zurich. | want to thank the members, researchers, and staff
of CIP Construction for their willing and extremely valuable help in making
the time at ETH so worthwhile.

Stanford formed the Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) in 1988
as a partnership between industry, government, and the Departments of Civil
Engineering and Computer Science. Three focus areas, Automation, Inte-
gration, and Management of Technology, structure the research program. |
have worked mainly on the management projects concerning selection and
implementation of new technology, but have also been involved in the
integration and automation research. We learned of related research activities
in CIP Construction through contacts by Professor Schalcher to CIFE and |
was fortunate enough to gain support from CIP Construction and from the
National Science Foundation in the US that allowed me to schedule a
sabbatical year in Zurich to work with the center.

My first activity in CIP construction was to talk with researchers about their
projects and to visit some of the firms. | enjoyed helping with English
descriptions of the center, with publications in English concerning some of
the research projects, and with proposals for future research.

Presentations and publications comparing CIP Construction and CIFE and
describing potential collaboration between the centers formed a major part
of my activity. | gave an overview of US integration research and practice at
a meeting of German speaking Professors of Construction Engineering and
Management in September 94 and described research in CIP Construction
at a meeting of CIFE researchers at Stanford in January 95. Back at ETH with
the results of discussions at CIFE, | gave an overview of CIFE research and
potential for collaboration to the Institute for Planning and Construction Ma-
nagement at ETH in May, described results from CIFE’s management research
at the CIP Construction General Assembly in May, and contrasted the
organization and research approach in the two centers in a presentation to
the Department of Construction Management and Engineering at the University
of Reading in June. With Professor Schalcher from CIP Construction and
Professor Paul Teicholz, Director of CIFE, | prepared a paper concerning
integration research needs, contrasting approaches in the two centers, and
potentials for collaboration.

CIP Construction and CIFE seek to improve the performance of the design
and construction industry; CIP Construction pursues this goal through many
types of research projects while CIFE focuses on extension and application
of advanced information technologies. Research in CIP Construction focuses
on the planning and operation phase of projects, with less emphasis on design
and construction to date. Classification of CIFE’s research by project phase,
from most to least, gives an order of design, construction, planning, operation.

Key strengths in CIP Construction include working at the two ends of the
research spectrum, involvement of the Department of Architecture, active
participation of industry professionals in the research, and management of
the center’s diverse activities to transfer the research results to its members.
CIFE gains strength from its research focus on beneficial use of advanced
information technology on facility projects, involvement of the Department of
Computer Science, and technology transfer by incorporation of research
results into the software products offered by some of the members.

These complementary strengths indicate strong potential for mutually
beneficial collaboration between CIP Construction and CIFE. Possible topics
identified in discussions at the two centers include: using the conceptual
framework and models developed in CIP Construction to link individual
projects in both centers, sharing CIFE information concerning new computer
science techniques that may be appropriate for implementing models
developed in CIP Construction, sharing product and process models and
understanding of information requirements between the centers. As a first
example of a possible joint project, | drafted a proposal for energy savings in
buildings using advanced information technology and improved facility
management.

Prof. C. B. Tatum
Visiting Professor, ETHZ



The management, members, staff, and researchers in CIP Construction all
assisted greatly in making my visit to the center very beneficial. | appreciated
the willingness of everyone to patiently explain activities and accomplishments
in the center, and to share their excitement regarding its progress and promise.
Active collaboration between the two centers will leverage the work of each,
and hopefully repay the efforts of those who so willingly helped me this year.

Eine kurze Einfiihrung ins WWW: ZIPBau im Internet
Amadeo Sarbach

Das Internet ist nichts Neues. Neu ist das grosse Interesse am Internet aus-
serhalb der Hochschulumgebung. Dazu hat hauptséachlich ein neues Kleid,
eine neue Benutzeroberflache des Europaischen Forschungszentrums fiur
Kernphysik CERN gefiihrt. Nach vielen gescheiterten Versuchen des 'Online
Publishings' scheint mit "WWW' (World Wide Web) die erste brauchbare Platt-
form definiert zu sein.

Der Grundstein des Internets wurde 1969 unter dem Namen Arpanet durch
das amerikanische Verteidigungsministerium gelegt. In den folgenden Jah-
ren kamen schnell Forschungseinrichtungen und Hochschulen ans Internet.
1983 wurde das militdrische Netz vom Internet getrennt. Durch das aufkom-
mende Interesse der Privatwirtschaft am Internet entwickelt es sich heute zu
einem kommerziellen Netzwerk.

Die Zuwachsraten am Internet sind
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enorm. Heute sind rund 4 Millionen
Computer mit weltweit 25 bis 30
Millionen Benutzern direkt mit dem

L

Internet vernetzt; bis zur Jahrtau-
sendwende werden rund 300 Mil-
lionen Menschen am Internet ange-
schlossen sein.

Vor bald 3 Jahren stellte CERN ein
Hypertextsystem vor, das die vor-
handenen Mdglichkeiten des Inter-
nets integrierte. Die 'Programmier-
sprache' des World Wide Web
heisst '"HTML' (Hypertext Markup
Language). Neben Text-, Bild-, Vi-
deo- und Tonausgabe erlaubt die-
se Sprache auch Hypertext-Verbin-
dungen zwischen verschiedenen
Dokumenten und Servern. Damit
lassen sich beliebige Verknipfun-
gen zwischen verschiedenen Doku-
menten oder Projekten realisieren.
Zum Lokalisieren eines Servers im weltweiten Netz dient der 'Uniform Re-
source Locator' (URL). Per Mausklick lassen sich so Verbindungen zu andern
Servern erzeugen. Daten in dieser Sprache werden Uber das sogenannte
'HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)' ausgetauscht. Dieses Protokoll ist auf
samtlichen Plattformen verfigbar. Damit ist das Internet zu einem 'Online
Publishing' System geworden, das inzwischen von vielen Institutionen und
Firmen genutzt wird. Jeder Internet-Teilnehmer kann gleichzeitig Nutzer und
Anbieter von Information sein.

Bestehende Internet-Dienste kénnen weiterhin auch ausserhalb des WWW
benutzt werden, sind aber jetzt unter einer gemeinsamen grafischen Oberfla-
che integriert:

Die Suchprogramme 'Archie’, 'Wais' und 'Gopher' (hierarchische Mens) er-
maoglichen die Abfrage von Datenbanken auf Internetservern und damit die
Suche nach Programmen, Veranstaltungen, Artikeln und Publikationen. Die
bestehenden Suchmdglichkeiten wurden im WWW durch Server erganzt, die
Datenbankabfragen aus 'HTML' heraus starten. Mit 'FTP' (File Transfer Pro-
tocol) lassen sich die gefundenen Dateien auf den lokalen Arbeitsplatz kopie-
ren. Auch 'e-mail' (elektronische Post) ist im 'WWW!' integrierbar.

Unter http://caad.arch.ethz.ch/~sarbach/zip/zip.html erreichen Sie eine
Projektiibersicht, eine Projektbeschreibung und die einzelnen NEWS.

Die 'Browser', als Beispiel ist hier Net-
scape 1.1 abgebildet, sind Gbersichtlich
und einfach zu bedienen.

WWW fiir Architekten

Workshop

9. und 15. September 1995

ETH Hénggerberg, HIL E65

Fr. 150.--/Tag

Anmeldung bei der Professur fiir Ar-
chitektur und CAAD, ETH Zurich
Tel: 01/ 633 29 20
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