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Tout a démarré, tout pousse!

Le Mycorama est en chantier. Enfin! Une fin de printemps trés pluvieuse a compliqué les travaux
préparatoires (enlevement de la terre végétale, creusages, etc.). Actuellement, tout est redevenu

normal, selon le programme établi.
ZVG

Fin ao(t, les socles de béton auront été coulés. lls
accueilleront, dés septembre, les arches en bois
lamellé-collé qui donnent la forme au batiment.
Les planchers des étages ainsi que le toit seront
mis en place dans cette méme période. Rappe-
lons que le bois provient de la forét propriété de la
commune de Cernier et qu’il avait été coupéily a
prés de deux ans. A ce rythme, fin octobre 2006,
le gros ceuvre sera terminé. Place sera faite aux
autres corps de métiers qui s'activeront a réaliser
les installations intérieures (maconnerie, isolation,
chauffage, sanitaire, électricité, peinture, etc.) du-
rant la fin de I'automne et les mois d'hiver.

La muséographie aussi

La récolte, la synthese d’informations, la répar-
tition des matiéres qui seront présentées des
l'ouverture ainsi que leur implantation est cours
d'élaboration. L'USSM, quant a elle, a été invitée a
présenter les travaux qu'elle poursuit depuis quel-
ques années déja pour I'inventaire de la flore fon-
gique de Suisse. L'Union suisse des producteurs

Der Startschuss ist gefallen!

de champignons (VSP) développe un projet sur les
techniques de culture des variétés habituellement
vendues sur nos marchés. Enfin, plusieurs parte-
naires suisses et étrangers ont été sollicités pour
participer a I'élaboration de themes spécifiques
et des réponses positives nous sont déja parve-
nues.

Finances, efforts a poursuivre

On le constate, le Mycorama prend forme et sa
réalisation avance a bon train. Ce qui nous réjouit.
Toutefois, le budget reste un souci et nous devons
tout mettre en ceuvre pour le tenir surtout suite
aux réductions intervenues au niveau du soutien
apporté par le canton de Neuchéatel. Mais nous
avons aussi une grande ambition: engager une ré-
colte de fonds afin de financer immédiatement la
deuxiéme étape des travaux et couvrir I'exploita-
tion de I'année 2007. Nous sommes persuadés que
vOus tous, chers lecteurs, vous nous soutiendrez
dans nos actions.

Der Bau des Mycorama hat begonnen. Endlich! Ein verregneter Friihling hat die Vorbereitungs-
arbeiten erschwert (Humusabtrag, Aushub usw.). Inzwischen lauft aber alles wieder nach Plan.

Ende August werden die Betonsockel gegossen.
Ab September werden sie die verleimten Holzbo-
gen tragen, die dem Gebaude seine Form geben.
Die Bdden der Stockwerke sowie das Dach wer-
den im selben Zeitabschnitt gebaut. Das dafur ver-
wendete Holz stammt aus gemeindeeigenen Wal-
dern von Cernier und wurde bereits vor rund zwei
Jahren geschlagen. Ende Oktober wird der Rohbau
stehen. Danach kommen die anderen Handwer-
ker, die ab Ende Herbst und im Winter die internen
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Installationen fertig stellen (Maurerarbeiten, Isola-
tion, Heizung, Sanitararbeiten, elektrische Installa-
tionen, Malerarbeiten usw.).

Die Museografie

Mit dem Sammeln und Verarbeiten von Informa-
tionen wurde bereits begonnen, ebenso mit der
Gestaltung der Inhalte, welche bei der Eroffnung
prasentiert werden sollen. Der VSVP wurde ein-
geladen, seine Arbeiten zur Inventarisierung der



Schweizer Pilzflora zu prasentieren, die nun schon
seit einigen Jahren laufen. Der Verband Schweizer
Pilzproduzenten (VSP) erarbeitet ein Projekt Uber
die Kulturtechniken der am haufigsten vermarkte-
ten Pilzarten. Und nicht zuletzt haben verschiede-
ne in- und auslandische Partner zugesag, bei der
Ausarbeitung spezifischer Themen mitzuwirken.

Finanzen und weitere Anstrengungen
Wir kdnnen mit Genugtuung feststellen, dass das
Mycorama nun konkrete Form annimmt und dass

die Realisierung rasch vorangeht. Allerdings blei-
bendie Finanzen eine grosse Sorge, und wir mus-
sen alles in Bewegung setzen, um die Klrzungen
des Beitrags des Kantons Neuenburg aufzufangen.
Aber wir haben grosse Ambitionen: Es soll eine
Kampagne zur Bereitstellung der Mittel lanciert
werden fUr die rasche Realisierung der zweiten
Bauetappe und zur Deckung der Betriebskos-
ten 2007. Wir sind Uberzeugt, dass Sie alle, liebe
Leserinnen und Leser, unsin unseren Bemuhungen
unterstitzen werden.

Le chantier du Mycorama prés de Cernier | Baustelle des Mycorama bei Cernier
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