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Stato dei lavorial nord

Erstfeld - Uri

Nel tubo est a fine febbraio 2008 sono stati realizzati i primi
metri della platea in calcestruzzo.

La TBM ha iniziato l'avanzamento nel tubo ovest l'1 1 marzo

2008. Il vero e proprio avanzamento è iniziato nel tubo est il 19

aprile 2008, nel tubo ovest il 1 9 giugno 2008.

Ad aprile 2008 hanno preso il via nella parte settentrionale

dell'area di installazione i lavori in calcestruzzo nella galleria a cielo

aperto.

Amsteg - Uri

Nel tubo est, dal mese di luglio viene eseguito l'elemento

speciale in calcestruzzo per la posa del cavo da 1 32 kV per
l'approvvigionamento elettrico della ferrovia. Nel frattempo, nel tubo

ovest, sono stati eseguiti 7'600 m di volta in calcestruzzo.

Da metà settembre 2008 le acque del comparto di Sedrun

vengono deviate verso Amsteg.
In agosto del 2008 è stato adeguato di conseguenza

l'impianto di trattamento delle acque di Amsteg.

Sedrun - Grigioni

In direzione nord, i lavori di getto della platea in calcestruzzo

nel tubo ovest sono stati portati a termine nel mese di ottobre.
Nel tubo est sono stati ultimati i lavori di scavo in platea e si sta

procedendo al montaggio degli elementi di casseratura della platea

precedentemente utilizzati nel tubo ovest.

Gli avanzamenti verso sud si trovano attualmente in roccia

particolarmente difficile. Si procede quindi regolarmente a

perforazioni di sondaggio e le opere di sostegno vengono costantemente

adeguate alle mutevoli condizioni geologiche. Per ora non
si può prevedere la fine di questa zona disturbata.
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