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GALLERIA DI BASE DEL CENERI

STATO DEI LAVORI

10 Importante pietra miliare raggiunta
alia Galleria di base del Ceneri. Infatti
il 30.03.2015 sono stati ultimati i

lavori di scavo verso sud, mentre avan-
zano a pieno regime i lavori di scavo

verso il portale nord di Vigana.
A Vezia prende man mano forma
l'edificio che ospiterä i locali tecnici
della tecnica ferroviaria. Presso il can-

tiere del Nodo di Camorino, dopo i fe-

steggiamenti a dicembre per la con-
clusione dei lavori del viadotto
Bellinzona-Lugano, prosegue la realiz-
zazione del secondo viadotto, quello
denominato Lugano-Bellinzona.

0 Nodo di Camorino
Prima delle ferie natalizie sono terminati i

lavori relativi alia struttura grezza del

nuovo cavalcavia sulla A2 Lo scorso

11 dicembre 2014 ä stata festeggiata la

conclusione dei lavori della struttura

grezza del viadotto Bellinzona-Lugano
L'evento e stato sottolineato, in concomi-

tanza con le festivitä natalizie, con un'illu-

minazione scenica della struttura I lavori

sono ora concentrati neH'ultimazione del

secondo viadotto, denominato Lugano-

Bellinzona, prevista per la fine del 2015

nonche nella costruzione del portale mo-

nobinario della Galleria di base

B Portale nord di Vigana
1 lavori presso il portale nord della Galleria

di base del Ceneri sono di fatto conclusi

Durante la primavera il consorzio ha con-

segnato l'opera finita ad ATG La stessa e

poi stata consegnata al consorzio di im-

prese del lotto principale che la completed

con le attrezzature di costruzione

grezza e realizzando le banchine

BD Attacco intermedio di Sigirino
AI cantiere di Sigirino della Galleria di

base del Ceneri in direzione nord, prose-

guono senza sosta e ancora per tutto il

2015, gli avanzamenti all'esplosivo
Grazie aH'implementazione di un fronte

supplementäre di scavo nel corso della

primavera e stato possibile riallineare i

fronti di scavo in direzione nord,
diminuendo cosi il divario degli avanzamenti

e permettendo di recuperare ca 300 m

di scavo nella canna est

Si prevede di concludere gli scavi e rag-

giungere il portale nord nel corso dell'in-

verno 2015/2016

In direzione sud, con la caduta degli Ultimi

diaframmi in entrambe le canne, awenuti
nel mese di marzo 2015, sono di fatto
terminati i lavori di scavo

Le lavorazioni proseguono a pieno
regime con le attivitä di rivestimento in cal-

cestruzzo mediante la realizzazione delle

platee definitive, del pacchetto di dre-

naggio, delle impermeabilizzazioni e del

getto dell'anello di rivestimento defini-

tivo In direzione sud e stato inoltre com-

pletato il rivestimento nella caverna est

della diramazione di Sarä, dispositivo che

permetterä il futuro proseguimento in

direzione sud Nella canna est, in direzione

sud, procede la realizzazione delle

banchine e si sta allestendo il cantiere per
l'awio di queste lavorazioni anche in

direzione nord

Presso il deposito definitivo a Sigirino con-

tinua la messa in deposito del materiale di

scavo proveniente dalla galleria Nel corso

della primavera e stata raggiunta la quota

massima prevista da progetto e in futuro
il materiale verrä impiegato per la siste-

mazione finale Parallelamente sono in

corso le attivitä di piantumazione e rinver-

dimento della scarpata del deposito

B Portale sud di Vezia

Procedono i lavori di ultimazione della

galleria artificiale, la prima tratta della

galleria a cielo aperto ä stata completata
ed i manufatti sono giä stati ricoperti con

materiale di riporto Lungo la seconda

tratta della galleria a cielo aperto e

presso il portale sud, le strutture in ce-

mento armato risultano completate ed e

iniziata la posa dello Strato di impermea-
bilizzazione esterno

Presso l'edificio di tecnica ferroviaria,

all'imbocco della Galleria di base del

Ceneri, proseguono i lavori di realizzazione

della costruzione grezza In partico-
lare si sta procedendo alia costruzione

delle solette di copertura
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