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STATO
DEI LAVORI

Procedono le attività di scavo della
Galleria di base del Ceneri dove alla
fine del mese di novembre è stato
realizzato il 72% dei complessivi
39.8 km di gallerie e cunicoli. Nel
cantiere del Nodo di Camorino è terminata

la costruzione grezza del
secondo ponte, il quale completa il

nuovo cavalcavia sopra l'autostrada
A2. Questo in futuro ospiterà i 2 binari
della nuova linea AIpTransit, oltre ai 2

binari della linea ferroviaria esistente.

Nodo di Camorino
Le principali opere definitive situate nel

cantiere del Nodo di Camorino prendono

sempre più forma. I manufatti caratteristici

che permetteranno il collegamento
della linea ferroviaria esistente alla Galleria

di base del Ceneri saranno completati

entro il 2015.

Si è svolta giovedì 1 3 giugno 201 3 la

cerimonia di taglio del nastro del nuovo

sottopasso della strada cantonale con la

successiva apertura al traffico stradale.
I lavori iniziati nel mese di settembre 2009

sono costati circa 30 milioni di franchi.
Il nuovo sottopasso è la prima grande

opera che viene completata nel cantiere

del Nodo di Camorino. Tutte le attività

connesse a quest'opera, cioè la progettazione,

la direzione lavori e la costruzione,

sono state svolte da ditte ticinesi.

Dopo la traslazione di oltre 14 m del

primo ponte del cavalcavia sull'autostrada

A2 avvenuta nel mese di marzo 2013, è

terminata con successo la costruzione

grezza del secondo ponte. Come già av¬

venuto per il primo manufatto, il ponte è

stato dapprima abbassato di circa 1 .90 m

e successivamente traslato di circa 4 m.

Si sono pure concluse le attività di

sistemazione finale e arredo urbano in Via alle

Gerre e in Via Moderna a Giubiasco.

Proseguono i lavori di sistemazione degli
argini del fiume Morobbia, come pure
l'esecuzione della seconda parte del sottopasso

Monda delle Bolle e la realizzazione

del nuovo tracciato della linea veloce a

sud della linea ferroviaria esistente.

I lavori di palificazione delle fondazioni

del viadotto Lugano - Bellinzona a sud

della strada cantonale sono stati completati

ed è in corso la costruzione delle

ultime pile. Inoltre sono già stati realizzati

ca 600 dei 1000 metri che formano

l'impalcato finale del ponte. Entro fine anno
sarà inoltre completato l'impalcato di ca

440 m del viadotto Bellinzona - Lugano.

B Portale nord di Vigana
Al portale nord di Vigana le attività in

sotterraneo sono in dirittura d'arrivo.

Sono infatti terminati i lavori nella

bretella, nella canna est e nella canna
intermedia. Nella caverna ovest sono stati gettati

i paramenti su tutta la lunghezza,

mentre sono ancora in corso i lavori di

impermeabilizzazione e betonaggio della

volta. Nella caverna est è terminata la

parete divisoria.

La fine dei lavori in sotterraneo è prevista

nei primi mesi del 2014.

Seguirà la realizzazione del portale che

verrà portato a termine entro la fine del

prossimo anno.

B Attacco intermedio di Sigirino
All'attacco intermedio di Sigirino, gli

avanzamenti proseguono in direzione

sud e nord. Alla fine del mese di novembre

2013, gli scavi si trovavano in

corrispondenza del comune di Cureglia per

quanto riguarda la direzione sud, e con il

comune di Medeglia in direzione nord.
Il 72% dei complessivi 39.8 km di gallerie

e cunicoli è stato sin qui realizzato.

Nel periodo compreso tra il mese di

maggio fino a ottobre 2013, in direzione

sud è stata realizzata la caverna che

permette la diramazione di Sarè (v. p.3).

Dopo parecchi mesi di incertezza geologica

che ha richiesto adeguamenti al

programma lavori, in direzione nord si è

riscontrata una roccia più favorevole agli

scavi che ha permesso il normale

proseguimento delle attività. Grazie all'attivazione

della successione delle diverse

attività, tra queste alcune inizialmente

previste in un secondo tempo, la messa

in funzione della Galleria di base del

Ceneri è confermata per il mese di

dicembre 2019.

B Portale sud di Vezia

Proseguono i lavori di realizzazione della

galleria a cielo aperto. A monte della linea

FFS esistente sono state completate le

ultime tappe del muro di sostegno. Su di

esso, dalla metà del mese di settembre

2013 è in corso la posa dei ripari fonici.

Da metà novembre 2013 sono invece in

corso i lavori di realizzazione della parete
di protezione del traffico ferroviario. I

lavori propedeutici alla creazione del portale

sono pure stati terminati.
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