

Zeitschrift: AlpTransit in Ticino
Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA
Band: - (2007)
Heft: 1

Artikel: Stato dei Lavori al Nodo di Camorino
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-419073>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Stato dei Lavori al Nodo di Camorino

Negli ultimi sei mesi la zona del Nodo di Camorino è stata modificata in modo importante. Il cantiere sta prendendo sempre più forma. L'elemento più importante costruito negli ultimi mesi è stato senz'altro il ponte sulla strada cantonale che toglierà dalle strade pubbliche il traffico di cantiere.



Lavori preliminari

I lavori preliminari nel comparto del Nodo di Camorino, avviati nella primavera dello scorso anno, sono più che visibili. Non sono passati certo inosservati gli interventi di preparazione delle superfici sulle aree che accoglieranno le future installazioni di cantiere.

Ma l'opera più importante è stata senz'altro la costruzione del ponte provvisorio sopra la strada cantonale. Durante la notte fra il 6 e 7 novembre 2006 è stato posato il ponte sopra la cantonale con uno spettacolare intervento notturno.

Gli elementi del manufatto, lungo 58 metri e largo quasi 10, costruito sopra le quattro corsie della strada cantonale, sono stati montati con l'ausilio di una gigantesca gru.

Per eseguire questi lavori è stato necessario deviare provvisoriamente il traffico della strada cantonale su un tratto di ca. 200 m per alcune ore. La mattina seguente, i pendolari e i frontalieri in transito sulla tratta Bellinzona-Locarno si sono ritrovati con un nuovo manufatto. Ah! Se tutti i lavori potessero essere così veloci.....!

Nel corso del mese di gennaio è stato ultimato l'edificio della direzione lavori e del centro informativo che accoglierà le visite di cantiere.

Da inizio aprile si sta lavorando alla costruzione di una nuova rotonda.

La nuova opera, di carattere provvisorio, sarà costruita nell'immediata vicinanza dell'uscita dell'autostrada A2 di Bellinzona sud, manterrà fluido il traffico in quella zona durante il cantiere e resterà in esercizio per circa 4 anni. La costruzione della rotonda sarà ultimata entro metà giugno.

