Zeitschrift: AlpTransit in Ticino

Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

Band: - (2007)

Heft: 2

Artikel: Stato dei lavori al Nodo di Camorino

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-419083

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Stato dei lavori

La zona del Nodo di Camorino si trasforma man mano che i lavori preliminari avanzano. Ben visibili sono la nuova rotonda provvisoria nei pressi dello svincolo autostradale e i lavori per lo spostamento della strada cantonale. Addirittura la nidificazione delle rondini è stata considerata nella programmazione dei lavori.

I lavori preliminari

Procedono secondo programma i lavori preliminari a nord e a sud della strada cantonale per preparare le aree di cantiere per i grossi lotti di galleria e della tratta a cielo aperto. I lavori si sono estesi a tutta l'area compresa tra l'autostrada e la linea ferroviaria esistente Bellinzona-Locarno. Continuano i lavori di scoticamento di humus su grosse superfici. La terra vegetale asportata viene depositata nell'area di cantiere e servirà a rinverdire nuovamente la zona al termine dei lavori. Sono terminati i lavori di disboscamento nella zona Vigana, sotto l'autostrada A2, dove sorgerà il nuovo portale nord per la galleria di base del Ceneri (foto sopra). I lavori di scavo per la galleria inizieranno nella seconda metà del 2008.

Salve le rondini sul piano di Magadino

Nel corso del mese di giugno a Camorino è stata posticipata di due settimane la prevista demolizione di una vecchia stalla per permettere a delle rondini, giunte dall'Africa per nidificare, di svezzare i loro piccoli per poter lasciare il loro rifugio nello stabile. Tutto questo si è svolto in collaborazione con la Società protezione animali di Bellinzona.



La nuova rotonda e lo spostamento della strada cantonale

Ormai tutti si sono accorti della grande novità nella zona del Nodo di Camorino: la nuova rotonda nei pressi dello svincolo autostradale. Quest'opera, di carattere provvisorio, sostituisce l'impianto semaforico esistente ed è stata allestita per mantenere fluido il traffico nell'immediata vicinanza di autostrada e cantiere. I lavori per lo spostamento

provvisorio della strada cantonale che collega Locarno e Bellinzona stanno procedendo. Ad inizio 2009 si prevede di deviare il traffico dall'attuale strada sul nuovo sedime provvisorio per permettere in seguito la costruzione del futuro sottopasso per la strada cantonale. I lavori dureranno fino a fine 2011.



