**Zeitschrift:** AlpTransit in Ticino

Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

**Band:** - (2007)

Heft: 2

**Artikel:** Stato dei lavori al cantiere di Sigirino

Autor: [s.n.]

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-419085

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 17.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Stato dei lavori al cantiere di Sigirino

#### **Audit ambientale**

Il 3 ottobre 2007 si è svolto, alla presenza dei rappresentati dell'Ufficio federale dei trasporti, dell'Ufficio federale dell'ambiente e dei servizi cantonali, il primo audit ambientale relativo ai cantieri del comparto Ceneri. L'occasione è servita quale verifica e valutazione delle attività ambientali realizzate a partire dall'inizio dei lavori nella primavera del 2006. L'esito dell'audit ambientale è stato positivo e tutti gli uffici preposti si sono dichiarati soddisfatti delle attività in ambito ambientale finora svolte da AlpTransit.

# Attività del prossimo futuro

Nel corso dei prossimi mesi si completerà il montaggio della TBM e del relativo treno di servizio in modo che a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2008 potrà essere avviato lo scavo della Finestra di Sigirino. In seguito verrà realizzato, con il metodo di scavo all'esplosivo, il sistema di caverne della Caverna Operativa (CAOP).

Questi elementi, quali accesso principale ed area logistica per il cantiere sotterraneo, completeranno di fatto il cantiere dell'attacco intermedio. Da lì, nel corso del 2010, inizieranno i lavori principali di scavo della GbC, la cui messa in appalto è prevista nel corso della prima metà del 2008.

In concomitanza con l'inizio dei lavori di scavo della FIS, il lotto 813 metterà in esercizio il primo modulo delle installazioni necessarie alla gestione del materiale.

Nel corso della primavera 2008 verrà pure ultimato l'edificio informativo del cantiere di Sigirino che accoglierà i gruppi di visitatori.

Entro la prossima estate il cantiere del comparto Ceneri si amplierà. Sia al portale nord di Camorino sia al portale sud di Vezia prenderanno forma due nuovi cantieri.

Nuovi uffici sul cantiere di Sigirino.



Cantiere di Sigirino in azione.



Comune di Sigirino e cantiere in evoluzione sulla sponda destra del Vedeggio.



