

Zeitschrift: AlpTransit in Ticino
Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA
Band: - (2008)
Heft: 1

Artikel: Sigirino : stato dei lavori, avvio fresa
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-419093>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sigirino

Stato dei lavori, avvio fresa

I lavori di scavo per la Finestra di Sigirino sono iniziati in febbraio e proseguono bene. Nei prossimi mesi sarà ultimato l'edificio per l'accoglienza dei visitatori.

8

Il 15 febbraio 2008 è avvenuto l'avvio della fresa per lo scavo della Finestra di Sigirino (FIS). Questo cunicolo di accesso, lungo 2,3 km, sarà scavato con una fresa meccanica (TBM), dal diametro di 9,7 metri. Durante la cerimonia di avvio della stessa, alla quale erano presenti, fra gli altri, il Consigliere di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Marco Borradori e il Consiglio di Amministrazione di AlpTransit San Gottardo SA, è stata sottolineata l'importanza di questi lavori, quale premessa per l'inizio vero e proprio della Galleria di base del Ceneri.

I lavori di scavo di questo cunicolo d'accesso e della caverna operativa avranno una durata di due anni. Da tali caverne

d'installazione inizierà in seguito lo scavo di entrambi i tubi della Galleria di base del Ceneri. Il cunicolo di accesso diverrà pertanto l'arteria logistica per i lavori di avanzamento.

In concomitanza con questi lavori di scavo della FIS, un ulteriore lotto mette in esercizio il primo modulo delle installazioni necessarie alla gestione del materiale.

Nei prossimi mesi sarà pure ultimato l'edificio per l'accoglienza dei visitatori del cantiere di Sigirino. Nel corso dell'anno sarà inaugurato e darà il via all'attività di accoglienza e di accompagnamento dei gruppi di visitatori su appuntamento.

Entro la fine dell'anno, il cantiere del

comparto Ceneri si amplierà. Infatti, i lavori al portale Sud di Vezia sono già iniziati e l'inizio dei lavori al portale nord di Camorino è previsto nell'autunno di quest'anno.



G.L. Lardi, R. Simoni, M Borradori.



Passerella provvisoria della pista ciclabile.
Musicisti del Conservatorio della Svizzera Italiana.



Un momento dell'avvio della fresa.