

**Zeitschrift:** AlpTransit in Ticino  
**Herausgeber:** AlpTransit San Gottardo SA  
**Band:** - (2008)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Stato dei lavori a Vezia  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-419106>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

**Download PDF:** 04.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Stato dei lavori a Vezia

*Il cantiere a Vezia negli ultimi mesi sta prendendo forma e le attività preliminari sono in fase di completamento. I lavori per lo scavo della trincea per il futuro portale di Vezia della Galleria di base del Ceneri sono iniziati a giugno.*

10

Negli ultimi mesi sono stati portati avanti i lavori preliminari: le due aree di parcheggio per il Centro Studi Bancari (CSB) presso la Villa Negroni sono terminate e sono in fase di completamento gli allacciamenti delle infrastrutture principali: acqua, fognature, elettricità e telefono.

Inoltre si stanno completando i collegamenti viari con l'autostrada A2 attraverso il cantiere PTL. Con l'apertura del traffico attraverso il sottopasso FFS sarà possibile cominciare lo sgombero del materiale di scavo finora accumulato in cantiere.


Attorno al cantiere di scavo della trincea è stata quasi completata la realizzazione della barriera fonica che serve ad attutire i rumori di scavo. Lo scavo in ma-

teriale sciolto dovrebbe continuare presumibilmente fino alla fine di quest'anno. Lo scavo in roccia della porzione più pro-

fonda della trincea, invece, inizierà a partire dal mese di giugno 2009.




Sottopasso FFS Via alla Cassina.



Muro di sostegno del parcheggio CSB.

Panoramica del cantiere ATG (sopra) e del cantiere PTL Vedeggio (sotto).



IDS Bibliotheken Bern



BM 1 147 830