

**Zeitschrift:** AlpTransit in Ticino  
**Herausgeber:** AlpTransit San Gottardo SA  
**Band:** - (2009)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Sigirino : stato dei lavori  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-419363>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 04.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Sigirino


## Stato dei lavori

*Lo sviluppo del cantiere esterno prosegue secondo le previsioni. In parallelo, nel cuore della montagna proseguono i lavori di scavo della Caverna operativa che, dall'anno prossimo, diverrà l'area di cantiere sotterranea da dove partiranno gli scavi dei futuri due tubi della galleria di base del Ceneri in direzione sud e nord.*

Con la delibera del lotto principale del Ceneri, avvenuta lo scorso 11 giugno al consorzio italo-svizzero Condotte Cossi, e la successiva firma, in autunno, del contratto miliardario tra AlpTransit San Gottardo SA ed il suddetto consorzio, a Sigirino tutto è ormai pronto per l'avvio della fase principale per la realizzazione dell'opera.

Al momento si stanno concludendo le opere sotterranee preparatorie del lotto 851. A partire da fine novembre 2009, l'imprenditore del lotto principale riceverà in consegna le prime aree di cantiere mentre l'accesso al cantiere in sotterranea è previsto per gennaio 2010. I lavori di scavo saranno verosimilmente completati entro il 2015. In seguito verranno eseguite le installazioni di tecnica ferroviaria. La messa in esercizio della Galleria di base del Ceneri è prevista per la fine del 2019.

All'esterno, continua nel frattempo la realizzazione degli impianti di gestione del materiale, dei depositi e della messa a dimora definitiva del materiale di scavo. Da parte sua, l'impianto di trattamento delle acque di cantiere è in esercizio dall'estate 2008 e perfettamente funzionante.



*La batteria di silos dell'impianto per la gestione del materiale estratto.*



*Panoramica sulle installazioni di cantiere "Prati di Regada"*