Zeitschrift: Alpexpress. Ticino : la rivista di AlpTransit San Gottardo SA

Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

Band: - (2012)

Heft: 1

Artikel: Galleria di base del San Gottardo : cantieri in Ticino

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-419132

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

CANTIERI IN TICINO

Anche ai cantieri ticinesi della Galleria di base del San Gottardo si prosegue secondo programma lavori.

Faido

Il «Wurmino» lavora nella canna est al completamento dell'anello interno. Dopo questi ultimi lavori l'installazione verrà smontata. I lavori per il rivestimento interno sono nella fase finale e quelli della dotazione della costruzione grezza sono iniziati a fine aprile. All'interno della stazione multifunzionale si procede alla realizzazione di un edificio disposto su due livelli che ospiterà i locali tecnici e che entrerà in funzione una volta che la Galle-

ria di base del San Gottardo verrà messa in esercizio. In vista della preparazione per la costruzione all'esterno dell'edificio del portale sono state installate delle reti paramassi sopra il cunicolo d'accesso. I lavori di costruzione sono iniziati nel mese di aprile.

Bodio

La canna est, a partire dal portale nord di Bodio continua ad essere utilizzata a fini logistici per permettere l'avanzamento dei lavori all'interno delle due canne. Nei pressi del portale di Bodio sono stati ultimati, in funzione della sistemazione finale del terreno, i lavori di riempimento ad est della galleria realizzata a cielo aperto. Nel piazzale d'installazione di Bodio continuano i lavori di smontaggio e smantellamento.

Biasca

Proseguono sia la costruzione del muro d'ala est che la «falce est» presso il portale sud. Nello scavo di fondazione del sottopasso stradale Alden proseguono i lavori di getto. In prossimità dell'edificio di tecnica ferroviaria di Bodio è in corso l'esecuzione di diversi lavori quali la costruzione delle fondazioni delle antenne GSM–R, della canalizzazione ovest in prossimità dell'edificio medesimo, del canale cavi di raccordo alla stazione di Pollegio nord ed altri.







