Zeitschrift: Alpexpress. Ticino : la rivista di AlpTransit San Gottardo SA

Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

Band: - (2012)

Heft: 2

Artikel: Galleria di base del San Gottardo : stato dei lavori

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-419138

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

STATO DEI LAVORI

La costruzione grezza della Galleria di base del San Gottardo ha raggiunto la fase finale e i lavori d'installazione della tecnica ferroviaria proseguono secondo programma lavori. Al portale nord e lungo la tratta a cielo aperto i lavori procedono a pieno regime e diventano sempre più visibili.

■ Altdorf/Rynächt - Uri

Lungo la tratta a cielo aperto i lavori relativi ai manufatti sono quasi conclusi. Il nuovo sottopasso Riedstrasse è stato aperto in agosto.

In seguito sono iniziati i lavori di demolizione del sottopasso esistente. A fine settembre 2012 il sottopassaggio Wysshus è stato aperto al traffico.

Erstfeld - Uri

Quasi 2'500 persone hanno visitato il piazzale d'installazione della tecnica ferroviaria ad Erstfeld il 30 giugno 2012. Per la prima volta è stato possibile entrare con un treno passeggeri nella Galleria di base del San Gottardo.

Nella canna est tra Erstfeld e Sedrun all'inizio di settembre 2012 è stato posato l'ultimo blocco dei binari senza massicciata. In questo modo durante la sua visita del 2 settembre 2012 il Consiglio federale ha potuto percorrere circa 21 km sui binari definitivi tra Erstfeld e la stazione multifunzionale di Sedrun. Nella canna ovest è in corso la posa dei binari senza massicciata. Procedono i lavori per il binario a salto di montone sopra il portale nord e al sottopassaggio Erstfeld.

Amsteg - Uri

In occasione del ventesimo anniversario della votazione federale in materia NFTA, il 27 settembre 2012 il già Consigliere federale Adolf Ogi insieme ai primi sostenitori di questo progetto, hanno visitato la Galleria di base del San Gottardo. Sono entrati nel cunicolo d'accesso Amsteg e hanno osservato lo stato dei lavori.

Sono in corso gli ultimi lavori di demolizione al piazzale d'installazione. Una parte della superficie è già stata rinaturalizzata.

Sedrun - Grigioni

In concomitanza all'installazione della tecnica ferroviaria sono in corso gli ultimi lavori di costruzione grezza alla stazione multifunzionale di Sedrun. Al pozzo 1 viene smantellato l'impianto del montacarichi. Le infrastrutture sono in gran parte state smontate e portate fuori dalla galleria.

La consegna alla Transtec Gotthard dei manufatti per l'installazione della tecnica ferroviaria è avvenuta il primo ottobre 2012.

Sul deposito Claus Surrein, grazie al materiale di scavo della Galleria di base del San Gottardo, è stato creato un laghetto balneare. Il comune di Tujetsch, insieme a AlpTransit San Gottardo SA, ha inaugurato il «Lag Claus Surrein» il 9 giugno 2012.

Faido

La posa delle banchine procede bene, si è arrivati fino alla caverna trasversale, e ora si procede verso Bodio. Il tracciato cavi nella galleria est è terminato. L'equipaggiamento dei cunicoli trasversali con impianti di ventilazione, porte e pavimenti tecnici procede secondo programma. Entro gennaio 2013 tutti i 41 cunicoli trasversali saranno equipaggiati. La costruzione dell'edificio tecnico nella caverna trasversale è completata. Nell'area del futuro edificio al portale continuano i lavori.

B Bodio

Proseguono i lavori di risanamento e di cosmesi del calcestruzzo nella canna est. Nei 3 cunicoli trasversali ancora aperti sono stati installati l'impianto di ventilazione e le rispettive porte. Inoltre sono iniziati i lavori di posa dei pavimenti tecnici. Presso il piazzale d'installazione proseguono i lavori di smantellamento, demolizione e sgombero materiale.

Biasca

Al Nodo della Giustizia si stanno realizzando i seguenti lavori: camera di ritenuta e canale Stabiello, spalle e pile del ponte sul canale Froda, nuovo rilevato per la futura strada cantonale e per la linea FFS, ponte presso la discarica di Osogna e rampa d'emergenza dell'A2. Nei pressi del portale sud è stato completato il sottopasso Alden e il muro di sostegno adiacente alla futura sottostazione elettrica di Pollegio. Sono in fase di ultimazione le barriere foniche sul fronte dell'abitato di Pollegio.







