Zeitschrift: Alpexpress. Ticino : la rivista di AlpTransit San Gottardo SA

Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

Band: - (2015)

Heft: 2

Artikel: Galleria di base del San Gottardo : stato dei lavori

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-596042

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

STATO DEI LAVORI

Alla Galleria di base del San Gottardo sono terminati i test d'integrazione totale, a seguito dei quali il 1° ottobre 2015 ha preso il via l'esercizio di prova con corse lungo l'intera galleria. Dopo l'attivazione della linea di contatto, il 9 ottobre 2015 il primo treno ha percorso la galleria lunga 57 km, da Bodio fino a Erstfeld. In questa fase, che durerà fino al 31 maggio 2016, i treni raggiungeranno una velocità massima di 275 km/h.

Tratta a cielo aperto nord - Uri

Nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2015 è entrata in servizio la tratta Brunnen-Erst-feld. Da tale data i treni diretti a Erstfeld viaggiano sul nuovo binario. I lavori alla tratta a cielo aperto sono praticamente terminati. I tralicci della linea di contatto e ripari fonici in legno sono stati posati.

Erstfeld / Amsteg - Uri

Ai cunicoli d'accesso di Amsteg e Sedrun sono state posate le finestre per i visitatori. Nelle due canne della Galleria di base del San Gottardo è stata completata la pulizia della polvere da molatura dei binari. Il vecchio portale al cunicolo d'accesso di Amsteg è stato interamente demolito.

Le opere di armatura e betonaggio del portale del cunicolo d'accesso stanno procedendo come da programma e saranno concluse a maggio 2016.

Sedrun - Grigioni

I lavori di costruzione presso il ponte Vorderrhein e il portale sono terminati. Alla cava di ghiaia sono finiti i lavori di smantellamento. Nell'area del piazzale d'installazione Las Rueras procedono i lavori di scavo e smantellamento per ampliare la superficie erbosa. Nelle fermate d'emergenza di Sedrun e Faido hanno avuto luogo delle esercitazioni pratiche per i casi d'emergenza, con gli appositi treni di spegnimento e salvataggio.

Faido

La configurazione finale dell'ex piazzale d'installazione è avanzata di molto e man mano l'area viene ricoltivata. Si è proceduto alla posa dell'asfalto drenante all'interno del cunicolo d'accesso.

Risultano terminate le opere residue e l'installazione del guard-rail. È finito anche lo smantellamento delle tubazioni di raffreddamento.

Bodio

I lavori di costruzione grezza per il sistema di separazione delle acque di drenaggio sono stati eseguiti. A fine ottobre 2015 sono stati realizzati i test sugli impianti di misurazione e comando relativi al progetto di realizzazione del sistema di approvvigionamento e smaltimento delle acque.

Tratta a cielo aperto sud

Al portale sud sono in corso i lavori di costruzione e configurazione finale, nonché i ripari fonici in vetro sul lato ovest, nella zona antistante il portale, che permetteranno di ammirare questo manufatto e i treni in entrata/uscita dalla galleria.

In estate si sono conclusi i lavori presso le opere principali del Nodo della Giustizia quali il ponte Froda e la galleria artificiale con lo spostamento della strada cantonale.





