

Zeitschrift: Der Münsterausbau in Bern : Jahresbericht
Herausgeber: Münsterbauverein
Band: 29 (1916)

Artikel: Bericht über die Arbeiten des XXIX. Baujahres
Autor: Indermühle, Karl
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-403227>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Bericht

über

die Arbeiten des XXIX. Baujahres

(1. Januar bis 31. Dezember 1915).

Das Personal der Bauhütte im Laufe des Jahres war folgendes:

	1. Jan.	1. Juli	1. Dez.
Steinhauerpolier	1	1	1
Steinhauer	4	5	5
Bildhauer	—	2	—
Maurerpolier	1	1	1
Maurer	2	2	2
Handlanger	1	1	1
Schmied	1	1	1
	10	13	11

neben Berufsleuten aus hiesigen Werkstätten für vorübergehende Arbeiten am Münster in Verbindung mit unsern Restaurationsarbeiten.

Die Hauptdaten der in diesem Jahre ausgeführten Arbeiten sind:

- 28. *Januar*: Mit der Erneuerung des Sakristeidaches begonnen.
- 16. *März*: Die Erneuerung der Galerie zwischen den Fialen der N. W.-Ecke begonnen.
- 8. *April*: Mit dem Hauen der Werkstücke zu Strebebogen IV angefangen.
- 14. *April*: Galerie zwischen den Fialen an der N. W.-Ecke fertig versetzt und abgerüstet.

1. *Juni*: Mit dem Versetzen des Strebebogen IV begonnen.
24. *Juni*: Sakristeidach fertigerstellt und abgerüstet.
1. *Juli*: Mit dem Erneuern der Sockel am Münsterplatz begonnen.
26. *August*: Strebebogen IV fertig versetzt und Verspriessung weggenommen.
18. *September*: Mit dem Hauen der Galerien beim Mach's na-Pfeiler begonnen.
11. *November*: Sockelerneuerungsarbeiten vollendet.
27. *November*: Zweiter Strebepfeiler der Südseite fertig versetzt und abgerüstet.
11. *Dezember*: Mit dem Erneuern der Galerien beim Mach's na-Pfeiler angefangen.

In diesem Berichtsjahr fanden die schon früher besprochenen Arbeiten an der Sakristei ihren Abschluss mit dem Aufsetzen des neuen Daches und dem Anbringen kupferner Känel und Abfallrohre. Die Erneuerung der Strebwerke der Südseite wurde gefördert, indem der vierte Bogen erstellt und der zweite Pfeiler neu errichtet werden konnten. Über die Bedeutung dieser Erneuerungen ist in den letzten Berichten gesprochen worden. Auch hier gelang die Arbeit ohne Misserfolg. Von den Galerien wurde erneuert, das kleine Stück auf der N. W.-Ecke zwischen den beiden Eckfialen und in Angriff genommen wurden die Galerien beim Mach's na-Pfeiler. Ein augenfälliger Übelstand, der der Westfaçade ein unordentliches Aussehen gab, wurde behoben indem die stark zerstörten und unterwaschenen Sockel aus Brüttelerstein vollständig im gleichen Material erneuert wurden.

Bern, im September 1916.

Karl Inder-Mühle, Architekt.