

Stato deil Lavori a Sigrino

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **AlpTransit in Ticino**

Band (Jahr): - **(2008)**

Heft 2

PDF erstellt am: **19.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-419105>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Stato dei Lavori a Sigrino

Le aree di cantiere dell'attacco intermedio di Sigrino hanno visto nel corso del corrente anno un ulteriore sviluppo e stanno progressivamente avviandosi ad assumere la conformazione ed i contenuti previsti.

La fresa del diametro di 9,7 m, montata l'inverno scorso in cantiere a Sigrino ed avviata il 15 febbraio 2008, ha eseguito con successo lo scavo dei 2'300 m della Finestra di Sigrino (FIS). Questi lavori sono terminati il 6 novembre 2008 con una cerimonia svoltasi in sotterraneo per sottolineare la caduta dell'ultimo diaframma. Alla stessa hanno presenziato, oltre agli addetti ai lavori, pure autorità a livello locale, cantonale e federale.

In parallelo, ma in modo meno visibile, sono continuati a pieno regime i lavori di scavo della Caverna operativa (CAOP). Questo sistema di caverne in sotterraneo sarà ultimato entro la fine del 2009 e costituirà per la successiva fase di realizzazione della Galleria di base del Ceneri

(GbC) una vera e propria area di cantiere e una base logistica nel cuore della montagna.

Per quanto concerne gli edifici della zona uffici e del villaggio degli operai i lavori sono praticamente ultimati e con l'inizio del prossimo anno pure gli ultimi due edifici da adibire ad alloggi saranno completati.

Il 10 luglio 2008 è stato inaugurato, alla presenza della Direzione generale di AlpTransit San Gottardo SA, l'edificio denominato «Infopoint»: si tratta di un centro informativo che offre la possibilità a terzi di effettuare visite guidate sul cantiere di Sigrino. La gestione dell'Infopoint sarà svolta dalla società Infocentro Gottardo Sud SA (vedi pagina 12).

A metà settembre ha avuto luogo l'annuale audit ambientale, al quale erano presenti rappresentanti del Cantone, dell'Ufficio federale dei Trasporti e dell'Ufficio federale dell'ambiente. Durante questo sopralluogo è stata nuovamente attestata la sensibilità ambientale nelle fasi di realizzazione di questo grande progetto.

Il 19 ottobre 2008 si è tenuta la prima grande esercitazione di salvataggio alla quale hanno partecipato il Corpo civici pompieri e la Croce verde di Lugano.

L'esercizio ha mostrato l'ottimo grado di collaborazione fra le parti, ha messo in evidenza la tempestività e la professionalità dell'intervento ed è stato un successo.

Momenti della spettacolare caduta del diaframma della Finestra di Sigrino.

