

Prosegue la realizzazione della galleria di base del Ceneri

Autor(en): **Schwank, Dieter**

Objekttyp: **Preface**

Zeitschrift: **Alpexpress. Ticino : la rivista di AlpTransit San Gottardo SA**

Band (Jahr): - **(2019)**

Heft 1

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

PROSEGUE LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA DI BASE DEL CENERI

Fervono le attività di AlpTransit San Gottardo SA alla Galleria di base del Ceneri. Il montaggio della catenaria rigida, degli impianti elettrici per l'approvvigionamento di corrente, degli impianti di telecomunicazione, di tecnica di guida e di sicurezza sta giungendo alla conclusione. Alla fine di maggio 2019, più del 90% degli impianti di queste installazioni di tecnica ferroviaria è stato installato.

I lavori di progettazione e di realizzazione, così come i preparativi per l'esercizio di prova procedono a pieno regime. Riteniamo la messa in esercizio commerciale della Galleria di base del Ceneri per il mese di dicembre 2020 ambiziosa ma realistica. Le attività di progettazione e di esecuzione sono tutte orientate affinché la corrente di trazione possa essere accesa al 1° marzo 2020 e si possa così iniziare con le corse di prova. Le prospettive di poter raggiungere questo fondamentale traguardo sono positive.



Dieter Schwank

Presidente della Direzione
AlpTransit San Gottardo SA

In copertina:
Portale sud della Galleria di base del Ceneri, Vezia:
posa generatore di corrente.