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ACTUALITE

Pour mieux gérer les coiits de construction :

L'informatique au secours des chantiers

par Jean Luque / BRRI

Un formidable logiciel in-
formatique, fruit de 10
ans de recherche, permet
désormais de gérer et
d’éviter les dépassements
de budget incontrolés
lors de grands chantiers.
C’est I’'Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausan-
ne (EPFL), en association
avec un bureau d’études
privé, qui vient de mettre
au point ce logiciel. Et
avant méme d’étre com-
mercialisé, les clients se
précipitent. La Ville de
Lausanne I'a déja acheté.
‘ Certains cantons et bu-
reaux d’études sont sur le
point de I'acquérir. Méme
Bouygues, le géant fran-
cais de la construction et
du béton, s'y intéresse
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I s’appelle GES 2000. Sous ce

patronyme rébarbatif, se
cache un incroyable logiciel ca-
pable de gérer, au centime pres,
tous les cotts inhérents aux
chantiers modernes. Sous la di-
rection de Francis Luc Perret,
directeur de I'Institut des trans-
ports et de la planification de
I'EPFL, une équipe d'ingénieurs
et d'informaticiens vient de
mettre au point ce logiciel aux
possibilités quasi infinies. GES
2000 permet tout a la fois d’éla-
borer des devis, en tenant comp-
te des indexations inévitables
quand on travaille sur le long
terme, d’éditer les soumissions
ou encore de comparer les offres
et les adjudications.

Dix ans de travail

“Nous avons commenceé a tra-
vailler sur ces programmesil y a
une dizaine d’années, révele M.
Perret. A Tépoque, les CFF, qui
étaient en train de réaliser la bre-
telle d’acces entre la gare Corna-
vin et l'aéroport de Cointrin
nous avaient demandé de
mettre en place un logiciel ca-
pable d’assurer un suivi finan-
cier”. Une premiére expérience
qui a servi de base a I'élaboration

finale de GES 2000. Mais c’est
surtout depuis 1990, grace a Ab-
delilah Zertiti, un jeune docto-
rant, et Jacques Laventure, un
informaticien, que I'équipe de
I'EPFL s’est résolument attaquée
au probleme. En association
avec la Compagnie d’Etudes
Techniques et de Planification
(CETP), un bureau privé d'ingé-
nieurs conseils lausannois. “Ce
logiciel est le fruit de la collabo-
ration entre le savoir-faire infor-
matique de 'EPFL et I'expérien-
ce pratique de la CETP, tient a
souligner Luc Girardet, un des
responsables du bureau d'ingé-
nieurs. Grace a notre connais-
sance des grands chantiers qui
durent plusieurs années, notam-
ment la construction du Centre
hospitalier universitaire vau-
dois, 'EPFL a pu développer un
outil particulierement efficace”.

Objectif Rail 2000

Bien qu'il existe déja une di-
zaine de logiciels de gestion des
cotits de construction sur le
marché, le dernier-né de 'EPFL
suscite un intérét tout particu-
lier. Explication de F.L. Perret :
“Le GES 2000 est capable de gé-
rer des constructions modestes,
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mais il est le premier a avoir été
pensé en fonction des tres
grands chantiers ou des cen-
taines de sociétés travaillent si-
multanément. Et des projets
comme Rail 2000 ou les Nou-
velles transversales alpines ne
pourront pas étre gérés sans un
outil de ce genre”. Le GES 2000
n'est commercialisé que depuis
peu, mais la Ville de Lausanne I'a
déja acheté et installé. “Ce pro-
gramme nous simplifie énormé-
ment le travail, signale Jean-Pier-
re Collet, un de ses utilisateurs.
On gagne un temps fou au ni-
veau de la gestion financiere de
nos projets. De plus, nous pou-
vons dresser des tableaux com-
paratifs, par exemple au niveau
des soumissions, selon n’'impor-
te quel parametre choisi”.

Perspectives d’avenir

De nombreux cantons aléma-
niques et d'importants bureaux
d’études sont également sur le
point d’étre équipés avec un tel
systeme. En France, l'entreprise
Bouygues, qui a pu assister a une
démonstration du logiciel, s'est
montrée tres intéressée. “Mais
pour l'instant, notre logiciel n'est
adapté qu’aux normes suisses,
tient a préciser F.L. Perret. Par
contre, dans le futur, nous allons
le transformer pour tenir comp-
te des normes européennes”.
Reste que le GES 2000 n'a pas fi-
ni d'étre développé. La prochai-
ne étape, probablement en colla-
boration avec I'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich,
consiste a rajouter un program-
me de CAO (conception assistée
par ordinateur). En présentant
simplement les plans de l'archi-
tecte a l'ordinateur, le logiciel
pourra alors établir le devis! W
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