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Rekonstruktion Reussbricke

Wassen

Die Situation vor dem Unwetter
1987

Nach dem Bau der Autobahn 1972 und
der Verlegung der Kantonsstrasse wur-
den auch die Reussufer wieder aufge-

VON HERIBERT HUBER,
ALTDORF

riumt. Der Fluss und die Flussufer
konnten wieder verwachsen. Die Nar-
ben aus der Bauzeit wichen langsam der
Vegetation (Bild 1). Die Aufnahme
wurde im Juli 1987, also ein Monat vor
dem Unwetter, gemacht. Das Bild 1
zeigt den ruhigen Reusslauf mit dem
durchgehenden Uferschutz auf der lin-
ken Reussseite, die Reussbriicke, die
Diedenbriicke und die Sagerei Walker.

Das Ereignis und seine
Voraussehbarkeit. Uberraschung
und Sofortmassnahmen zur
Rettung der Briicke

Die extremen Niederschldge (Bild 3)
vom 24./25. August 1987 haben zu
enormen Abflussmengen in der Reuss
gefithrt. Die Wassermenge stiirzte pen-
delnd zwischen den Uferflanken zu
Tal, erodierte die Reussufer und be-

schidigte Bauwerke und Land. Bei der
Reussbriicke Wassen betrug die Was-
sermenge Q = 550 m? pro Sekunde. Die
gewaltige Wassermenge spiilte oberhalb
der Briicke die Grundmordne in der
linken Flanke beim Pfeiler I, Widerla-
ger und Stiitzmauer der Kantonsstrasse
weg. Die Schachtfundation des Pfeilers
I wurde freigelegt und um 1.20 m abge-
senkt. Der Uberbau der Briicke zer-
brach. Es bildeten sich grosse Risse von
4 und 8 cm Breite in der Druckplatte
und in den Stegen des Uberbaus
(Bild 2).

Solche Ereignisse sind auch heute mit

den modernsten Mitteln der Wettervor-
hersage noch nicht voraussehbar.

Sicher war es ein Jahrhundertereignis.
Die Niederschlége erfolgten nach hefti-
gen Regentagen in der sehr hohen In-
tensitédt bis 1501 pro m? und Tag (Bild
3). Dies erzeugte die hohen Abfluss-
mengen, je nach Lage im Kanton Uri,
wiéhrend rund zwei Stunden um Mitter-
nacht (etwa 23.00 Uhr bis 01.00 Uhr).
Nach Augenzeugen war die grdsste
Wassermenge wihrend einer halben
Stunde innerhalb dieser Zeitspanne zu
beobachten.

Die Situation am Morgen des 25.
August 1987 war fiir alle eine Uberra-
schung in einem noch nie erlebten Aus-
mass. Kantonsstrasse und Bahn waren
an mehreren Stellen unterbrochen. Die

Autobahnbriicke bei Wassen wurde bei
der Talspur Lora abgesenkt. Nur die
Bergspur Romeo war noch am alten
Ort, drohte aber in die Tiefe gerissen zu
werden.

Die einzige Verbindung musste unter
allen Umstdnden erhalten bleiben. Das
Treffen der Sofortmassnahmen war
eine gewaltige Herausforderung von
seltener Tragweite. Der Entschluss, die
abgesenkte und weggedrehte Pfeiler-
fundation zu umschiitten und die Stiitz-
mauer mit einem Schiittkérper von
15000 m* zu unterbauen, war gewagt.
In einer dramatischen Aktion wurde
diese Massnahme in die Tat umgesetzt.
21 Lastwagen fuhren wihrend vier Ta-
gen, je 18 Stunden lang, die gewaltige
Menge Steine und Schiittmaterial her-
an. Mit Trax und Bagger wurde sie ein-
gebracht. Am 29. August, nur vier Tage
nach dem ersten Erkunden der Lage,
war die Reussbriicke Wassen vor dem
Absturz gesichert.

Darauf erfolgten die Inspektion des
Uberbaus und die weiteren Sicherungs-
massnahmen zur Rettung der Briicke.

Die rekonstruierte Briicke und der
Hochwasserschutiz

Schon in den ersten Tagen des Monats
September 1987 erfolgte der Beschluss,
die Reussbriicke Wassen zu rekon-
struieren.

Das Konzept sah vor, die Briicke durch
Heben und Drehen zuriickzuholen.

Bild 2. Die zerbrochene Briicke nach
dem Unwetter 1987 (H. Huber)

Bild 1. Reuss und Reussbriicke Wassen
vor dem Unwetter 1987. Aufnahme Juli
1987 (Markus Gamma, Wassen)
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Die dazu eingerichtete Projektorganisa-
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- S tion und das gewihlte Konzept fiir die
\\ Rekonstruktion haben sich bewihrt.

% Die Briicke konnte bereits am 15. Juli

I',' 1988 wihrend zweier Monate fiir den

/| Sommerverkehr freigegeben werden.

Danach folgten die weiteren Arbeiten
fir die Rekonstruktion, wie z.B. die
Schlusshebung, und die Gesamterneue-
rung der Briicke. Anfangs Juli 1989
werden die Arbeiten der Gesamter-
neuerung abgeschlossen sein.

Gleichzeitig mussten natiirlich auch
die Massnahmen fiir den Hochwasser-
schutz der Reuss getroffen werden. Die-
hY se sind in drei Stufen eingeteilt. Es wer-
A den nur Massnahmen fiir den Objekt-
schutz ausgefiihrt.

Hochwasserschutz HWS

/ - HWS Stufe 1

/ Sofortmassnahmen zur Sicherung der
/ Pfeiler, Diamme und Reussufer. Aus-
fiihrung in den Jahren 1987 und 1988.

Bild 4 zeigt den Zustand Ende 1988.

- HWS Stufe 2

Erhéhung der Hochwassersicherheit
fiir Pfeiler und Widerlager Nord. Aus-
fihrung 1989

- HWS Stufe 3
Endausbau Reussufer.
1990/92

Die Massnahmen an der Reuss und an
der Kantonsstrasse werden vom Inge-

Ausfiihrung

#1ago
Maggiore

Bild 3. Niederschldge und Einzugsgebiet beim Unwetter

Bild 4. Die rekonstruierte Reussbriicke Wassen (A. von Glutz)
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1987 (Bauamt Uri)

nieurbiiro Basler & Hofmann projek-
tiert. Die Projekte werden mit Modell-
versuchen an der Versuchsanstalt fir
Wasserbau, Hydrologie und Glaziolo-
gie (VAW) erarbeitet und getestet.

Die Versuche an der VAW und die hy-
drologischen Forschungsarbeiten unter
der Leitung von Professor Daniel Vi-
scher werden zu einem spiteren Zeit-
punkt veroffentlicht.

Wiederaufbau der
Kantonsstrasse und Landschaft im
Bereich Wassen

Das Projekt fiir den Wiederaufbau der
Kantonsstrasse ist zur Zeit in Bearbei-
tung und wird dieses Jahr zum Ab-
schluss gelangen.

Die Projektierung erfolgt in grdsster
Sorgfalt um die Erhaltung der Land-
schaft. So werden wir in einigen Jahren
die Landschaft um Wassen so zuriickge-
baut haben, dass sie ungefihr wie vor-
her, also vor der vierten grossen Verin-
derung durch das Unwetter 1987, wie-
der hergestellt sein wird (David Alois
Schmid).

Adresse des Verfassers: Heribert Huber, dipl.
Bauing. ETH/SIA, Briickeningenieur, 6460
Altdorf.
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