
Zeitschrift: Anthos : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le
paysage

Herausgeber: Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen

Band: 19 (1980)

Heft: 2: See- und Flusslandschaften = Paysages lacustres et fluviaux = Lake
and river landscape

Artikel: Röhrichtpflanzungen an stehenden und fliessenden Gewässern =
Plantation de roselières dans des eaux courantes et stagnantes =
Reeds in still and flowing waters

Autor: Coradi, Margrit

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-135254

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-135254
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Röhrichtpflanzungen an
stehenden und fliessenden
Gewässern
Ein Bericht über die Arbeit des Röhrichtexperten

Ing. Kurt Gloor

MargritCoradi,
Landschaftsarchitektin HTL

Plantation de roselières
dans des eaux courantes et
stagnantes
Un rapport sur le travail de l'expert en
roselières, l'ingénieur Kurt Gloor

par Margrit Coradi,
architecte-paysagiste ETS

Reeds in Still and Flowing
Waters

A report on the work of the reed expert
Kurt Gloor, engineer

Margrit Coradi, landscape architect HTL

Vor acht Jahren erschien ein erster
Bericht über die Arbeit des Röhrichtexperten
Ing. Kurt Gloor (vgl. Stöckli, P.P.: «Begrünung

seichter und schlammiger
Flachuferpartien an fliessenden Gewässern -
Aus der Forschungsarbeit von Ing. Kurt
Gloor», Der Gartenbau Nr. 23/1972).
Neben der Vorstellung von zwei Objekten
(Schilfinsel oberhalb des Kraftwerkes
Eglisau und Pflanzversuche im Stauraum
Ryburg-Schwörstadt) wurden vor allem
Erkenntnisse und Ergebnisse aus Gloors
jahrelanger Forschungsarbeit über die
Pflanzung von Röhricht zusammenge-
fasst. Detaillierte Informationen über
Pflanzverfahren, Vermehrung,
Konkurrenzverhalten, Schutzmassnahmen gegen
Schädlinge, Pflege usw. zeugen vom
unermüdlichen und engagierten Einsatz
Gloors für die Lösung eines Problems,
das bisher noch kaum je untersucht worden

ist.
Kurt Gloor, Maschinen- und Elektroingenieur,

war während fast 30 Jahren
Betriebsleiter des Kraftwerks der NOK am
Rhein bei Eglisau. Während dieser Zeit
begann er seine ersten Pflanzversuche. In

Zusammenarbeit mit dem Geobotani-
schen Institut der ETH Zürich wurden in

der Folge zahlreiche Versuche, vor allem
auf der Schilfinsel oberhalb des
Kraftwerks, durchgeführt. Diese Zusammenarbeit

besteht heute noch. Seit 1968 hat K.

Gloor inzwischen an den verschiedensten
Orten Röhrichtpflanzungen ausgeführt,
als Berater gewirkt und an der Lösung
noch ungeklärter Probleme weitergearbeitet.

Die folgende Zusammenstellung gibt
einen Überblick über einige wichtige
Objekte und Arbeiten Gloors:
1955 Schilfinsel im Rhein bei Eglisau/
CH, Befestigung von Schlammablagerungen,

anschliessend Versuche über
Vermehrung, Konkurrenzverhalten, usw. in
Zusammenarbeit mit dem Geobotani-
schen Institut der ETH Zürich
1967-73 Ryburg-Schwörstadt/AG,
Begrünung grosser, periodisch freiliegender
Schlammflächen im Stauraum des Rhein-
Kraftwerks
1968 St-Aubin, landwirtschaftliches
Forschungszentrum der Ciba-Geigy AG,
Mitarbeit bei der Bepflanzung einer Teichanlage

1972 Münsterlingen, Bodensee, neue
Uferanlage
1972 Steinach, Bodensee, Pflanzung vor
Wellenbrecher-Blockwurf, durch hohen
Wellengang zerstört
1972 Greifensee, vgl. folgenden Bericht
1972 Mettmenhaslisee, vgl. folgenden
Bericht

Un permier rapport a paru voici huit ans
sur le travail de l'expert en roselières,
l'ingénieur Kurt Gloor (voir Stöckli P.P.:
«Végétalisation de parties de rives plates peu
profondes et limoneuses dans les eaux
courantes - Extrait du travail de recherche

de l'ingénieur Kurt Gloor», «Der
Gartenbau» no 23/1972). En dehors de la
présentation de deux objets (île couverte
de roseaux au-dessus de la centrale de
force motrice d'Eglisau et essais de
plantation dans la zone du bassin de retenue
de Ryburg-Schwörstadt), cet article
résume principalement les découvertes et
les résultats de Gloor au cours de ses
nombreuses années de recherche sur la
plantation de roselières. Des informations
détaillées sur les procédés de plantation,
la multiplication, le comportement concurrent,

les mesures de protection contre les
parasites, ies soins, etc. témoignent de
l'inlassable zèle et de l'engagement de
Gloor pour trouver la solution d'un
problème qui n'avait guère été étudié
jusqu'ici.

Kurt Gloor, ingénieur mécanicien et
électricien, a été pendant presque 30 ans chef
d'exploitation de l'usine de force motrice
de la NOK sur le Rhin, près d'Eglisau.
C'est au cours de cette période qu'il a
entrepris ses premiers essais de plantation.
De nombreux essais ont ensuite été effectués

en collaboration avec l'Institut de
géobotanique de l'EPF de Zurich,
principalement sur l'île couverte de roseaux en
amont de la centrale de force motrice.
Cette collaboration se poursuit aujourd'hui

encore. Depuis 1968, K. Gloor a
entre-temps effectué des plantations de
roseaux dans les endroits les plus divers, il a
fait fonction de conseiller et il a continué à

travailler à la solution de problèmes non
encore éclaircis.
La liste ci-après donne un aperçu de quelques

réalisations et travaux importants de
Gloor.

1955 Ile de roseaux sur le Rhin près
d'Eglisau, stabilisation de dépôts
limoneux, suivie d'essais sur la multiplication,
le comportement concurrent, etc. en
collaboration avec l'Institut de géobotanique
de l'EPF de Zurich
1967-73 Ryburg-Schwörstadt, végétalisation

de grandes surfaces limoneuses
périodiquement dégagées dans la zone
du bassin de retenue de la centrale de
force motrice sur le Rhin
1968 St-Aubin, centre de recherches
agronomiques de Ciba-Geigy SA, coopération

pour la végétalisation d'un étang
artificiel

1972 Münsterlingen, lac de Constance,
nouvel aménagement de rives

Eight years ago, the first report was
published on the work of the reed expert Kurt
Gloor (see Stöckli, P. P. "Verdure of shallow

and muddy flat shore sections on
flowing waters-from the research studies
of Kurt Gloor", Gardening No. 23/1972).
Apart from the introduction of two
subjects (Reed islands above the Eglisau
power station and planting experiments in
the Ryburg-Schwörstadt dammed area),
knowledge and results in particular
concerning the plantation of reeds were
summarized from Gloors research studies
over the years. Detailed information on
plant movement, reproduction, behaviour
towards competitors, protection
precautions against parasites, care, etc. testify

for the inexhaustible and determined
efforts which Gloor made in order to solve
problems which had never been
scrutinized before.
Kurt Gloor, machine and electrical
engineer, was superintendant of the NOK
power station on the Rhein at Eglisau for
almost 30 years. It was during this time
that he began his first plant experiments.
Thereafter, numerous experiments
particularly on the reed island above the
power station were carried out with the
collaboration of the geobotanic institute of
the ETH Zurich. This collaboration exists
still today. Since 1968, K. Gloor has carried

out reed planting in various places,
he has been active in an advisory status
and has continued working on unsolved
problems.
The following summary gives an
impression of a few important subjects and
works of Gloor:

1955 Reed island on the Rhein at Eglisau,

solidification of mud sediment, then
experiments on reproduction, behaviour
towards competitors, etc. In collaboration
with the geobotanic institute of the ETH,
Zurich.
1967-1973 Ryburg-Schwörstadt,
verdure ot large, periodically free-lying mud
flats in the dam area of the Rhein power
station.
1968 St-Aubin, agricultural research
centre of Ciba-Geigy, Ltd., collaboration
with the plantation of a pond arrange
ment.
1972 Münsterlingen, Lake of Constance,
new shore construction.
1972 Steinach, Lake of Constance,
plantation in front of wave breaker block
stones, destroyed by high wave dashing.
1972 Greifensee, see following report.
1972 Mettmenhaslisee, see following
report.

1972 Mogerenweiher, Herblingen/SH,
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1972 Mogerenweiher, Herblingen/SH,
Röhricht-Randbepflanzung bei neuangelegtem

Weiher
1973 Zugersee, grosse Pflanzungen
mehrmals durch Wellen zerstört, Abbruch
der Arbeiten
1975 Alter Bibereinlauf, Hemishofen,
vgl. folgenden Bericht
Drei Objekte aus dieser Liste werden
näher vorgestellt, sie sollen einen Eindruck
vom Ablauf einer solchen Arbeit vermitteln,

die sich von der Auftragserteilung
über die Pflanzung und die manchmal
jahrelange Begleitung bis zum endgültigen
Erfolg (oder Misserfolg!) erstreckt. Gloor
nennt alle seine Objekte «Versuchspflanzungen».

Der Erfolg einer Pflanzung
könne selten vorausgesagt werden, da die
Verhältnisse und Probleme bei jedem Objekt

anders gelagert sind.

Greifensee/ZH
Im Auftrag des Elektrizitätswerks des Kantons

Zürich, müsste eine durch die Verlegung

eines Seekabels verursachte
Schneise im bestehenden Schilfgürtel
durch Anpflanzung so schnell wie möglich
wieder geschlossen werden.
Zuerst wurde um die ganze Schneise ein
45 m langes, 4,5 m breites und 1,6 m
hohes Gehege aus Diagonal-Drahtgeflecht
errichtet, das nach erfolgter Pflanzung
oben noch geschlossen wurde. Dies war
nötig, da frühere Erfahrungen gezeigt hatten,

dass Blässhühner mit Vorliebe junge
Triebe von Schilf und Rohrglanzgras
abfressen. Die darauffolgende Pflanzung
zwischen Mai und Juni bestand aus einer
Mischung von '/_ Schilf (Phragmites
communis) und 1/2 Rohrglanzgras (Phalaris
arundinacea), welche sich in früheren
Versuchen mehrmals sehr gut bewährt
hatte. Gepflanzt wurde grösstenteils mit
Halmstecklingen, die einfachste und unter
normalen Bedingungen erfolgreichste
Methode.

20 Tage nach der Pflanzung waren bereits
die Spitzen von Tochtertrieben sichtbar.
Wie erwartet entwickelte sich in der
folgenden Zeit das Rohrglanzgras deutlich
schneller als das Schilf. In der zweiten
Vegetationsperiode erreichten die Halme
bereits eine Höhe von 1,80 m, das
Rohrglanzgras war immer noch vorherrschend.
Im dritten und den folgenden Jahren holte
das Schilf aber schnell auf und dominierte

1972 Steinach, lac de Constance,
végétalisation d'une jetée formée de blocs en
vrac; ces plantes ont été anéanties par le
déferlement de grosses vagues
1972 Greifensee, voir rapport faisant
suite
1972 Mettmenhaslisee, voir rapport
faisant suite
1972 Etang de Mogeren, Herblingen/
SH, plantation de roseaux sur les bords
d'un étang nouvellement aménagé
1973 Lac de Zoug, importantes plantations

plusieurs fois améanties par les
vagues, abandon des travaux
1975 Ancienne embouchure de la Biber,
Hemishofen, voir rapport faisant suite
Trois des réalisations figurant dans cette
liste sont présentées plus en détail, pour
donner une idée de la façon dont un travail

de ce genre s'effectue, depuis la
commande à la plantation qui doit être
parfois suivie pendant des années
jusqu'au succès (ou à l'échec!) définitif.
Gloor appelle toutes ses réalisations des
«plantations expérimentales». II est rare
de pouvoir préjuger du succès d'une
plantation, car les conditions et les problèmes
sont chaque fois différents.

Greifensee/ZH

Selon mandat du Service de l'électricité
du canton de Zurich, une trouée dans la
ceinture de roseaux existante due à la

pose d'un câble immergé devait être refermée

aussi rapidement que possible par
une nouvelle plantation.
On a d'abord dressé tout autour de la
trouée en treillis métallique à simple
torsion de 45 m de long, 4,5 m de large et
1,6 m de haut, qui, une fois la plantation
faite, a encore été fermé en haut. Cette
précaution était nécessaire, car des
expériences précédentes avaient démontré
que les poules d'eau sont friandes des
jeunes pousses de roseaux et de joncs. La
plantation qui suivit entre mai et juin se
composait d'un mélange moitié roseaux
(Phragmites communis) et moitié joncs
(Phalaris arundinacea), qui s'était révélé
excellent plusieurs fois déjà lors de précédents

essais. On a surtout planté des
boutures de tiges, la méthode la plus simple
et, lors de conditions normales, la plus
assurée de succès. Les pointes de nouvelles
pousses apparaissaient 20 jours après la
plantation déjà. Comme prévu, les joncs

reed border plantation on the newly
arranged pond.
1973 Lake of Zug, large plantations
damaged frequently by waves, the work
was discontinued.
1975 The old inflow of the Biber,
Hemishofen, see following report.
Three subjects from this list will be looked
at more closely, they should give an
impression of the work involved, from the
placing of the order to the plantation and
the accompaniment which can last a number

of years, right up to the final success
(or failure!). Gloor named all his subjects
"Experimental plantation". The success
of plantation can be predicted seldomly
because the conditions and problems are
different with each subject.

Greifensee/ZH
By order of the electricity works of the
Canton of Zurich, a scar in the existing
reed belt which was caused by laying an
underwater cable had to be closed up
again as quickly as possible by planting it
over. First of all, a 45 m long, 4.5 m wide
and 1.6 m high hedge made out of diagonal

wire fencing was put up around the
whole scar, it was closed at the top after
planting had been finished. This was
necessary, since earlier experience had
shown that wild ducks have a good appetite

for young reed shoots and grass. The
following plantation between May and
June consisted of a mixture of V_ reed
(Phragmites communis) and V_ reed grass
(Phalaris arundinacea), which had proved
suitable in early experiments. Plantation
was to a large extent made with blade
shoots, which was the easiest and under
normal conditions the most successful
method.
20 days after plantation, the tips of the
young shoots were already visible. As
expected, the reed grass developed in the
time following much quicker than the
reeds. In the second vegetation period,
the staiks already reached a height of
1.80 m; the reed grass was still dominant.
However, during the third and following
years the reeds caught up and finally
dominated, as is the case with the natural
grown reeds.
This phenomenon of the different steps of
development of the two reed species had
led to the above mentioned mixture. During

the first year, the quickly developing
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Situationsskizze Greifensee 1: 25 000.
Croquis de situation au Greifensee, E 1: 25 000.
Situation sketch Greifensee 1: 25,000.

Schneise vier Jahre nach der Pflanzung.
Trouée quatre ans après la plantation.
Cutting four years after the planting.
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Rechts Rohrichtpflanzung am Mettmenhaslisee nach A droite Roselières plantées au Mettmenhaslise après
drei Jahren. trois ans.

Links: Rohrichtpflanzung am Mettmenhaslisee nach 15 A gauche Roselières plantées au Mettmenhaslisee
Jahren apres 15 ans

Right Reed plantation on the Mettmenhaslisee after
three years.

Left Reed plantation on the Mettmenhaslisee after
fifteen years

schliesslich wie im übrigen, natürlich
gewachsenen Röhricht.
Dieses Phänomen der unterschiedlichen
Entwicklungsgänge der beiden Röhrichtarten

hatte zu der obenerwähnten
Mischung geführt. In den ersten Jahren bietet

das schnell wachsende Rohrglanzgras
Schutz für die jungen Schilfhalme. Es
erstickt diese aber nicht, sondern tritt,
sobald ein Schutz nicht mehr nötig ist, auf
natürliche Weise allmählich zurück und
überlässt das Feld dem Schilf.

Mettmenhaslisee/ZH
Zwischen dem bestehenden Röhricht des
unter Naturschutz stehenden Sees und
der Badeanstalt sollte ein rund 20 m langer

Streifen angepflanzt werden. Neben
Schilf- und Rohrglanzgrashalmen im
Verhältnis 1:1 wurden auch einige Breitblättrige

Rohrkolben (Typha latifolia), Ästige
Igelkolben (Sparganium erectum), Gelbe
Schwertlilien (Iris pseudacorus) und
Teichbinsen (Scirpus lacustris) verwendet,

die mit Wurzelballen aus den Beständen

am See gestochen worden waren.
Schon bei der Pflanzung stellten sich
gleich zwei erschwerende Umstände ein:
Der Boden bestand aus hartem, steinigem
Aufschüttungsmaterial, in welches sich
die Halme auch mit Hilfe von Setzeisen
nur schwer einbringen Hessen.

Der für eine Halmpflanzung relativ späte
Zeitpunkt (Mitte Juni) erwies sich als
verhängnisvoll, weil schon während der
Pflanzung und noch einige Tage danach

se développèrent ensuite beaucoup plus
rapidement que les roseaux. Au cours de
la deuxième période de végétation, les
tiges atteignaient déjà une hauteur de
1,80 m, les joncs dominant toujours. Mais
durant la troisième année et les suivantes,
les roseaux rattrapèrent rapidement leur
retard, pour finalement dominer, comme
dans toute autre roselière à croissance
naturelle.
C'est ce phénomène des phases différentes

de développement des deux roselières
qui a conduit au mélange susmentionné.
Durant les premières années, les joncs à
croissance rapide offrent protection aux
jeunes tiges de roseaux. II ne les étouffent
toutefois pas, car dès que la protection
devient superflue, ils régressent
progressivement de façon naturelle et cèdent la
place aux roseaux.
Mettmenhaslisee/ZH
Une bande d'environ 20 m de longueur
devait être plantée entre la roselière du lac
placé sous la protection de la nature et les
bains publics.
En dehors des tiges de roseaux et de
joncs en proportion de 1:1, on a également

eu recours à quelques typhas à
larges feuilles (Typha latifolia), sparganiers
rameux (Sparganium erectum), iris jaunes
(Iris pseudacorus) et massettes (Scirpus
lacustris), qui ont été plantés au moyen de
bottes provenant des peuplements du lac.

Dès la plantation, il a fallu faire face à
deux faits aggravants:
Le sol se composait de remblais durs et

reed grass acted as protection for the
young reed blades. It does not suffocate
the latter, but gradually recedes in a natural

manner as soon as protection is no
longer necessary, and then leaves the
field to the reeds.

Mettmenhaslisee/ZH
An approximately 20 m long strip has to
be planted between the existing reeds of
the lake which is under natural preservation,

and the swimming pool.
Apart from reeds and reed grass blades in
the relationship 1:1, wide-leaved reeds
(Typha latifolia), branched hedgehog
reeds (Sparganium erectum), yellow iris
(Iris pseudacorus) and pond reeds (Scirpus

lacustris) were also used, being
removed with a conglomerate of roots from
the lake reserves.

Already during plantation, two difficulties
became apparent:
The ground consisted of hard stony
dumping material into which the stalks
could be inserted only with difficulty even
with the assistance of a planting iron.
The relatively late planting time for the
stalks (middle of June) proved to be fatal,
because during plantation and also a few
days afterwards, extremely hot climatic
conditions damaged the stalks inspite of
periodical watering.
Nevertheless, an inspection on the 12th of
October proved that the types of reed
planted in conglomerates showed a
healthy development and in spite of the
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eine grosse Hitze den Stecklingen schwer
zusetzte, trotz zeitweiser Bewässerung.
Ein Kontrollgang am 12. Oktober 1972
ergab jedoch, dass die mit Ballen gepflanzten

Röhrichtarten ein gutes Wachstum
zeigten und sich auch bei den Halmpflanzungen,

allen Schwierigkeiten zum Trotz,
eine ansehnliche Zahl von Tochtertrieben
entwickelt hatte. Allerdings war ihre Höhe
von 20—40 cm im Vergleich zu anderen,
erfolgreicheren Pflanzungen desselben
Jahres (Greifensee, Münsterlingen), die
mit Höhen von 90 bis 140 cm aufwarten
konnten, eher bescheiden. Ihr Fortkommen

in der nächsten Vegetationsperiode
war recht zweifelhaft. Sollte also im
folgenden Jahr eine zweite Pflanzung
notwendig werden, schlug Gloor folgende
Verbesserungsmassnahmen vor:
Den Boden bis zu einer Tiefe von 35 cm
mit genügend feiner Erde (Ton, Sand,
Seekreide, usw.) und etwas Torfmull
vermischen.

Das Bodenniveau gegenüber dem heutigen

um etwa 15 cm senken, damit die
Stecklinge im unteren Teil im Wasser
stehen.

Die günstigste Pflanzzeit von Mitte Mai bis
Mitte Juni benützen.
1973 hatte sich der Bestand aber so gut
entwickelt, dass sich die vorgeschlagenen
Massnahmen erübrigten.

Alter Einlauf der Biber in den Rhein bei
Hemishofen/SH
Durch den Bau eines Einlaufwerkes der
Kläranlage Bibertal-Hegau wurde ein Teil
der Ufervegetation zerstört. Die Situation
war für eine Röhrichtpflanzung jedoch in
mehrfacher Hinsicht eher ungünstig. Die
zu bepflanzende Böschung wies eine
Neigung von 1:1 auf, was dem natürlichen,
flachen Standort von Röhricht keineswegs
entspricht. Vor allem müsste jedoch
angenommen werden, dass diese kürzlich
geschüttete Uferböschung durch den
Wellenschlag der Schiffe oder sicher beim
nächsten Hochwasser zerstört würde und
damit natürlich auch eine allfällige
Bepflanzung. Allgemein erschwerend für
eine Pflanzung sind grosse
Wasserschwankungen - im Rhein bis zu 1,50 m!
Der Beschluss, mit der Pflanzung bis nach
dem Hochwasser zuzuwarten, erwies sich
als richtig, denn im November aufgenommene

Profile zeigten, dass das Hochwasser
die Böschung von 1:1 auf 1:3 abgeflacht

hatte. Trotz der vorgerückten
Jahreszeit wurde noch ein Teil der vorgesehenen

Fläche bepflanzt und zwar jener,
der durch eine vorgelagerte Landzunge
vor Wellenschlag geschützt ist.
Wieder wurde ein Schutzgehege errichtet,
wobei diesmal versuchsweise ein Teil der
Pflanzung, trotz zahlreicher Blässhühner
in der Gegend, ungeschützt blieb. Der
Boden bestand hier aus einer Schicht mit
gewalztem Sand über einem erdig-kiesigen
Untergrund. Weitere Angaben zu dieser
Pflanzung können dem abgebildeten
Pflanzplan entnommen werden.
Im folgenden Jahr entwickelten sich alle
Arten ausser dem Rohrglanzgras, das in
einer Trockenperiode verdorrt war, über
Erwarten gut. Gloor zog aus diesem
Ergebnis folgende Schlüsse:

Sandig-kiesige Böden eignen sich besser
für Röhrichtpflanzungen als schlammige,
wie sie in Seen oder bei Stauhaltungen
von Flüssen anzutreffen sind, da sich in
ihnen dank einer besseren Sauerstoffver-

pierreux dans lesquels il était difficile
d'introduire des tiges, même à l'aide de plantoirs.

La date relativement tardive pour une
plantation de tiges s'est révélée lourde de
conséquences, car pendant la plantation
déjà et au cours des quelques jours qui
suivirent une grande chaleur a fortement
éprouvé les plants, en dépit d'une irrigation

intermittente.
II résultait pourtant d'un contrôle effectué
le 12 octobre 1972 que les roselières plantées

avec des bottes témoignaient d'une
bonne croissance et qu'un nombre
remarquable de jeunes pousses s'étaient
développées dans les plantations faites avec
des boutures de tiges également, malgré
toutes les difficultés. II est vrai qu'elles
n'atteignaient que 20 à 40 cm, hauteur
plutôt modeste comparée aux 90 à 140 cm
que présentaient les plantations effectuées

avec succès la même année (Grei-
fensee, Münsterlingen). II était très douteux

qu'elles poussent plus haut durant la
prochaine période de végétation. Au cas
où une deuxième plantation aurait été en
conséquence nécessaire l'année
suivante, Gloor avait proposé les mesures
d'amélioration suivantes:

Mélanger au sol sur une profondeur de
35 cm suffisamment de terre fine (argile,
sable, craie des lacs, etc.) et un peu de
poussière de tourbe.
Abaisser le niveau du sol de quelque
15 cm par rapport au niveau actuel, afin
que les plants, dans leur partie inférieure,
se trouvent dans l'eau.
Planter à la période favorable se situant
entre mi-mai et mi-juin.
Mais, en 1973, le peuplement s'est si bien
développé, que les mesures envisagées
se révélèrent superflues.

Ancienne embouchure de la Biber dans le
Rhin près de Hemishofen/SH
La construction d'une tour de prise d'eau
pour la station d'épuration de Bibertal-Hegau

a partiellement détruit la végétation
riveraine. La situation était toutefois à
maints égards plutôt défavorable pour la
plantation d'une roselière. L'inclinaison
de la berge était de 1:1, ce qui ne correspond

aucunement à l'habitat plat naturel
des roseaux. II fallait avant tout admettre
que cette berge récemment remblayée
pouvait être détruite par le choc des
vagues provoquées par les bateaux, ou
certainement par la prochaine crue, avec
naturellement la végétation la recouvrant.
Les importantes variations de niveau des
eaux (jusqu'à 1,50 m pour le Rhin)
augmentent généralement aussi la difficulté
d'une plantation.
La décision d'attendre pour planter que la
crue soit passée s'est révélée bonne, car
les profils relevés en novembre démontraient

que les hautes eaux avaient fait
passer l'inclinaison de la berge de 1:1 à
1:3. Malgré la saison avancée, on a
encore planté une partie de la surface
prévue, plus précisément celle protégée du
choc des vagues par une langue de
terrain située audevant.
On a de nouveau érigé une clôture de
protection, tout en laissant cette fois à titre
d'essai une partie de la plantation non
protégée, malgré les nombreuses poules
d'eau vivant dans la région. Le sol se
composait ici d'une couche de sable roulé
sur un substratum terreux-graveleux. Le
plan de plantation reproduit donne des in-

stalk plantation, had grown a considerable
number of shoots. Admittedly, their height
of 20 to 40 cm was moderate in comparison

to other, more successful plantations
of the same year (Greifensee, Münsterlingen)

which attained heights of 90 to
140 cm. Their survival through the next
vegetation period was doubtful. In case a
second plantation should be necessary in
the following year, Gloor proposed the
following suggestions for improvement:
To mix into the ground enough fine earth
(clay, sand, chalk, etc.) and some pitch to
a depth of 35 cm.
To sink the ground level by about 15 cm
compared with today's level, so that the
lower part of the stalks stand in water.
To use the reasonable planting time from
the middle of May till the middle of June.
1973 the stand had developed so well that
the proposed precautions were no longer
necessary.

The old inflow of the Biber into the Rhein
at Hemishofen/SH
Because of the construction of an intake
works for the Bibertal-Hegnau clarification
plant, a part of the shore vegetation was
destroyed. The situation was out of a number

of reasons unsuitable for reed plantation.

The slopes to be planted had a gradient

of 1:1, which did not at all correspond
to the natural, flat location of reeds. Above
all it had to be assumed that this recently
formed shore embankment would be
destroyed if not by the wave dashing caused
by ships, then certainly by high water.
Thus any plantation would disappear at
the same time. A general hindrance to a

plantation are the large water level fluctu-
ations-on the Rhein up to 1.50 m!
The decision to wait with plantation until
after the high water, proved to be a correct

one, as the profiles photographed in
November showed that the high water had
flattened the slope off from 1:1 to 1:3. In-
spite of the late season, a section of the
area marked out was planted, namely the
one which is protected from wave dashing
by an extended tounge of land.
Once again a protection hedge was put
up, whereby this time a part of the plantation

remained unprotected inspite of the
numerous wild ducks in the area. The
ground here consisted of a layer of
pressed sand over earthy gravel base.
Further details on this plantation can be
withdrawn from the illustrated plant plan.
During the following year, every type
developed surprisingly well, with exception
of the reed grass, which had died off during

a dry period.
Gloor drew the following conclusions from
these results:

Sand-gravel grounds are more suitable for
reed plantation than muddy ones found in
lakes or river lock gates, as they enable
the oxygen to circulate better which in
turn enables the plants to take root
quicker.
It is advantageous on banks with intense
water level fluctuations, to start planting
after high water, so that the young plants
have as much time as possible to develop
and thus be in a better position to stand
up to floods. Nevertheless, planting can
only be made in those parts of the slope
which stand a maximum of 40 cm under
water at high water. All plants which are
situated deeper will be certainly washed
away. Of course one hopes that the reeds
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Zu bepflanzender Uferabschnitt bei der Bibermundung
nach dem Rheinhochwasser 1975

Section des rives à l'embouchure de la Biber qu'il s'agissait

de végétaliser après la crue du Rhin en 1975

The shore section to be planted at the Biber mouth after
the Rhine high water of 1975
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Pflanzung bei der Bibermundung vom 14. November
1975, aufgenommen am 15 Juni 1976

Plantation a l'embouchure de la Biber effectuée le 14

novembre 1975, photographiée le 15 juin 1976

Plantation at the Biber mouth from 14th November 1975,

photographed 15th June 1976

sorgung die Pflanzen wesentlich besser
und schneller bewurzeln.

An Ufern mit grossen Wasserspiegelschwankungen

ist es vorteilhaft, erst nach
dem Hochwasser zu pflanzen, damit die
Jungpflanzen möglichst viel Zeit haben
zum Anwachsen, um so den Fluten besser
standhalten zu können. Trotzdem darf nur
in jenem Bereich der Böschung gepflanzt
werden, der bei Hochwasser max. 40 cm
unter Wasser steht. Alle tiefer stehenden
Pflanzungen werden mit Sicherheit
weggespült. Man hofft natürlich, dass das
Röhricht mit der Zeit durch natürliche
Verbreitung in tiefer gelegene Bereiche
vordringen wird.

Nach diesen Erfolgen wurde beschlossen,
auf einer Uferlänge von 10 m rheinabwärts
eine weitere Versuchspflanzung mit
Wasserschwaden und Rohrkolben anzulegen.
1977, ein Jahr später, zeigte sich folgendes

Bild: Beide Pflanzungen (1975 und
1976) hatten sich im grossen und ganzen
gut entwickelt, sogar das «verdorrte»
Rohrglanzgras war zu neuem Leben
erwacht. Einzig die am meisten exponierten
Rohrkolben aus der 76er Pflanzung waren
verschwunden, wahrscheinlich vom
Hochwasser weggeschwemmt, genossen

dications supplémentaires à ce propos.
En dehors des joncs qui s'était desséchés
au cours d'une période de sécheresse,
toutes les espèces se sont développées
l'année suivante au-delà des espérances.
Gloor a tiré de ce résultat les conclusions
suivantes:

Les sols sableux-graveleux se prêtent
mieux à la plantation de roselières que les
sols limoneux qu'on trouve en bordure
des lacs et des biefs de rivière, car grâce à

un meilleur apport d'oxygène, les plantes
s'y enracinent beaucoup mieux et plus
rapidement.

Sur les rives où le niveau des eaux varie
fortement, il vaut mieux ne planter qu'une
fois la période des hautes eaux passée,
afin que les jeunes plants disposent d'un
temps aussi long que possible pour croître

et qu'ils puissent ainsi mieux résister
aux flots. II ne faut toutefois planter que
dans la zone de la berge qui en période de
crue est immergée sur 40 cm au
maximum. Toute la végétation située plus bas
est à coup sûr emportée. On espère
évidemment qu'avec le temps et par propagation

naturelle, les roselières progresseront
en zones plus profondes.

Après ces succès, il a été décidé d'amé-

will gradually make their way into deeper
areas during the course of natural
propagation.

After such success, it was decided to
make a further experimental plantation
over a bank length of 10 m down the
Rhein with water swaths and rushes.
1977, one year later, the following results
were determined; both plantations (1975
and 1976) had generally shown satisfactory

development, even the dried out reed
grass showed signs of life. Only the
rushes from the 1976 plantation, which
were particularly exposed, had vanished.
They were probably washed away by high
water, since they did not benefit from the
protection of the projecting tounge of
land.

In order to perform tests on the most
important tubular plants, the reeds, an
experiment was made the same year with
bale planting-blade planting was not
possible due to high water and wave dashing.
An excavator loosened and levelled off the
hard gravel ground. Then 3 ditches, 90 cm
wide and 40 cm deep, were dug along a
length of 10 m. In the two front ditches,
reed blades of approximately 140 cm
length were placed, and in the back ditch
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sie doch nicht mehr den Schutz der
vorgelagerten Landzunge.
Um die wichtigste Röhrichtart, das Schilf,
zu testen, wurde noch im selben Herbst
ein Versuch mit Ballenpflanzung durchgeführt

- Halmpflanzung kam wegen
Hochwasser und Wellenschlag nicht in Frage.
Ein Trax lockerte und planierte den harten
Kiesboden. Dann wurden auf einer Länge
von 10 m drei Gräben, 90 cm breit und
40 cm tief, erstellt. In die zwei vorderen
Gräben kamen Schilfballen von ca.
140 cm Länge, in den hinteren Rohrglanzgras.

Alle Arbeiten wurden mit einer
Traktorschaufel ausgeführt.
Nach einem Jahr standen die Schilfhalme
hoch und kräftig und fingen die Wellen
federnd auf. Ermutigt durch diesen Erfolg,
wurden noch im Herbst weitere Schilfballen

anstelle von zerstörten Wasserschwaden
und Rohrkolben gepflanzt. Es hatte

sich gezeigt, dass an exponierten Stellen
grossformatige Ballenpflanzungen weit
bessere Chancen zum Überstehen von
Hochwässern und hohem Wellengang
haben als Einzelpflanzungen.
Das Rohrglanzgras, das sich bei den
bisherigen Versuchspflanzungen immer wieder

am besten bewährt hatte, zeigte sich
auch hier von seiner besten Seite. Bei
einer Bestandesaufnahme im Jahre 1979
hatten sich nicht nur die gepflanzten
Exemplare voll entwickelt, sondern durch
Versamung hatte sich unterhalb der
Versuchsfläche bereits ein grüner Teppich
aus Rohrglanzgras zu bilden begonnen.

Dieser Bericht stützt sich auf sehr detaillierte,

von Gloor zusammengetragene
Dokumentationen zu den einzelnen Objekten.

Adresse: Kurt Gloor, Müllerwis 2,
8606 Greifensee

nager sur 10 m de rive en aval du Rhin
une autre plantation expérimentale
comprenant des potamots et des typhas.
Une année plus tard, en 1977, les choses
se présentaient comme suit: les deux
plantations (1975 et 1976) s'étaient dans
l'ensemble bien développées, et même les
joncs «desséchés» avaient repris vie.
Seuls les typhas les plus exposés de la
plantation de 76 avaient disparu,
probablement emportés par les hautes eaux, car
il ne bénéficiaient plus de la protection de
la langue de terrain située au-devant.
Afin de tester l'espèce de roseaux la plus
importante, les phragmites, on a effectué
encore ce même automne un essai avec
une plantation en bottes, la plantation de
tiges étant exclue en raison des hautes
eaux et du choc des vagues. On s'est
servi d'un trax pour ameublir et aplanir la
terre graveleuse et dure. On a ensuite
creusé sur 10 m trois tranchées de 90 cm
de largeur et 40 cm de profondeur. On a

placé dans les deux tranchées avant des
bottes de phragmites d'une longueur
d'environ 140 cm et dans la tranchée
arrière des joncs. Tous les travaux ont été
exécutés avec un tracteur à pelle.
Au bout d'une année, les tiges des phragmites

se dressaient hautes et solides et
elles opposaient aux vagues leur élasticité.
Encouragé par ce succès, on a planté
durant l'automne encore d'autres bottes de
phragmites pour remplacer les potamots
et typhas détruits. II s'est avéré qu'aux
endroits exposés, les plantations en bottes
de grand format avaient de bien meilleures

chances de résister aux crues et aux
hautes vagues que les plantations séparées.

Les joncs qui, lors des plantations
expérimentales faites jusqu'à présent, ont tou-

reed grass. All operations were carried out
with a tractor shovel.
After one year, the reed blades stood high
and sturdy and absorbed the waves well.
Encouraged by this success, more reed
blades were planted instead of the
destroyed water swaths and rushes. Experience

showed that on exposed areas, large
size bale plantations had much better
chances of surviving high water with high
waves as single plantations.
The reed grass which had given the best
results during the experimental
plantations made up to now, also showed itself
from its better side again here. While taking

stock in 1979, not only had the planted
examples developed to the full, but due to
pollination, the area beyond the
experimental zone had already started to
develop into a green carpet out of reed
grass.

This report is based on highly detailed
documentation on the separate subjects,
summarized by Gloor. Address: Ing. Kurt
Gloor, Müllerwis 2, 8606 Greifensee.

jours donné les meilleurs résultats, se
sont dans ce cas également avérés excellents.

Un inventaire effectué en 1979 a
révélé que non seulement les exemplaires
plantés s'étaient pleinement développés,
mais que par suite de la dispersion de
graines, un tapis vert composé de joncs
avait déjà commencé à se former au-dessous

de la surface d'essai.

Ce rapport se fonde sur la documentation
très détaillée réunie par Gloor pour chacun

des objets. Adresse: Ing. Kurt Gloor,
Müllerwis 2, 8606 Greifensee.
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1977, aufgenommen ein Jahr später bei Niedrigwasser
im Rhein.

Joncs plantés à l'embouchure de la Biber en octobre
1977, photographiés une année plus tard, en période de
débit minimal du Rhin.

Reed plantation at the Biber mouth in October 1977,
photographed one year later at low water in the Rhine.
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Links: Schilfpflanzung bei der Bibermundung im Juli
1978 bei Hochwasser.

Oben rechts: Situationsskizze Bibermundung unterhalb
Hemishofen 1:25 000.

Unten rechts: Schnitt durch Pflanzung mit Schutzgehege

am Rhein bei der Bibermundung.
Fotos: K. Gloor

A gauche: Plantation de joncs à l'embouchure de la
Biber en juillet 1978, en période de crue.

En haute à droite: Croquis de situation à l'embouchure
de la Biber, en aval de Hemishofen, E 1:25 000.

En bas à droite Coupe à travers une plantation avec
clôture de protection sur le bord du Rhin, à l'embouchure
delaBiber
Photos: K. Gloor

Left: Reed plantation at the mouth of the Biber in July
1978 at high water.

Above, right: Situation sketch of the Biber mouth below
¦Hemishofen 1:25,000.

Below, right: Section through plantation with protection
hedges on the Rhine at the mouth of the Biber
Photos: K Gloor
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TIEFBAUAMT DES KANTONS SCHAFFHAUSEN

AUSLAUFWERK 8IBERMULI

VERSUCHSPFLANZUNG MIT RÖHRICHT PFLANZPLAN NOVEMBER 1975

KURT GLOOR ING

8606 GREIFENSEE
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ALLE MASSE SN0 >N CM ANGEGEBEN

V SCIRPUS LACUSTRIS ITEICHBINSEI ca 120 Stk

U IRIS PSEUDACORUS IGELBE SCHWERTLILIEI ca 45 Stk

I TYPHA LATIFOLIA (BREITBL ROHRKOLBEN) ca 25 Stk

0 TYPHA ANGUSTIFOLIA ISCHMALBL ROHRKOLBEN! ca 25 Stk

PHALARIS ARUNDINACEA ROHRGLANZGRAS I in Ziegeln ca 12 m2
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