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Sondierstollen
Lötschberg-Basistunnel -
ökologische Baubegleitung

Dr. Urs Witmer, dipi. Geograph
Jörg Ihlenfeld, dipi. Landschaftsarchitekt
BSLA
H. Kasper, Landschaftsarchitekt HTL

Prospection géophysique pour
le tunnel du Lötschberg -
un travail interdisciplinaire

Dr Urs Witmer, géographe dipi.
Jörg Ihlenfeld, architecte-paysagiste dipi.
FSAP
H. Kasper, architecte-paysagiste ETS

Trial bore for
the Lötschberg base tunnel -
ecological accompaniment
to construction
Dr. Urs Witmer, dipi, geographer
Jörg Ihlenfeld, dipi, landscape architect
BSLA
H. Kasper, landscape architect HTL

Grosse Bauvorhaben belasten die
Umwelt und den Menschen. Damit
während der Bauphase keine unnötigen

und übermässigen Belastungen

entstehen, ist die «ökologische
Baubegleitung» ein zweckmässiges
Instrument zur Umsetzung der
vorgesehenen Umweltschutzmassnah-
men.

Toute construction importante affecte

l'environnement et l'homme. Pour
éviter les nuisances inutiles et
démesurées pendant les différentes étapes

de la construction, la collaboration

des spécialistes de l'écologie se
révèle utile quand il s'agit d'appliquer
les mesures prévues pour la protection

de l'environnement.

Major construction projects put
pressure on the environment and
human beings. In order to ensure
that no unnecessary and excessive
pressure is caused during the
construction phase, "Ecological
accompaniment to construction" is an
appropriate instrument for
implementing measures planned to protect

the environment.

Das Vorhaben
Die Geologie und Hydrogeologie der
Helvetischen Decken spielen für die
Linienführung des zukünftigen Basistunnels
durch den Lötschberg eine entscheidende

Rolle. Zur Vertiefung der durch
Bohrungen gewonnenen Erkenntnisse wird im
Moment ein Sondierstollen von Frutigen
bis in den Raum Kandersteg parallel zum
Verlauf des vorgesehenen Bahntunnels
erstellt.

Umweltauswirkungen
Die sorgfältige Planung hat mit dazu
beigetragen, dass von den Fachstellen des
Kantons Bern und des Bundes neben den
vom Bauherrn vorgeschlagenen
Massnahmen zum Schutz der Umwelt nur
wenige weitere Auflagen verlangt worden
sind, die in der Verfügung der zuständigen
Behörde (Eidgenössisches Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement) Aufnah-

Le projet
La géologie et l'hydrogéologie des
couvertures helvétiques jouent un rôle décisif
quant au tracé du futur tunnel à travers le

Lötschberg. Afin d'approfondir les résultats

des forages de prospection, on construit

actuellement entre Frutigen et
Kandersteg une galerie de sondage parallèle
au tracé prévu pour le tunnel ferroviaire.

Les atteintes à l'environnement
L'étude soigneuse du projet a fait que les
Services spécialisés du Canton de Berne
et de la Confédération n'ont pas dû exiger
beaucoup d'autres mesures pour la
protection de l'environnement que celles déjà
proposées par le maître de l'ouvrage. Les
mesures supplémentaires approuvées
par les autorités compétentes (Département

fédéral des transports, des
communications et de l'énergie) concernaient,
entre autres, l'archéologie, la protection

The project
The geology and hydrogeology of the
Helvetian nappes play a decisive role for
routing the future base tunnel through the
Lötschberg massif. In order to consolidate

the knowledge gained from drillings,
at the moment a trial bore is being made
from Frutigen to the Kandersteg area, parallel

to the planned rail tunnel.

Environmental effects
The careful planning has contributed to
ensuring that only a few additional
requirements have been made by the
specialised agencies of the Canton of Berne
and Federal authorities in addition to
environmental protection measures
proposed by builders included in the regulations

issued by the competent authority
(Swiss Federal Department of Energy and
Transport). These include questions of
archaeology, soil protection, preservation

Sondierstollen Frutigen, Startbaugrube, Tunnelbohr-
maschine. Installationsplatz: Auf engem Raum,
herausgebrochen aus dem anstehenden Fels, umgeben
von einem Wall von Ausbruchmatenal. der gegen
Lärm. Einsicht und Staub schützt, werden Verladeanlage,

Wasserbehandlung, Werkstatt und weitere Installationen

eingerichtet. Fotos: H. Kasper

Galerie de sondage à Frutigen, entrée de la fouille,
perforatrice, place pour le matériel d'installation: Sur un
espace restreint, le hall de chargement, l'équipement
pour l'eau, l'atelier et les autres installations sont mises
en place au milieu d'un tas de déblais qui protège contre

le bruit, la vue et la poussière.

Frutigen exploratory adit, initial excavations, tunnel
heading and cutting machine, installation area: In a

narrow area, excavated from the adjoining cliff,
surrounded by an embankment of excavation material
giving protection against noise, looking in from outside
and dust, the loading plant, water treatment plant,
workshop and further installations have been set up.
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me fanden. Es handelte sich dabei u.a.
um Anliegen der Archäologie, des
Bodenschutzes, der Erhaltung eines
Reptilienstandortes und des Lärmschutzes.
Als wichtigste Massnahme wurde eine
sogenannte «ökologische Baubegleitung»
gefordert, die Einsetzung einer Fachperson,

die die fach- und zeitgerechte
Umsetzung der verfügten Auflagen gewährleistet.

Organisation der Umsetzung
Die ökologische Baubegleitung wurde ins
Organigramm der Bauplanung und -aus-
führung aufgenommen. Im Bauleiterhandbuch

sind die Rechte und Aufgaben klar
geregelt. Zusammen mit den verantwortlichen

Ingenieuren wurde das Bauprogramm

für die Belange Mensch und
Umwelt auf kritische Phasen analysiert.
Davon ausgehend sind räumliche und
zeitliche Einsatzschwerpunkte für den mit
der Aufgabe betrauten Landschaftsarchitekten

und die von ihm beizuziehenden

du sol, la préservation d'une station de
reptiles et la lutte contre le bruit.
L'une des principales exigences consistait

à faire appel à un spécialiste de
l'écologie pour garantir que les mesures
décidées dans ces domaines soient
appliquées de manière experte et moderne.

Organisation
La collaboration d'un spécialiste de l'écologie

a été inscrite dans l'organigramme
de l'étude et de l'exécution du projet. Un
cahier des charges règle clairement les
droits et les compétences. De concert
avec les ingénieurs responsables, on a
procédé à l'analyse des phases de
construction critiques pour l'homme et
l'environnement. Sur cette base, on a ensuite
délimité les principaux points d'intervention,

lieu et temps, de l'architecte-paysa-
giste mandaté et des spécialistes
auxquels il fera appel (sol, forêt, archéologie,
bruit, etc.).

of a reptile habitat and protection against
noise.
"Ecological accompaniment to construction"

was stipulated as the most important

measure, with the appointment of an
expert to ensure correct and timely
implementation of the conditions laid down.

Organisation of the implementation
The ecological accompaniment to
construction was included in the organisation
chart for construction planning and
implementation. In the construction supervisor's

manual, the rights and tasks are
clearly regulated. Together with the
responsible engineers, the construction
programme was analysed for critical
phases for human and environmental
requirements. On the basis of this, the main
places and times for deployment of the
landscape architect entrusted with the
task and the experts to be called in by him
(soil, forest, archaeology, noise, etc.) are
described.

We
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Sondierstollen Frutigen. Verladehalle im Bau.
Zwischenlager: Neben der schall- und staubabsorbierend
vorgesehenen Verladehalle liegt vorn links ein
Zwischenlager von Ausbruchmatenal. Hinter diesem
Ersatzlebensraum für Reptilien und xerophile Insekten
folgen bereits begrünte Unterboden- und Humuslager

Galerie de sondage a Frutigen. hall de chargement en
construction et entrepôt provisoire: A côté du hall de
chargement qui absorbe le bruit et la poussiere, on
voit, devant à gauche, un depot provisoire des déblais.
Derrière ce biotope de remplacement pour les reptiles
et les insectes xerophiles se trouvent les dépôts de
sous-sol et d'humus déjà végétalises.

Frutigen exploratory adit, loading hall under construction,

interim storage site: In addition to the planned
loading hall which absorbs sound and dust, in the left

foreground there is an interim storage site for
excavated material. Behind this substitute habitat for
reptiles and xerophile insects come sub-soil and humus
storage areas already planted with greenery

Spezialisten (Boden, Forst, Archäologie,
Lärm usw.) umschrieben worden.

Einzelprobleme
Der archäologische Dienst des Kantons
Bern hat im Raum Heike nördlich der Tel-
lenburg die Reste eines zur Burg gehörenden

Gutshofs vermutet. Nach einer
Vorbesprechung mit Bauleiter und
Maschinenführer konnten zum Zeitpunkt der
Erdbewegungen die notwendigen
Abklärungen in Anwesenheit der Archäologen

mit den geeigneten Maschinen ohne
projektrelevante Zeitverzögerung und
Mehraufwand vorgenommen werden. Die
Fundvermutung hat sich nicht bestätigt.

Die Vorbereitung der Installationsplätze
bedingt eine vorgängige Entfernung des
Bodens. Es entspricht - bei grossen
Baustellen zumindest - durchaus dem Stand
der Technik, dass geordnete Depots von
Ober- und Unterboden sachgerecht
angelegt und während der Bauzeit gepflegt
werden, um bei einem Wiedereinbau nach
Abschluss der Bautätigkeit möglichst wenig

Verluste zu erleiden. Dennoch ist gerade
hier eine fachkundige Baubegleitung

notwendig, da z.B. durch den falsch
gewählten Zeitpunkt der Abschälung des

Problèmes particuliers
Le Service archéologique du Canton de
Berne pensait trouver dans l'aire de Heike
au nord de la Tellenburg (château fort) les
vestiges d'une dépendance du château.
Après un entretien préalable avec le
conducteur des travaux et le conducteur des
machines, l'archéologue a pu faire les
recherches nécessaires, avec les machines
adéquates, au moment des fouilles. Sans
grande perte de temps et des frais insignifiants.

L'espoir d'une découverte fut
déçu.
Pour préparer les places du matériel
d'installation, des déblais s'avèrent
nécessaires. Les progrès techniques
permettent aujourd'hui - du moins sur les
grands chantiers - d'aménager des
dépôts pour la couche supérieure et le

sous-sol déblayés et de les entretenir
pendant la durée de la construction. Ceci
afin de subir le moins de pertes possibles
au moment de la remise en place à la fin
des activités. Néanmoins, la collaboration
d'un spécialiste reste indispensable. Car
si la couche supérieure est pelée au mauvais

moment (humidité), si on circule sur
le dépôt et si l'entretien est mal approprié
(végétalisation), les dépenses de temps et

Individual problems
The Archaeological Service of the Canton
of Berne had presumed the existence of
the remains of a manor belonging to
Tellenburg Castle in the Heike area to the
north of the castle. After a preliminary
discussion with the construction supervisor
and bulldozer drivers at the time of the
earth movements, it was possible to carry
out the necessary investigations in the
presence of the archaeologists using
appropriate machines without causing any
delay to the project or additional expense.
The expected find was not confirmed.
Preparation of the installation areas
requires previous removal of the soil. It is

quite in keeping with the state of the art -
on large construction sites at least - that
well-ordered deposits of topsoil and
subsoil are correctly made and kept
during the construction period in order to
ensure as little loss as possible after
restoration. Nevertheless, precisely here it

is necessary to have expert accompaniment

to the construction because, for
example, by choosing the wrong time for
removal of the top soil (wetness), by
driving over the dump and through
incorrect care (greenery), much of the well-

22 anthos 1/95



Mitholz. Natursteinmauer fur Installationsplatz: Die vor
Ort gewonnenen Natursteine bieten Nischen und
Strukturen fur Kleinlebewesen und spezialisierte Pflanzen.

Nach Bauende werden die Natursteine wieder
vollumfänglich fur neue Stütz- und Sicherungsmass-
nahmen zur Verfugung stehen.

Mitholz, mur en pierre naturelle pour la place du
matériel d'installation: Les pierres naturelles extraites
sur place offrent des niches et des structures aux
microorganismes et plantes spéciales. Une fois les
travaux achevés, les pierres naturelles pourront être
réutilisées ailleurs pour des mesures de soutènement
et de protection.

Mitholz: natural stone wall for installation area: The
natural stones excavated on the site offer niches and
structures for small living creatures and specialised
plants After completion of the construction works, the
natural stones will be available again in full for new
supporting and safeguarding measures.
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Oberbodens (Nässe). Befahren der
Depots und unsachgemässe Pflege (Begrünung)

in kurzer Zeit viel des gutgemeinten
Aufwandes zunichte gemacht werden
kann.
Durch die Errichtung einer Verladehalle fur
das Tunnelausbruchmaterial im Raum der
Abstellgleise südlich des Bahnhofs Frutigen

drohte ein Reptilienlebensraum an
der Böschung verlorenzugehen. Von der
zuständigen Fachstelle wurde deshalb ein
Konzept für einen Ersatzlebensraum
verlangt. Der Vorschlag, der durch die
ökologische Baubegleitung zusammen mit den
beauftragten Ingenieuren ausgearbeitet
worden ist, sieht einen solchen möglichen
Ersatzlebensraum durch die Schüttung
von grobblockigem Ausbruchmaterial
direkt neben dem bisherigen Standort vor.
Das verlangte Lärmgrobkonzept umfasst
eine Umschreibung der aus der Sicht des
Lärmschutzes typischen und kritischen
Bauphasen sowie einen Vorschlag zu den
durchzuführenden Kontrollmessungen
und die zulässigen Belastungsgrenzwerte.

Die bauseitig veranlassten Messungen
haben bisher keine übermässige
Belastung ergeben bzw. haben den Beweis für
die Wirksamkeit der angeordneten
Massnahmen erbracht.

Vorläufige Erkenntnisse
Es hat sich gezeigt, dass eine fachkun-

d'argent qui partent d'une bonne intention
sont vites réduites à néant.
Un biotope de reptiles sur le talus situé au
sud de la gare de Frutigen était menacé
par la construction d'un hall de chargement

des déblais prévue dans l'aire des
voies de garage. Le Service compétent a
donc exigé que l'on élabore le concept
d'un biotope de remplacement. La solution

étudiée et proposée par le spécialiste
de l'écologie, en collaboration avec les
ingénieurs mandatés, prévoit de créer ce
biotope de remplacement à proximité
immédiate de l'ancienne station en
remblayant de gros blocs de déblais.
Le concept de la lutte contre le bruit décrit
les étapes de la construction qui
apparaissent typiques et critiques et propose
des solutions en ce qui concerne les
mesures de contrôle et les valeurs limites
d'immissions relatives au bruit. Jusqu'ici,
les mesures de contrôle effectuées par la
direction des travaux n'ont pas révélé des
nuisances exagérées, mais plutôt apporté
la preuve de l'efficacité des moyens appliqués.

Résultats provisoires
Il se trouve que la collaboration directe
avec un spécialiste de l'écologie se révèle
être plus efficace que bien des conseils
théoriques simplement couchés sur
papier. Après quelques difficultés au départ.

meant effort can be brought to nought in a

very short time.
Through construction of a loading hall for
the material excavated from the tunnel
near the sidings to the south of Frutigen
station, there was a risk of losing a reptile
habitat on the embankment. The
specialist agency responsible therefore
requested a concept for a substitute habitat.

The proposal prepared by the
ecological accompaniment to construction
together with the engineers involved
envisages such a possible substitute habitat
by tipping rough blocks of excavation
material directly beside the previous site.
The requested outline concept on noise
includes a description of the construction
phases which are typical and critical for
noise protection as weli as a proposal on
control measurements and permissible
load limit values. The measurements carried

out by the builders have not shown
any excess load up to now or have otherwise

proved the efficacy of the measures
ordered.

Provisional findings
It has turned out that expert ecological
accompaniment to a construction site is
more effective than many well-meant
theoretical instructions on paper. After
initial losses through friction, the endeavours

to design the construction already on

Frutigen. Zwischenbegrunung nach Leitungsverlegung.

Der Oberboden wird erst nach der
Zwischenbegrunung mit Chinakohl aufgebracht. Die Bodenver-
besserungsmassnahmen des Unterbodens nach
einem Eingriff sind wichtige Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Bodenrekultivierung.

Frutigen. Apres la pose des conduites, vegetalisation
intermédiaire avec du chou de Chine. La couche d'humus

est ajoutée ensuite. L'amélioration du sous-sol
après l'intervention est vitale pour le succès de la
recultivation.

Frutigen. interim planting of greenery after the laying of
pipes. The top soil is only laid after the interim planting
with Chinese cabbage. The soil improvement
measures for the subsoil after an operation are important
prerequisites for successful soil recultivation.
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Sondierstollen Frutigen: begrünte Humusdeponie. Die
raschwachsenden tiefwurzelnden Pflanzenwurzeln
aktivieren die Bodenlebewesen und erhalten die
Bodenfruchtbarkeit Die extensive Nutzung und die zahlreichen

Bluten bieten Lebensraum fur Schmetterlinge
und Heuschrecken.

Galerie de sondage a Frutigen: dépôt d'humus végétasse.

Les racines profondes â croissance rapide
activent I edaphon et maintiennent la fertilité du sol.
L'utilisation extensive et les nombreuses fleurs offrent un

espace vital aux papillons et sauterelles.

Frutigen exploratory adit Humus tip covered with
greenery The rapidly growing, deep-penetrating plant
roots activate the creatures in the soil and preserve the
moisture in the soil. The extensive utilisation and the
numerous flowers offer a habitat for butterflies and
grasshoppers.

Fensterstollen Mitholz. Boschungssicherung mit einer
begrünten Steinblockmauer: Die Materialien stammen
aus der Umgebung Das Bauwerk ist sofort ins
Landschaftsbild integriert. Die Grassoden zwischen den
Blocken verhindern die Feinmatenalerosion.

Galerie-fenêtres a Mitholz, consolidation du talus avec
des pierres maçonnées, et vègetalisé: Les matériaux
proviennent des environs. L'ouvrage est bien intégré
au paysage. Les mottes de gazon entre les blocs
empêchent l'érosion du matériel fin.

Mitholz window adit, embankment safeguarded with a

stone block wall covered with greenery: The materials
come from the surrounding area. The structure is
immediately integrated into the landscape picture. The

grass sods between the blocks prevent the erosion of
fine material.

dige Umweltbegleitung einer Baustelle
wirksamer ist als viele gutgemeinte
theoretische Anweisungen auf Papier. Nach
den anfänglichen Reibungsverlusten wurden

die Bemühungen, schon den Bau
ökologisch zu gestalten, durch sichtbare
Erfolge belohnt. Als Partner der beteiligten

Ingenieure, Maschinisten und Arbeiter
hat die ökologische Baubegleitung bisher
die ihr gesteckten Ziele weitgehend
erreicht, was auch durch stichprobenweise
Erfolgskontrollen durch Vertreter der
Fachstellen nachvollzogen wurde. Als
willkommener, wenn auch nicht unbedingt

geplanter Nebeneffekt konnte bei
vielen der beteiligten Akteure eine Verbesserung

des Verständnisses für Umweltanliegen

festgestellt werden. Dass dies bei
dem meist bestehenden Zeit- und
Kostendruck nicht immer ganz einfach ist,
werden Kenner von Grossbaustellen gerne

bestätigen. Aufgrund der Lehren aus
dem Bau des Sondierstollens darf eine
gute Bewältigung der Umweltanliegen
beim Bau des Basistunnels erhofft werden.

les efforts consentis pour organiser le
chantier de manière écologique ont porté
des fruits. En tant que partenaire des
ingénieurs responsables, des machinistes
et des ouvriers, le spécialiste de l'écologie
a largement atteint le but fixé. C'est ce
qu'ont aussi pu vérifier les représentants
des Services compétents chargés
d'apprécier ponctuellement le succès de ce
travail interdisciplinaire. Par ailleurs, on a
constaté un effet accessoire réjouissant,
même s'il n'était pas planifié: une meilleure

compréhension des questions de
l'environnement chez un grand nombre des
intéressés. Ceux qui connaissent les
conditions qui régnent en général sur les
grands chantiers, savoir l'énorme pression

du temps et des coûts, confirmeront
volontiers que cela ne va pas de soi. Les
leçons tirées de la construction de cette
galerie de sondage laissent espérer que
les questions de l'environnement seront
aussi traitées avec succès lors de la
construction du tunnel principal.

an ecological basis were rewarded by
visible success. As a partner to the
engineers, equipment operators and
workers involved, the ecological
accompaniment to construction has for the most
part reached the targets set for it up to
now, something which has also been
confirmed by random checks on success by
representatives of the specialised agencies.

As a welcome, albeit not necessarily
planned side effect, it was possible to
observe an improvement in understanding
for environmental matters among many of
the parties involved. That this is not
always quite simple with the pressure of
time and costs generally prevailing is

something which those familiar with large
construction sites will gladly confirm. On
the basis of the experience gained from
the construction of the trial bore, it is to be
hoped that environmental matters
encountered with the construction of the
base tunnel will be coped with well.

Wir danken der Firma Emch + Berger für die Finanzierung

des Farbdruckes.

_24_ anthos 1/95


	Sondierstollen Lötschberg-Basistunnel : ökologische Baubegleitung = Prospection géophysique pour le tunnel du Lötschberg : un travail interdisciplinaire = Trial bore for the Lötschberg base tunnel : ecological accompaniment to construction

