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Ile de Nantes oder die Stadt am Werke
Als Architekt, Urbanist und Landschaftsplaner versuche ich berufliche Grenzen zu überschreiten
und engagiere mich für eine fortschrittliche Gestaltung von Stadt und Land. Von 2001 bis 2008 gab
mir die Neugestaltung der Ile de Nantes, ein 337 Hektar grosses Stadtgebiet, die Gelegenheit, eine

neue Planungsmethode zu testen.

L'île de Nantes, la ville à l'œuvre
En tant qu'architecte, urbaniste et paysagiste, j'ai choisi d'exercer mon métier de manière libre et

ouverte, comme un engagement pour répondre aux enjeux de l'aménagement des villes et des territoires
d'aujourd'hui. Entre 2001 et 2008 j'ai été chargé de la transformation de l'île de Nantes, territoire urbain
de 337 hectares. C'est de cette expérience dont je vous parle ici.
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Alexandre Chemetoff

Für jene, die sich für Städtebau und den Wandel der

Agglomerationen interessieren, gilt die Umgestaltung
der Ile de Nantes als ein in Frankreich und Europa

einzigartiges Beispiel.

Alle reden von der He de Nantes, aber die Schwierigkeit

ist, das, was wir dort in den letzten zehn Jahren

fertig gebracht haben, auf ein Bild oder wenige Fakten

herunter zu brechen und die wahre Natur des Projekts

zu verstehen.

Die Hede Nantes ist kein urbanes Projekt.es ist der

Versuch, die Stadterneuerung als ein Gesamtwerk zu

begreifen. Da der Bau einer Stadt eine Vielzahl an

eigentlich für die Erstellung eines Einzelwerks zu

komplexen Massnahmen umfasst, bedarf die Verbindung
dieser beiden gegensätzlich erscheinenden Begriffe
urbanes Projekt und Gesamtwerk einer Erklärung.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist

zweifellos die wenig eindeutige Zuordnungsmöglichkeit

der Verantwortlichkeiten beim Bau der Stadt. Sie

sind selten so gebündelt, wie sie es hier zwischen

2001 und 2008 waren. In dem mit der Stadtverwaltung

abgeschlossenen Vertrag wird die Neugestaltung der

Stadt einem Verantwortlichen übertragen. Was sonst

oft als Prozess begriffen wird, verstehen wir hier als

Projekt: einem öffentlichen Werk zum Wohle aller.

Der Vertrag im Rückblick

Der Vertrag, über den wir fast ein Jahr lang verhandelten,

nachdem wir den Wettbewerb gewonnen hatten,

eröffnete uns eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
Ein weites Feld mit viel Raum für Ideen. Wir haben eine

Methode erarbeitet und kommuniziert, die das Thema

Urbanismus auf eine neue Art auslotet.

Der Anwalt Pierre Liochon stand uns zur Seite, um

Wege und Worte zu finden, um den Vertrag als natür-

Tout le monde, enfin le monde de ceux qui s'intéressent
à l'urbanisme et aux transformations des villes, considère

que l'île de Nantes est un exemple de mutation

de la ville assez unique en France et en Europe.

L'île de Nantes, tout le monde en parle, mais tout

ce passe comme si l'impossibilité de réduire ce que

nous avons entrepris pendant près de dix ans à une

image ou bien à quelques invariants, empêchait de

voir et de comprendre la nature de ce projet.
L'île de Nantes n'est pas un projet urbain, c'est une

tentative de faire de la transformation de la ville une

œuvre. C'est précisément parce que la fabrique de la

ville recouvre un ensemble d'actions trop complexes

pour être assimilée à une œuvre que le rapprochement

de ces deux termes apparemment antagonistes
mérite une explication. La différence entre une œuvre

construite et un projet de ville est sans doute liée au

fait que s'agissant de la ville les responsabilités sont

d'habitude diluées et sont rarement rassemblées

comme elles le furent dans l'île de Nantes de 2001 à

2008. Le contrat que nous avons passé avec la

Communauté urbaine de Nantes, donne véritablement à un

auteur la responsabilité de la transformation de la

ville sur elle-même. Ce qui est le plus souvent assimilé

à un processus devient ici un projet, une œuvre

publique au service de tous.

Une lecture rétrospective du contrat
Le contrat que nous avons négocié pendant près d'une

année, après que nous ayons été déclarés lauréats,

ouvrait un certain nombre de possibilités. C'est un

espace dans lequel l'imagination a toute sa place.

Nous avons inventé et partagé la méthode de travail

qui allait nous permettre d'explorer le territoire de

l'urbanisme d'une manière nouvelle.

Die Insel ist eine
geografische Einheit.
Januar 2003.
L'île, une entité géographique.

Janvier 2003.

2 Richtplan, Oktober 2008.
Plan-guide, octobre 2008.
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Alexandre Chemetoff & associés (2)

liehe Verlängerung von Recht und Gesetz zu formulieren.

Er hatte die Idee, die Begrenzung des Auftraggebietes

durch die He de Nantes zu definieren, also

nicht durch ein operatives, sondern durch ein geogra-
fisch bestimmtes Gebiet. Die Loire, ein wechselhafter

und ungestümer Fluss, begrenzt unseren Aktionsradius.

Der Inselcharakter des Gebiets gab unserer

Planung einen besonderen Status und auch die Art von

Freiheit, die meiner Vorstellung von Engagement

entspricht und die durch den amerikanischen Denker

Henry David Thoreau inspiriert ist. Wir konnten uns

so auf der Insel einer Art der Extraterritorialität
erfreuen; befanden uns dort sowohl in der Stadt als

auch ausserhalb.

Die vertragliche Grundlage unserer Aufgabe war
die Leitung der Gestaltung des öffentlichen Raums.

Uns oblag der Projektentwurf und zum Abschluss der

Kostenvoranschlag der Baumassnahmen, bevor die

Stadtgemeinschaft Nantes ihre Durchführung schon

endgültig beschlossen hatte. Das Projekt wurde zu

einem Programm, welches als Grundlage der

Durchführung der eigentlichen Bauprojekte diente.

Nach einer Bestandsaufnahme und einer entsprechenden

Abgleichung der Projekte, auch im Hinblick

auf die Anforderungen des Umfelds, haben wir, ausgehend

von diesen Kostenschätzungen, den öffentlichen

Raum und damit das Fundament unserer Ideen zur

Neugestaltung der He gestaltet. Der Bauherrschaft

und Projektleitung eng verbindende Vertrag blieb

Orientierungshilfe zur Umsetzung. Bei der Gestaltung

des Parc des Chantiers konnten wir zum Beispiel

insgesamt unsere ersten Kostenschätzungen einhalten,

auch wenn die Ausführungspläne sich weiter

entwickelten und überarbeitet wurden. Das Budget diente

hierbei als Programm, dessen Planung selbst zum

Pierre Liochon fût à nos côtés, l'avocat de cette

cause, trouvant les chemins et les mots pour que ce

contrat soit l'expression du droit et le prolongement
naturel de l'esprit des lois. Il imagina en fonder le

périmètre sur une entité géographique, celle de l'île et non

pas sur un périmètre opérationnel. La Loire, fleuve

pourtant changeant et impétueux délimitait notre

champ d'action. Le caractère insulaire du territoire de

l'île Nantes donnait à notre étude un statut particulier
et nous conférait une liberté qui correspondait à ma

conception de l'engagement, inspirée par celle du

penseur américain Henry David Thoreau. Nous jouissions
ainsi sur l'île d'une forme d'extraterritorialité, à la fois

en ville et à coté de la ville.
La base contractuelle de nos missions était la

maîtrise d'œuvre des espaces publics. Nous en avions

établi le projet et, à l'issu de la consultation, nous
avions chiffré le montant des travaux, sans que ces

derniers n'aient fait l'objet d'un véritable engagement
de la Communauté urbaine. Le projet devenait en lui-
même un programme à partir duquel une mission de

maîtrise d'œuvre pourrait se développer et devenir
réalité.

En adaptant les projets à l'état des lieux et aux

nécessités du contexte, nous avons, à partir de ces

estimations, réalisé les espaces publics qui constituent

le fondement de notre intervention et des
transformations de l'île. Le contrat qui lie la maîtrise
d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre devient l'élément de

référence de la conduite du projet. La réalisation du

parc des Chantiers respecta, par exemple, les grands
équilibres de nos premières estimations même si le

programme des réalisations ne cessa lui d'évoluer et

de s'adapter. Le budget en l'occurrence tint lieu de

programme et la manière d'inventer le programme
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Ausdruck des Projekts geriet. Die Endabrechnung der

Arbeiten entsprach genau dem ursprünglichen
Kostenvoranschlag, und man kann sagen, dass hier

Erfindungsgeist und Verantwortungsbewusstsein im Sinne

einer «erfinderischen Ökonomie» Hand in Hand

gingen.
Zu unseren Aufgaben zählten neben der Projektleitung

(maitrise d'œuvre) auch die Durchführung und

längerfristige Begleitung des Richtplans, die

Untersuchung der Machbarkeit der ausserhalb unserer
Leitung durchgeführten Bautätigkeiten und Gestal-

tungsmassnahmen sowie die Unterstützung der

Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten weiter die Möglichkeit,

Einzelprojekte vorzuschlagen, die von der Bauherrschaft

ursprünglich nicht vorgesehen waren. So

sanierten wir bestehende Gebäude wie die Nefs de la

Loire und schafften dort neue Nutzungsmöglichkeiten,

verhalfen verlassenen Gebäuden zu einer neuen

Monumentalität. Wir beaufsichtigten die Durchführung

aller Baumassnahmen und schufen damit das

«Gesamtwerk He de Nantes».

Verantwortung übernehmen!

Stadtplaner sind meist für das Ergebnis ihrer Planung

nicht verantwortlich, und man bestellt sie nicht an den

Ort ihres Wirkens, um ihre Arbeit zu erläutern und auf

Kritik zu antworten. Ich möchte hier deutlich für mehr

Engagement und Verantwortungsgefühl plädieren!
Um Verantwortung jedoch übernehmen zu können,

devint l'expression même du projet. Le décompte
définitif des travaux respecta scrupuleusement le

budget initial de l'opération, l'invention allait de pair
avec l'esprit de responsabilité et ce que j'appelle
l'économie inventive.

La réalisation et le suivi du Plan-guide, l'établissement

des faisabilités de toutes les constructions ou

aménagements dont nous n'avions pas la maîtrise

d'œuvre ainsi qu'une assistance à la communication

du projet accompagnaient ces missions de maîtrise

d'œuvre. Nous avions la possibilité de proposer des

sites d'interventions parallèlement à ceux qui étaient

choisis par la maîtrise d'ouvrage. Nous avons transformé

des bâtiments existants comme les nefs de la

Loire en leur donnant un nouvel usage, inventant une

monumentante nouvelle à partir de bâtiments en

déshérence. Nous avons accompagné la réalisation de

toutes les constructions, tout projet dans l'île devenant

un projet de l'île.

Responsables!
Le plus souvent les urbanistes ne sont responsables
de rien et personne ne songe à les convoquer sur le

terrain de leurs actions pour qu'ils puissent donner

des explications, et répondre à des critiques. La question

que je pose clairement est celle de l'engagement
et de la responsabilité. Elle nécessite des moyens
mais suppose aussi que le temps qui sépare le projet
de sa réalisation soit réduit. Je milite ici, vous l'aurez
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• Parc des Chantiers.
September 2008.
Le parc des Chantiers,
septembre 2008.
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4 Parc des Chantiers,
Mai 2009.
Le parc des Chantiers,
mai 2009.

braucht man eine entsprechende Finanzierung, und compris, pour que l'urbanisme devienne un art vivant
ihre Annahme setzt auch voraus, dass die Zeit zwi- et puisse trouver une expression plus immédiate,
sehen Planung und Durchführung eines Projekts mög- La mise en œuvre de réalisations sans attendre
liehst gering ist. Urbanismus soll eine lebendige Kunst que le plan soit abouti est essentielle. C'est ainsi que
werden und einen unmittelbareren Ausdruck finden. sur l'île de Nantes nous sommes intervenus sur des
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Es ist wesentlich, mit den Baumassnahmen
bereits zu beginnen, bevor ihre Planung bis ins Letzte

abgeschlossen ist. So haben wir auf der Ile de Nantes

bei noch in der Projektierung befindlichen Gebäuden

eingegriffen, um den Bautätigkeiten eine andere Richtung

zu geben. Dadurch wurden die Gebäude zu Zeugen

des Projektes, anstatt als «erledigt» zu gelten.
Als wir unsere Arbeit aufnahmen, gab es ein Projekt

zur Errichtung von Büros entlang des Kais der
Loire. Neben der betrüblichen Mittelmässigkeit der
Architektur hätten die Gebäude auch an jedem anderen

Ort stehen können. In keinem Falle jedoch eigneten

sie sich als Aushängeschild für das, was wir den

Geist der Insel nannten. Wir schlugen dem Bauunternehmer

vor, einen Durchgang zwischen dem Kai und

der parallel zum Fluss verlaufenden Strasse zu schaffen,

wodurch die Sicht auf ein bestehendes Haus frei
werden würde. Für dieses neue Projekt wurde die

Hilfe eines weiteren Architekten benötigt. Wir begleiteten

jede einzelne Phase der Projektvorbereitung
und erreichten so, dass die grundlegenden Ideen in

der Umsetzung erhalten blieben. Wir schlugen zum

bâtiments en cours d'élaboration pour en infléchir le

cours et faire en sorte qu'ils puissent devenir les
témoins d'un projet et non pas seulement des «coups
partis».

Quand nous avons commencé notre mission, il
existait un projet de bureaux à l'alignement du quai.
Outre le fait que son architecture était d'une
affligeante médiocrité, il aurait pu être situé n'importe
où et ne pouvait en aucun cas être porteur de ce que
nous avions appelé l'esprit de l'île. Nous avons donc

proposé au promoteur un nouveau projet qui ouvrait
un passage entre le quai de la Loire et la rue parallèle

au fleuve, dégageant des vues sur une maison
existante. Il fallait pour réaliser ce nouveau
programme un autre architecte. Nous nous assurâmes
en suivant chacune des étapes de l'élaboration du

projet de la manière dont les idées fondatrices se

traduisaient dans les faits. Nous avions, entre autres
choses, proposé que les façades le long du passage
perpendiculaire à la Loire soient plissées pour favoriser

l'ouverture de chaque bureau en direction du

fleuve.

5 Die sanierten Nefs de
la Loire lassen neue
Monumentalität entstehen.
August 2007.
Les nefs de la Loire, une
monumentalité nouvelle.
Août 2007.

'• Neubauten und
Landschaft prägen die
neue urbane Situation.
September 2008.
Une nouvelle situation
construite. Septembre
2008.
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Beispiel gefaltete Fassaden entlang des quer zur Loire

verlaufenden Durchgangs vor, um für alle Büros einen

Blick auf den Fluss zu ermöglichen.

Gleichzeitig gestalteten wir den Kai um, der nun

abschüssig und quer zum Fluss lag, inspiriert vom

nebenan gelegenen gepflasterten Dock. Diese Änderung

bewirkte, dass sich die InselzurFlusslandschaft

öffnete. Als der Bürgermeister von Nantes, Jean-Marc

Ayrault, den Zeitungs-Chef François-Régis Hutin empfing,

weil dieser in Nantes einen Sitz für ein Verlagshaus

seiner Zeitung suchte, schlug ihm Ayrault ganz

selbstverständlich vor, diese neue bauliche Situation

zu nutzen. Dieses Beispiel illustriert den dynamischen

und experimentellen Charakter der Aufgabe, die ich

als «urbane Bauleitung» bezeichnen würde.

Das Projekt He de Nantes ist ein Gesamtwerk, das

viel Raum und Zeit beansprucht und dessen Konturen

schwerer auszumachen sind als die eines einzelnen

Bauwerks. Es ist ein Werk, das zahlreiche Beteiligte

auf den Plan ruft und das dem vorher Bestehenden

eine grosse Bedeutung beimisst. Es ist ein erfinderisches

und sparsames Werk, ein Werk für die

Öffentlichkeit im Dienst der modernen Stadt; ein Werk, das

viel Platz schafft und jedermann die Aneignung des

Gebiets ermöglicht. Hier wurde so saniert, dass die

Stadt dem treu bleibt, was sie war und sich doch

grundlegend verändert.

Nous avions engagé en même temps l'aménagement

du quai dont la nouvelle pente en travers, inspirée

de la cale pavée voisine, ouvrait désormais l'île

sur le paysage fluvial. Lorsque le maire de Nantes,

Jean-Marc Ayrault accueillit le patron de presse
François-Régis Hutin qui cherchait des locaux pour
l'antenne nantaise de son journal, c'est tout naturellement

qu'il lui proposa de tirer avantage de cette

nouvelle situation construite. On comprend, par cet

exemple, le caractère dynamique et expérimental de

la mission que nous avons exercée et que j'appelle la

maîtrise d'œuvre urbaine.

L'île de Nantes est une œuvre inscrite dans le

temps et dans l'espace, une œuvre dont les contours
sont plus difficiles à cerner que ceux d'un édifice

singulier, une œuvre qui mobilise de nombreux intervenants

et qui fait la part belle à ce qui est déjà là, une

œuvre inventive et économe, une œuvre publique au

service de la ville de notre temps, qui laisse le champ
de la ville ouvert pour que chacun s'approprie un

territoire revisité d'une manière singulière fidèle à ce

qu'il était et pourtant profondément différent.

Données de projet
Mandant: Communauté urbaine de Nantes
Mandataire: Alexandre Chemetoff & associés
Planification: 2001-2008
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