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Auenschutzpark Aargau
Die Wiederanbindung des Seitenarms «Chly Rhy» und die Anlage von Stillgewässern im Zuge der

Renaturierung einer Rheinaue von nationaler Bedeutung ist nicht nur ein gelungenes Aufwertungs-
projekt am Hochrhein. Es ist auch eines der seltenen Beispiele für eine Grossbaustelle im Bereich
Fluss- und Wasserbau.

Dans le cadre de la renaturation d'une zone alluviale d'importance nationale sur le haut Rhin, le «Chly
Rhy», un bras latéral, a été à nouveau raccordé au fleuve, et différents plans d'eau ont été créés. Ce projet
de revitalisation réussi est l'un des rares exemples de chantier d'une telle ampleur dans le domaine de

l'aménagement des eaux.

Marco Kaufmann

Die renaturierte Rheinaue in Rietheim ist das Herz-

stück des Auenschutzparks Aargau. Sie liegt an der

grössten freien Fliessstrecke des Hochrheins zwi-
sehen Bodensee und Basel. Ein wichtiger Bestandteil

dieser Aue ist der 1,5 Kilometer lange Seitenarm

«Chly Rhy», welcher zu Beginn des 20. Jahrhunderts

vom Rhein abgetrennt wurde.
Der Projektperimeter umfasst rund 35 Hektaren,

ist im Eigentum des Kantons Aargau sowie der Pro

Natura und liegt gemäss Richtplan vollständig im

Auengebiet. Aufgrund ihrer Lage und Ausdehnung hat

die Rietheimer Aue ein grosses Renaturierungspo-
tenzial. Ihre Aufwertung ist ein wichtiger Bestandteil
des internationalen «Lachs 2020»-Projekts mit dem

Ziel, die Situation am stark an natürlichen Lebensräu-

men verarmten Rhein zu verbessern. Ausserdem soll
die Durchgängigkeit für Wassertiere, insbesondere

für die Zielart Lachs, wiederhergestellt werden.

Marco Kaufmann (5)

La zone alluviale renaturée de Rietheim est la pièce

maîtresse du parc de protection des zones alluviales
dans le canton d'Argovie (Auenschutzpark Aargau).
Elle se situe sur le plus long tronçon où le haut Rhin

s'écoule encore librement, entre le lac de Constance

et Bâte. Un important élément de cette zone est le

«Chly Rhy», un bras latéral de 1,5 kilomètre de long,

qui avait été coupé du fleuve au début du 20' siècle.

Le périmètre du projet, qui englobe environ
35 hectares, appartient au canton d'Argovie et à Pro

Natura. Selon le plan directeur cantonal, il se situe

intégralement en zone alluviale. Du fait de sa locali-
sation et de son étendue, la zone alluviale de Rie-

theim présentait un important potentiel de revitalisa-
tion. Sa remise en valeur constitue un élément

important du projet international «Saumon 2020»,

qui vise à améliorer l'état des habitats naturels très

appauvris du Rhin et à rétablir la franchissabilité du
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1 Das Mündungsgebiet
des Chly Rhy mit dem
Dorfbach während der
Rodungsarbeiten...
Zone d'embouchure du
Chly Rhy et Dorfbach
pendant les travaux de
défrichement...

2 ...nach Abschluss der
Aushubarbeiten...
...au terme des travaux
d'excavation...

3 bei einem Hoch-
wasser.
...et en période de crue.

A Das Einlaufbauwerk
aus Wellstahl in den
Seitenarm Chly Rhy.
La prise d'eau en acier
ondulé du Chly Rhy.

5 Das grosse Mündungs-
gebiet mit den Überflu-
tungsflächen, die sich zu
einem Weichholz-Auen-
wald entwickeln können.
La vaste zone d'embou-
chure du Chly Rhy, avec
les surfaces inondables
destinées à se muer en
forêt alluviale constituée
d'essences à bois tendre.

Vielfältige Massnahmen
Der Seitenarm Chly Rhy ist heute wieder an den Rhein

angeschlossen und dynamisiert. Die Aufschüttungen
im Mündungsbereich aus den Zeiten des nicht
vollendeten Kraftwerksbaus im Rhein wurden ent-

fernt, damit sich der ursprüngliche Weichholzauen-
wald wieder etablieren kann. Ausserdem konnten

zusätzliche Stillgewässer wie Giessen und Tümpel
geschaffen werden. Als Ersatz für die früher im

Rhein vorhandenen Kies- und Sandbänke wurde ein

Trockenstandort in Form eines sanften Sandbuckels

aufgeschüttet. Ehemals intensiv genutzte Ackerflä-
chen werden neu als extensive Weiden oder Schnitt-
wiesen genutzt, und auch die Riedwiesen-Restflä-
chen sollen sich künftig wieder ausdehnen können.

Der Rhein gibt das Bauprogramm vor
Mit der Renaturierung werden die dynamischen Pro-

zesse des Fliessgewässers gefördert, zudem wird
die Überflutungshäufigkeit im Perimeter erhöht und

ein vielfältiges Auenmosaik geschaffen. Die Auen

leben von den Extremen: tagelange Überflutungen,
zerstörerische Dynamik, aber auch extreme Trocken-

heit und Hitze auf den Kiesbänken. Diese grossen
saisonalen und wetterbedingten Schwankungen der

Wasserstände sind eine der Ursachen für die riesige
Artenvielfalt der Auenlandschaften.

Das Grundwasser - ein ständiger Begleiter
Während der Bauphase war der hohe Grundwasser-

Spiegel eine grosse Herausforderung, die uns immer
wieder vor neue Fragen und Probleme stellte: Wie

kann der Bauablauf mit diesen Rahmenbedingungen

optimiert, und wie können einzelne Elemente hier
erstellt werden? Insbesondere der sehr starke und

hohe Grundwasserstrom im Rietheimer Feld erwies
sich immer wieder als Knackpunkt. So waren beim

fleuve pour les animaux aquatiques, en particulier
pour le saumon.

Un large éventail de mesures
Aujourd'hui, le Chly Rhy est à nouveau traversé et dyna-
misé par les eaux du fleuve. Les remblais qui avaient

servi à combler l'embouchure à l'époque où l'on proje-
tait de réaliser une centrale hydro-électrique ont été

évacués afin que la forêt alluviale d'origine, composée

d'essences à bois tendre, puisse recoloniser le site. Il

a en outre été possible de créer des étendues d'eaux

dormantes supplémentaires. Pour remplacer les

bancs de gravier et de sable que présentait autrefois
le Rhin, on a aménagé un milieu sec prenant la forme
d'un monticule de sable. Les terres arables, précé-
demment soumises à une exploitation intensive, sont

désormais utilisées comme pâturages extensifs ou

prairies de fauche, et les prairies marécageuses rési-
duelles devraient elles aussi pouvoir s'étendre à nou-

veau à l'avenir.

Le fleuve dicte le programme
La renaturation du fleuve a permis de favoriser les

processus dynamiques, d'accroître la fréquence des

inondations et de créer une mosaïque alluviale d'une

grande diversité. La vie des zones alluviales est mar-
quée par les extrêmes: longues inondations et dyna-
mique destructrice alternent avec sécheresse et

fortes chaleurs sur les bancs de gravier. Ces impor-
tantes variations saisonnières et météorologiques
des niveaux d'eau sont l'une des causes de la biodi-
versité considérable des paysages alluviaux.

Les eaux souterraines: une préoccupation constante
Durant la phase de réalisation, le niveau élevé de la

nappe phréatique nous a sans cesse confrontés à de

nouveaux problèmes: comment optimiser le déroule-
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(Hochwasserschutz)
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Bau der Brückenwiderlager der drei neuen Brücken

und des Einlaufbauwerks in den Seitenarm Chly Rhy

umfangreiche Baugrubensicherungen mit Spund-
wänden und starken Pumpen notwendig, damit über-

haupt gearbeitet werden konnte. Auch ein grosser
Teil der Aushubarbeiten erfolgte im Grundwasser.

Unterschiedliche Wasserstände als Chance

Der Wasserpegel des Hochrheins, der durch den

Bodensee und die Zuflüsse von Thür, Töss und Glatt

geprägt wird, hatte einen direkten Einfluss auf den

Bauablauf. So mussten einerseits wegen kurzfristig
auftretender Hochwasser immer wieder Arbeiten

eingestellt oder verschoben werden. Anderseits

war nach einer kurzen Schönwetterperiode das

ganze Gelände schnell trocken und es bildeten sich

grosse Staubwolken, welche die Arbeiten ebenfalls
erschwerten.

Die schwankenden Wasser- und Grundwasser-
stände machten wir uns zunutze und arbeiteten

gezielt mit ihnen, indem wir alle neuen Gewässer mit
unterschiedlichsten Tiefen schufen und dadurch

sowohl breite Uferzonen wie auch eine grosse
Lebensraumvielfalt erreichten. Insbesondere klei-

nere, grundwassergespiesene Tümpel, welche als

Laichgewässer für Pionieramphibienarten angelegt
wurden, werden künftig zeitweise, vor allem im

Winterhalbjahr, trockenfallen.

ment des travaux dans de telles conditions et com-
ment construire certains ouvrages? Le très impor-
tant débit des eaux souterraines dans le Rietheimer
Feld représentait un défi tout particulier. Ainsi, la réa-

lisation des culées des trois nouveaux ponts et de la

prise d'eau du Chly Rhy a nécessité de stabiliser les

fouilles à l'aide de rideaux de palplanches et de recou-
rir à de puissantes pompes, une grande partie des

travaux d'excavation ayant elle aussi été effectuée en

milieu aquifère.

Les différences de niveau d'eau: un avantage
Le niveau du haut Rhin, conditionné par celui de ses

affluents - Thür, Töss, Glatt - et du lac de Constance,

a exercé une influence directe sur le déroulement du

chantier. D'une part, des crues soudaines ont à

maintes reprises imposé d'interrompre ou de repor-
ter les travaux. D'autre part, il suffisait d'une brève

période de beau temps pour que le site devienne sec

et que se forment de grands nuages de poussière
entravant les opérations.

Nous avons tiré parti des variations de niveau des

eaux superficielles et souterraines, de manière à

obtenir de larges zones riveraines et une grande di-

versité d'habitats. Ainsi, les petites mares alimentées

par la nappe phréatique qui ont été aménagées pour
servir de frayères aux batraciens pionniers s'assé-

cheront, par exemple, pendant la saison froide.

6 Übersichtsplan des
Projektgebiets.
Plan d'ensemble du

périmètre de projet.
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Die Baustelle läuft
Eine Grossbaustelle mit den vielen beteiligten Pia-

nern, kantonalen Fachstellen, Interessenvertretern
und Handwerkern zu organisieren und zu führen,
stellt an die Projekt- und Bauleitung hohe Anforde-

rungen. Und sie bedingt eine regelmässige Präsenz

vor Ort. In den 14 Monaten Bauzeit fand alle zwei

Wochen eine Bausitzung statt, insgesamt 30 Mal. Da-

bei waren immer die Vertreter der Bauherrschaft, die

Bauleitung, Vertreter der Standortgemeinde sowie
die Bauunternehmung anwesend. In diesem Gremi-

um wurden die Entscheidungen getroffen. Die Fach-

Spezialisten, wie zum Beispiel für den Bodenschutz

(bodenkundliche Baubegleitung BBB') oder Altlasten,

Brückenbau-Ingenieure oder Vertreter der Werklei-

tungseigentümer wurden situativ und je nach Bau-

phase dazu eingeladen.

Die Tiere erobern ihren neuen Lebensraum
Weil ich morgens um sechs Uhr, vor einem offiziellen
Baustellentermin, die Biber in den neuen Gewässern

beobachten konnte, bei einer Besprechung von den

jagenden Baumfalken über dem Giessen abgelenkt
wurde oder bei Bauleitungsaufgaben vom Ruf des

Kuckucks und des Pirols begleitet wurde, bin ich

überzeugt, dass sich die vielen Herausforderungen
vollumfänglich gelohnt haben. Eine neue wunderbare

Auenlandschaft ist im Entstehen.

Un chantier de grande ampleur
Pour les professionnels chargés de la direction du

projet et des travaux, mener à bien un aussi gros
chantier, avec tous les concepteurs, services canto-

naux, groupes d'intérêts et entreprises impliqués, se

révèle très exigeant et requiert une présence régu-
Hère sur place. Pendant les quatorze mois qu'ont duré

les travaux ont eu lieu trente réunions de chantier -
une toutes les deux semaines. Ces séances réunis-

saient toujours les représentants du maître d'ouvrage,
la direction des travaux, les représentants de ta com-

mune et l'entreprise de construction. C'est dans ce

cadre que les décisions étaient prises. Quant aux spé-

cialistes - experts en matière de protection des sols'

et de sites contaminés, ingénieurs civils, représen-
tants des propriétaires des différents réseaux, et

cetera -, ils étaient invités en fonction de la situation

et de la phase concernée.

Les animaux investissent leur nouvel habitat
Quand je me remémore avoir pu observer les castors
dans les nouveaux cours et plans d'eau, au petit matin,

avant un rendez-vous sur le chantier, avoir été distrait,
lors d'une discussion, par un faucon hobereau en train
de chasser au-dessus du grand «Giessen» ou avoir été

accompagné, en surveillant les travaux, par léchant du

coucou ou du loriot d'Europe, je suis convaincu que
tous les efforts fournis en valaient la peine. Un mer-
veilleux paysage alluvial est en train de voir le jour.

' Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau hat zum Thema Bodenschutz umfangreiches Material
publiziert, unter anderem zum «Pflichtenheft Bodenkundliche Baubegleitung»: http://bit.ty/2js1mFn [10.01.2017], / Le

Département des travaux publics, des transports et de l'environnement du canton d'Argovie a publié une abondante
documentation sur la problématique de la protection des sols, notamment sur le cahier des charges des spécialistes de
la protection des sols sur les chantiers (SPSC): http://bit.ly/2js1mFn [10.01.2017],

Projektdaten / Données de projet
Auftraggeber (Co-Bauherrschaft), Oberbauleitung / Comaîtrise d'ouvrage, direction générale des travaux:
Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewässer sowie Pro Natura Aargau
Projekt- und Bauleitung, Gesamtprojektleitung / Direction de projet et des travaux, direction générale du projet:
Hunziker, Zarn & Partner, Ingenieurbüro für Fluss- und Wasserbau, Aarau
Umweltschutzbeauftragter Boden/Altlasten/Grundwasser / Chargé de la protection de l'environnement (sols, sites
contaminés, eaux souterraines): Dr. Heinrich Jäckli AG, Geologie Geotechnik Grundwasser, Baden
Projekt- und Bauleitung Betonbau (Brücken) / Direction de projet et des travaux pour les ouvrages en béton (ponts):
Wilhelm + Wahlen, Bauingenieure AG, Aarau
Projekt- und Bauleitung Brückenbau (Holzbau): Walter Bieler AG, Ingenieurbüro Spezialität Holzbau, Bonaduz
Gesamtprojektkosten / Coûts totaux du projet: CHF 9,4 Mio.
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