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Préparation et contrôle
des travaux de bétonnage

Le caractère particulier du béton exige une bonne coordination des
opérations et une surveillance efficace. Checklistes pour les préparatifs
et les contrôles. Les photos montrent quelques conséquences d'une
insuffisance des contrôles.

Pour diverses raisons, le béton est un matériau assez exceptionnel.
Il est non seulement celui qu'on utilise le plus et qui se prête le
mieux aux formes les plus variées, mais en outre, la façon de le

préparer est tout à fait particulière. Alors que les autres matériaux
sont préformés et ensuite seulement assemblés, le béton est
fabriqué et moulé sur place et durcit en peu de temps en un monolithe

durable. Dans la pratique du chantier, cette particularité du
béton a pour conséquence que sa mise en oeuvre ne se déroule
pas d'une façon continue, mais par étapes très différentes, et qu'il
prend immédiatement sa forme définitive dans laquelle on ne peut
pas remplacer simplement un élément défectueux. La mise en

œuvre du béton exige donc une très étroite collaboration entre
l'architecte, l'ingénieur et l'entrepreneur.

Les normes pour l'exécution des constructions en béton (SIA N°
162 de 1968) contiennent quelques prescriptions qui tiennent
compte de ces réalités pratiques. On a résumé ci-dessous les
questions à traiter lors de la préparation des travaux et donné
des listes de contrôles (checklistes) à suivre sur le chantier. Cela
devrait contribuer à la bonne exécution des travaux en béton.



Tableau 1 A traiter lors de la préparation d'un bétonnage important

N)

Thèmes de l'architecte

Délais, coordination avec les autres travaux.

Répartition des responsabilités et des compétences.

Evocation de certains aspects critiques du
bétonnage. Défauts, taches, réparations.

Exigences à l'égard des surfaces de béton.
Genre de traitement. Aspect final.

Les coffrages en ce qui concerne l'aspect des
surfaces de béton.

S'il s'agit de béton apparent: Mesures
particulières propres à garantir la qualité de surface
prescrite.

Légères modifications des plans consécutives
à cette discussion.

Thèmes de l'ingénieur

Programme de bétonnage. Sortes de béton.
Joints de travail.

Dispositions pour la surveillance du chantier et
du bétonnage.

Examen de l'ensemble des opérations du
bétonnage. Indications concernant la qualité du
béton.

Evocation des détails particuliers concernant
le coffrage et les armatures.

Examen du plan de coffrage.

Evocation des points critiques de la construction.

Compromis éventuels entre la qualité du
béton et l'aspect des surfaces apparentes.

Légères modifications des plans consécutives
à cette discussion.

Thèmes de l'entrepreneur

Sécurité des travaux de bétonnage.
Programme.

Répartition des compétences sur le chantier.

Evocation de difficultés éventuelles. Propositions

pour y faire face et s'y adapter.

Information sur la nature des coffrages et sur
le produit de décoffrage.

Information sur la construction des coffrages.

Mesures prévues pour garantir une bonne
qualité des surfaces apparentes et propositions

concernant notamment la maniabilité et
le traitement de cure.

Propositions pour de légères modifications
des plans de nature à faciliter la mise en
œuvre du béton.



3 Tableau 2 Contrôles avant le bétonnage

1. Coffrage
Exécution selon les plans

Stabilité

Surfaces

Etanchéité

Objets incorporés

2. Armature
Exécution selon les plans

Etat

Pose

Zones critiques

Matériau
Dimensions
Evidements
Trous de nettoyage
Charge totale
Pression
Cisaillement
Efforts dynamiques
Structure
Produit de décoffrage
Propreté
Trous des tirants
Joints
Raccordements
Répartition
Scellement

Sortes
Dimensions
Répartition
Rouille
Autres souillures
Espacements
Recouvrement
Attaches, soudures, ancrages
Intersection avec évidements ou

objets incorporés

3. Surfaces de raccordement
Surface de la fondation Préparation selon plans

Drainage, propreté
Raccordement à d'autres
parties d'ouvrage Préparation, propreté

4. Préparatifs du bétonnage
Equipe
Alimentation et stockage des matériaux
Machines et outils
Dispositifs de secours en cas d'incident
Prévisions météorologiques



4 Tableau 3 Contrôles pendant et après le bétonnage

1. Matériaux

Préparation, contrôles Granulats
Ciment
Eau

Adjuvant

2. Béton frais

Préparé sur place Composition
Temps de malaxage
Continuité

Préparé en centrale Bons de livraison, sorte
Temps
Début de prise

Consistance Maniabilité
Régularité

Ségrégation Tendance à ségrégation
Ressuage
Nids de gravier

3. Mise en œuvre du béton

Exécution selon plans
Interruption

Serrage

Coffrage

Armature

Endroit, quantité, temps, dimensions
Prise
Joint de reprise
Etanchéité
Endroit et temps
Degré de serrage
Ressuage
Revibration
Etanchéité
Stabilité
Stabilité

4. Après le bétonnage

Traitement de cure

Décoffrage

Travaux de finition

Conditions météorologiques,
couverture, maintien de l'humidité
Délai
Examen des défauts
Nettoyage des surfaces
Protections
Réparations



5 Les photos donnent quelques exemples d'erreurs qu'on aurait pu
éviter par de meilleurs contrôles. Elles sont tirées du livre de
U. Trüb, Les surfaces du béton, Editions Eyrolles, Paris.

Fig. 1 Joints de coffrage non étanches

T.F.B.

Fig. 2 Raccord de coffrage, non étanche

Fig. 3 Manque d'étanchéité autour d'un Fig. 4 Couverture provisoire du gros œuvre
objet incorporé
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Fig. 5 Coffrage encroûté Fig. 6 Coffrage déformé par la pression

'¦'"y^et.
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Couronnement de mur non couvert
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