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8. Der Fernmeldeturm der Deutschen Bundespost in Bremen (Bundesrep. Deutschland)

Architekt: Hochbauabteilungen der
OPD Kiel und Bremen und
Architektengruppe  Rosen-
gart, Busse und Partner,
Bremen

Ingenieurbliro Leonhardt,
André und Partner, Stuttgart
Ingenieurbiro Dr. Windels,
Dr. Timm, Hamburg
Arbeitsgemeinschaft  Fern-
meldeturm Bremen (Dycker-
hoff & Widmann AG, Philipp
Holzmann AG)

1983 — 1985

Tragwerksplanung:
Prifung:

Ausfihrende Firmen:

Bauzeit:

In Bremen wird zur Zeit ein 230 m hoher Stahlbetonturm
als neuer Knotenpunkt fir eine Vielzahl von Richtfunk-
verbindungen fertiggestellt.

Einleitung

Zu den Forderungen nach hoher Dauerhaftigkeit und
Wartungsfreiheit sowie zu den hohen gestalterischen
Ansprichen kam der Wunsch nach immer grésseren
Antennenplattformen mit hochliegenden Betriebs-
geschossen, zum Teil mit Restaurants und Aussichts-
plattformen hinzu. Der Einfluss des dynamischen Ver-
haltens sowie der Bauwerksverformung auf die Stand-
sicherheit des Turmes wurde grésser und die Schwierig-
keiten der Herstellung erhéhten sich.

Entwicklungen und neue Erkenntnisse des Stahlbeton-
baus, aber auch 30 Jahre Erfahrung bei vielen Turm-
bauten bilden den heutigen Wissensstand und haben
eine Versachlichung herbeigefihrt, die es erlaubt, fir die
jeweils gestellte Aufgabe eine optimale Lésung zu
finden.

Entwicklung FMT Kiel - FMT Bremen

In den Jahren 1973 bis 1975 wurde fur die Deutsche
Bundespost, Oberpostdirektion Kiel, ein 230 m hoher
Fernmeldeturm mit einem Betriebskopf von 40 m
Durchmesser und zusatzlichen Antennenplattformen
geplant und errichtet.

Der Turm ist seitdem in Betrieb und hat sich ausgezeich-
net bewahrt.

Als 1982 in Bremen fur &hnliche funktechnische An-
forderungen ein Fernmeldeturm notwendig wurde, ent-
schloss sich daher die OPD Bremen, den «Kieler Turm»
nochmals — mit kleinen gestalterischen Anderungen — in
Bremen zu errichten.

Da die zulassigen Bodenpressungen in Kiel und Bremen
gleich gross waren und auch die Windlasten fiir den
Turm Bremen nur geringfiigig grésser als beim Turm
Kiel angesetzt werden mussten, erscheint ein direkter
Vergleich der beiden Bauwerke zuldssig. Bei der Be-
schreibung des FMT Bremen wird nur auf die Unter-
schiede zum FMT Kiel eingegangen.

Griindung

Die bei Fernmeldetirmen bewéahrte Abtragung der Bau-
werkslasten Uber einen Kreisring mit grosser Kernweite
wurde beibehalten. Da bis auf 2 m unter Gelénde Grund-
wasser anstand und keine Grundwasserabsenkung
wegen der sonst nicht abzuschatzenden Gefahren fur
die Nachbarbebauung in Frage kam, wurde ein wasser-
undurchlassiger Verbau mit Sohlabdichtung erforderlich,
bei dem das zwischen Grindungssohle und Abdichtung
befindliche Erdmaterial die Auftriebssicherung bildet.
Diese komplizierte und teure Grindungssituation war
bei den Minimierungsuntersuchungen fiur die Her-
stellungskosten zu beriicksichtigen.

Die Vergleichsbetrachtungen ergaben wirtschaftliche
Vorteile fur ein Kreisplattenfundament mit geringer
Oberflaichenneigung ohne Vorspannbewehrung. Die
beim Fernmeldeturm Kiel als Grindungskorper ge-
wiéhlte flache Kegelschale hatte bei den Bremer Verhalt-
nissen zu erheblichen Mehrkosten geflhrt.
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Bild 1 Ansicht Fernmeldeturm Bremen
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Schaft

Die Schaftgeometrie wurde ohne Anderung vom Fermn-
meldeturm Kiel ubernommen. Durch erhohte Beton-
deckungen und ein modifiziertes Bemessungskonzept
mit gesplitteten Sicherheitsbeiwerten in Anlehnung an
die CEB-Richtlinien veranlasst wurde die Bewehrungs-
fuhrung Uberarbeitet.

Die Schaftherstellung erfolgte wegen der besseren
Qualitatssicherung, der genaueren Befestigung der Ein-
bauteile und der dichteren Betonoberflache in Kletter-
bauweise im Tagestakt.

Um jederzeit den Zustand der Betriebskopfunterseite
und des gesamten Schaftes Uberprifen und ohne allzu
grossen Aufwand gegebenenfalls sanieren zu kénnen,
wurde unmittelbar unterhalb des Betriebskopfes ein
Umgang mit Katzbahn angeordnet.

Zur Erhéhung der Betriebssicherheit ist der gesamte
Schaft in 5 Brandabschnitte unterteilt und mit den zu-
gehorigen Rauchabzugséffnungen versehen.

Betriebskopf

Das Haupttragwerk des Betriebskopfes besteht aus
einer \am Aussenrand vorgespannten Stahlbetonkegel-
schale.

Die Kegelschale, ein materialsparendes und steifes
Flachentragwerk, erfordert bei der Herstellung €inen
erheblichen Aufwand, da es erst als Gesamtsystem sein
glnstiges Tragverhalten entwickeln kann. Das Her-
stellungsverfahren ist daher fir die Wirtschaftlichkeit
des Bauteils von entscheidender Bedeutung.

Beim Fernmeldeturm Kiel wurde die Kegelschale aus
Fertigteilsegmenten vor Ort zusammengesetzt. Dies be-
deutete monatelange Schweissarbeiten in grosser
Hohe, den Witterungseinflissen ausgesetzt.

Um die Qualitatssicherung zu verbessern und aus wirt-
schaftlichen Uberlegungen erfolgte die Herstellung der
Kegelschale des Betriebskopfes beim Fernmeldeturm
Bremen am Boden.

Nach dem Erhérten des Betons wurde in nur 10 Tagen
das Haupttragwerk mit einem Gewicht von 1200t in
seine Endlage in ca. 100 m Héhe gehoben und dort der
Ausbau des Betriebskopfes im Schutze der fertigen
Schale fortgesetzt.

Durch eine Anderung der Tragkonstruktion des Betriebs-
raumes im Betriebskopf konnte eine wesentlich flexi-
blere Stellung der Trennwande und der Betriebseinrich-
tungen erreicht werden.

Ausser Anderungen der Betondeckungen und modifi-
zierter Bewehrung zur weiteren Verbesserung des Riss-
verhaltens konnte durch die Bereitschaft der Funk-
dienste zusatzlich die Formgebung von Hohlleiterdurch-
brichen im Sinne eines gleichmassigeren Kraftflusses
verbessert werden.

Antennenplattformen

Die flachen Kegelschalen der Antennenplattformen
haben sich bereits bei friiheren Fernmeldetiirmen be-
wahrt.

Geringe Verdickungen der Schale zur Erhéhung der
Betondeckung, Veranderung der Betonstahlbewehrung
und die Umstellung auf ein Vorspannverfahren, das fir
eine Ringvorspannung besonders geeignet ist, wurden
angeordnet.

Beim Fernmeldeturm Kiel ist die oberste Plattform nur
zum Ziehen der Richtfunkantennen eingerichtet. Da dies
recht unwirtschaftlich ist, verzichtete man beim Fern-

meldeturm Bremen auf Antennentrager. Zum Versetzen
von Antennen sind Katzbahntrager an den Schalenunter-
seiten befestigt.

Ausblick

Auch bei zukilnftigen Turmbauwerken, seien es die
grossen Sondertirme oder die kleineren Turmbauwerke
der Richtfunkunterverteilung, wird das Ziel eine noch
wirtschaftlichere Herstellung, hochste Dauerhaftigkeit
und grosse Wartungsfreundlichkeit sein.

Wie sich beim Fernmeldeturm Bremen zeigte, stellt das
Heben hoher Lasten mit dem heutigen Stand der Tech-
nik kein besonders schwieriges Problem dar, und man
kann sich vorstellen, dass das Heben ganzer Turmképfe
zur Vereinfachung des Bauablaufs beitragen kann.
Neue Formgebungen von Képfen und Schéaften, ab-
gestimmt auf rationelle Bauverfahren, werden auch in
Zukunft gestalterisch reizvolle Turmbauwerke entstehen

lassen. (H. Falkner, A. Schneider)
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Bild2 Hochziehen der 1200 Tonnen schweren
Kegelschale
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