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Report

1. THE PROBLEM

In developing countries the needs for economic growth and a better standard of living
require improvement of housing, working accomodation and recreation facilities.

An essential adjunct to these aims is the development of the infrastructure.

For these reasons many firms in the construction industry already engaged throughout
the developing world in the planning, design and construction of civil

engineering and building works will increase their activities. The most effective
employment of this trend must be a matter of interest to politicians and economists
concerned with developing countries as well as to engineers, architects and contractors.

The success of construction investment depends upon many things ranging from the
suitability of the overall concept of a project including its economic viability
and finance down to matters of detail. Designs must not only be suitable for local
physical conditions and requirements, but appropriate use should also be made of
indigenous materials, local skills and manpower, of both a professional and artisan
nature. In all, the total cost of the project including maintenance should be in
proportion to the financial resources of the state.

The above and associated matters will form the subject of the IABSE Symposium in
Munich in 1977, where politicians, financiers, economists, engineers, architects
and contractors are invited to discuss their mutual problems.

2. SYMPOSIUM MUNICH 1977

At the Symposium "Problems associated with design and construction in developing
countries" the aim pursued was to gain, a mutual understanding of the problems
involved in design, financing and carrying out of projects in developing countries.
Also it was attempted to bring forward solution procedures for such projects and to
see how enterprises could take part in such assignments.
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The main topic was dealt with over seven working sessions, based upon the introductory
report published in January 1977.

The session topics were:

Closing Session

Session 6

Opening Session

Session 5

Session 4

Session 2

Session 3

The needs of developing countries

Project appraisal and project financing
Setting up contracts
Cooperation in solving problems of design and construction

Aspects of design

Construction and project management

Cooperation of developing with industrial countries

Developing from the introductory report, each topic was treated in depth by invited
speakers who presented papers and topics for discussion. The outcome of each work
session is presented in the following final report.

The excellent simultaneous translations in the symposiums's languages German, French
and English played a large role in the achievement of mutual understanding.

A pleasant social program complemented with a sightseeing tour oriented towards the
building professions, and also interesting trips after the symposium gave the
participants the opportunity to make contact and overcome international differences.

3. THE WORK AT THE SYMPOSIUM

At the IABSE Symposium in Munich 1977, over 600 architects, civil engineers, town
planners, politicians, building contractors and economists from over 50 countries
met. In the working sessions, experts presented and brought out in summary their
experience with the problems of design and building in developing countries. In the
discussion interesting sub-problems and case-studies were dealt with. The
participants were able to obtain much stimulus for the solving of their problems in design
and construction in developing countries. The wish of several representatives from
developing countries for firms in the industrial countries, to make in good will an
increased contribution towards the building up of local construction firms, was in-
stinctly expressed. There one can see the many problems to overcome. In the long
term a developing country is actually best served if it can build up in time its
own construction industry.

With this symposium the IABSE has taken up a topic which has proved to be of great
interest. The problems have been defined, but solutions are still required in many
areas. The wish for a continuation of activities in this area was supported by the
representatives of the WORLD BANK and the UNIDO. The meetings to follow will be
carried out as seminars in the developing countries themselves. There will be a
limited participation and the topic shall concern actual problems, as concrete as
possible, from the area of design and construction. Thus, it lies within the
developing countries to take up the initiative for continuation. The IABSE will happily
assist, especially in finding suitable participants for discussions.



1% 3

Rapport

1. LE PROBLEME

De nombreuses régions en développement sont caractérisées par une croissance économique

beaucoup plus rapide que celle des pays industrialisés traditionnels.
L'indépendance politique et économique ainsi que l'industrialisation d'un pays entraîne
une demande accrue en biens d'investissement, en constructions et en know-how.

Alors que tout récemment encore, seules quelques grandes compagnies étaient actives
sur le plan international, le nombre d'entreprises intéressées à de tels projets a
maintenant cru considérablement, par suite des besoins énormes dans les régions en
développement. Cette tendance devrait encore s'accentuer au cours des décenies
prochaines, car les besoins croissants en bâtiments d'habitation, de travail et de
loisirs ne sont pas couverts dans les régions en développement et car l'élévation
du niveau de vie résultant de l'industrialisation exige une amélioration de
l'infrastructure

Les qualités exigées de ces constructions dépendent de leurs buts, modes d'utilisation,
durées de vie, environnements ainsi que du niveau d'éducation et des ressources

-, les qualités requises sont dans bien des cas très différentes des conditions
existant actuellement dans des états industrialisés. La livraison de pièces de
rechange et le know-how des populations locales en matière d'entretien des constructions

auront une influence décisive pour le succès de l'investissement dans une
construction. Les coûts d'entretien et de réparation devraient rester en relation
avec les coûts de construction et correspondre aux possibilités financières des
investisseurs et non pas devenir une charge insupportable.

2. COLLOQUE DE MUNICH 1977

Le but que l'on se proposait d'atteindre par le colloque "conception, projet et
exécution de construction dans les régions en développement" était de faciliter de
part et d'autre la compréhension des problèmes que présentent la conception, le
financement et l'exécution de projets de construction dans les régions en développement,

de proposer des solutions et de signaler aux entreprises les possibilités de
participer à la réalisation de tels projets.



Conformément au rapport d'introdution publié en janvier 1977 les thèmes suivants
furent traités:

Séance d'ouverture Besoins des régions en développement
Séance 2 Choix des projets et financement des travaux

Formulation du contrat
Collaboration dans les phases de projet et d'exécution
Aspects du projet
Exécution des travaux et management du projet
Collaboration des régions en développement et des pays
industrialisés

Séance 3

Séance 4

Séance 5

Séance 6

Séance de clôture

Les orateurs invités évoquèrent - en se basant sur le rapport introductif - tous les
sujets à fond et en firent l'objet d'une discussion. Le résultat du travail est
présenté dans le rapport final. L'excellente traduction simultanée en allemand, français

et anglais - langues officielles du colloque - contribua sensiblement à la
compréhension réciproque.

Un programme de rencontres sociales apprécié de tous, complété par une excursion
dédiée à l'étude de la technique de construction et par des voyages intéressants, fournit

aux participants la possibilité de nouer des contacts personnels au-delà des
frontières nationales.

3. LE TRAVAIL DU COLLOQUE

Plus de 600 architectes, ingénieurs du génie civil, urbanistes, personnalités de la
vie publique, entrepreneurs et économistes de plus de 50 pays se sont réunis à
Munich dans le cadre du Colloque AIPC 1977. Au cours des séances de travail, les
orateurs invités donnèrent un aperçu détaillé et approfondi des expériences
recueillies et des problèmes que soulèvent le projet et la construction dans les pays
en développement. Lors des discussions, certains aspects des problèmes furent
examinés à la lumière d'études de cas typiques. Les participants purent en tirer de
nombreuses idées pour la solution des problèmes qui se présentent dans le projet
et la construction dans un pays en développement. Plusieurs représentants de ces
pays exprimèrent clairement aux entreprises des pays industrialisés leur désir de
recevoir une aide plus soutenue en vue de la création d'entreprises indigènes, sans
pour autant ignorer les nombreux obstacles qu'il y aura à surmonter. A long terme,
la meilleure solution pour un pays en développement consiste en effet dans la
création d'une industrie de construction dans le pays même.

Par ce colloque, l'AIPC a entamé un sujet qui a soulevé un vaste intérêt. Les
problèmes ont été posés} il conviendra de chercher encore des solutions dans de
nombreux secteurs. La demande de poursuivre l'activité dans cet ordre d'idées fut
appurgée par les représentants de la Banque Mondiale et de 1'UNIDO. Les travaux
seront poursuivis sous forme de séminaires d'un nombre limité de techniciens,
organisés dans les pays en développement. Le but de chacun de ces séminaires consistera
dans l'étude et la discussion d'un problème autant que possible concret et de haute
actualité dans le domaine du projet et de la construction. Il incombe donc aux pays
en développement de prendre eux-mêmes l'initiative pour que les travaux soient
poursuivis. La IVBH leur prêtera volontiers son appui, notamment dans la recherche des
partenaires les mieux indiqués pour des échanges de vues.
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Bericht

1. PROBLEMSTELLUNG

Viele Entwicklungsgebiete zeichnen sich durch ein wirtschaftliches Wachstum aus,
das sehr viel rascher abläuft als das der traditionellen Industrieländer. Zunehmende

politische und wirtschaftliche Selbständigkeit, zusammen mit dem Aufbau einer
eigenen Industrie haben einen umfangreichen Bedarf an Investitionsgütern, Bauleistungen

und Know-how erzeugt.

Während noch vor einigen Jahren nur wenige Grossunternehmen international tätig
waren, hat die sprunghaft gestiegene Nachfrage seitens der Entwicklungsgebiete
bewirkt, dass sich ein wesentlich grösserer Kreis von Firmen um derartige Aufträge
bewirbt. Dieser Trend wird in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich noch
verstärkt, da der steigende Bedarf an Bauten für Wohnungen, Arbeit und Freizeit vor
allem in Entwicklungsgebieten ungedeckt ist und die Hebung des Lebensstandards als
Folge der zunehmenden Industrialisierung eine ständige Verbesserung der Infrastruktur

erfordert.

Die Anforderungen an diese Bauten sind je nach Zielsetzung, Nutzungsart, Lebensdauer,

Umweltbedingungen, Bildungsstand und Ressourcen sehr unterschiedlich,
insbesondere unterscheiden sie sich in vielen Fällen von den heute geltenden Bedingungen

in Industriestaaten. Die Versorgung mit Ersatzteilen und der Know-how der
einheimischen Bevölkerung in bezug auf den Unterhalt der Bauten werden entscheidend
den Erfolg der Bauinvestition beeinflussen. Die Betriebs- und Unterhaltskosten
sollten in einem vernünftigen Verhältnis zu den Erstellungskosten der Bauten und
den finanziellen Möglichkeiten der Investoren bleiben und nicht zur untragbaren
Last werden.

2. SYMPOSIUM MUENCHEN 1977

Mit dem Symposium "Planen und Bauen in Entwicklungsgebieten" wurde das Ziel
verfolgt, gegenseitiges Verständnis für die Probleme bei der Planung, Finanzierung
und Ausführung von Bauvorhaben in Entwicklungsgebieten zu fördern, Lösungswege
vorzuführen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich Unternehmungen an derartigen
Aufgaben beteiligen können.



Das Thema wurde in sieben Arbeitssitzungen auf der Grundlage des im Januar 1977

publizierten Einführungsberichtes behandelt. Die Themen der Arbeitssitzungen:

Eröffnungssitzung Bedürfnisse der Entwicklungsgebiete

Sitzung 2 Beurteilung und Finanzierung von Bauvorhaben

Sitzung 3 Vertragsgestaltung
Zusammenarbeit bei der Planung und Ausführung

Aspekte der Planung

Sitzung 4

Sitzung 5

Schlusssitzung

Sitzung 6 Bauausführung und Projektmanagement

Zusammenarbeit der Entwicklungsgebiete mit Industrieländern

Aufbauend auf dem Einführungsbericht wurde jedes Thema durch eingeladene Referenten

am Symposium vertieft behandelt und zur Diskussion gestellt. Das Ergebnis der
Sitzungsarbeit ist im nachstehenden Schlussbericht dargestellt.

Die ausgezeichnete simultane Uebersetzung in die Symposiumssprachen Deutsch,
Französisch und Englisch war für das gegenseitige Verständnis von grosser Bedeutung.

Ein ansprechendes gesellschaftliches Programm, ergänzt mit einer bautechnischen
Besichtigungsfahrt und interessanten Nachkongressreisen gab den Teilnehmern Gelegenheit,

persönliche Kontakte über die Landesgrenzen hinweg zu pflegen.

3. SYMPOSIUMSARBEIT

Am IVBH-Symposium 1977 in München trafen sich über 600 Architekten, Bauingenieure,
Städteplaner, Politiker, Bauunternehmer und Wirtschaftsfachleute aus über 50
Ländern. In den Arbeitssitzungen wurden durch die eingeladenen Referenten die
Erfahrungen und Probleme beim Planen und Bauen in Entwicklungsländern umfassend
dargestellt und aufgedeckt. In der Diskussion wurden interessante Teilprobleme an
Fallstudien behandelt. Die Teilnehmer konnten viele Anregungen für die Lösung ihrer
Probleme beim Planen und Bauen in einem Entwicklungsland mitnehmen. Der Wunsch
mehrerer Vertreter aus Entwicklungsländern an die Adresse der Unternehmungen der
Industrieländer nach vermehrtem Einsatz zugunsten des Aufbaus von einheimischen
Unternehmungen in den Entwicklungsländern kam deutlich zum Ausdruck, wobei man die
vielen zu überwindenden Probleme sieht. Langfristig ist aber einem Entwicklungsland
tatsächlich am meisten gedient, wenn es mit der Zeit eine landeseigene Bauindustrie
aufbauen kann.

Mit diesem Symposium hat die IVBH ein Thema aufgenommen, das auf ein breites Interesse
gestossen ist. Die Probleme sind gestellt, die Lösungen müssen in vielen Bereichen

noch gesucht werden. Der Wunsch nach einer Fortführung der Aktivitäten in diesem

Themenbereich wurde durch die Vertreter der Weltbank und der UNIDO unterstützt.
Die Folgeveranstaltungen sollen als Seminarien mit beschränkter Teilnehmerzahl in
den Entwicklungsländern selbst durchgeführt werden, wobei als Thema jeweils ein
möglichst konkretes aktuelles Problem im Bereich des Planens und Bauens zur Diskussion
stehen soll. Es liegt also an den Entwicklungsländern, die Initiative für die
Fortsetzung zu ergreifen, die IVBH wird gerne mithelfen, insbesondere für die passenden
Gesprächspartner besorgt sein.
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This Symposium has been realised in cooperation with
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- Deutscher Beton-Verein
- Deutscher Stahlbau-Verband
- Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Patronage Committee for the Symposium
Comité d'honneur pour le Colloque
Patronatskomitee für das Symposium

Dr. Alfred SEIDL
Bayerischer Staatsminister des Innern

Senator E. h. Dr.-Ing. E. h. Hermann BRUNNER

Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie

Dipl.-Ing. Max GESCH

Präsident des Verbandes Beratender Ingenieure VBI

Dr.-Ing. Georg LUECKING
Vorsitzender des Deutschen Beton-Vereins

Dr. Bruno MERK

Präsident des Bayerischen Sparkassen- und Giroverbandes

Professor Dr. techn. Friedrich K. REINITZHUBER
Vizepräsident der Internationalen Vereinigung für Brückenbau und Hochbau IVBH

Dr.-Ing. Hansjürgen SONTAG

Präsident des Deutschen Stahlbau-Verbandes

Dipl.-Ing. Richard WEIDLE
Vorsitzender des Verbandes unabhängig beratender Ingenieurfirmen VUBI

CHAIRMEN OF THE SESSIONS

Prof. M. COSANDEY

Président de l'AIPC et de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse

Prof. I.A. EL-DEMIRDASH

Faculty of Engineering, University of Cairo, Egypt

Prof. Dr. F. REINITZHUBER

Duisburg, BRD

N.S. RAMASWAMY

Additional Director General (Bridges), Ministry of Transport, New Delhi, India
G.F. FOX

Partner, Howard, Needles, Tammen & Bergendoff, New York, USA

Prof. 1.0. OLADAPO

Faculty of Engineering, University of Lagos, Nigeria
Dr. H. WITTFOHT

pers. haft. Gesellschafter der Bauunternehmung Polensky & Zöllner, Frankfurt, BRD



LOKALES ORGANISATIONSKOMITEE

Dr. R. BOLLINGER
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Wiesbaden, BRD

Dr. W. BONGARD

Deutscher Stahlbau-Verband, Köln, BRD

G. KLAMERT

Rechtsanwalt, Bayerischer Bauindustrieverband e.V., München, BRD

P. MISCH
Deutscher Beton-Verein, Wiesbaden, BRD

K. REIMERS

Stahlbau lavis offenbach, Offenbach, BRD

Dr. D. THODE

Deutscher Beton-Verein, Wiesbaden, BRD

MITGLIEDER DER ARBEITSGRUPPE S-77 FUER DIE FACHLICHE VORBEREITUNG

K. REIMERS

Stahlbau lavis offenbach, Offenbach, BRD

J. RORET

Direktor C.F.E.M., Paris, Frankreich

H.R. SCHALCHER

Schalcher & Partner, Beratende Ingenieure, Zürich, Schweiz

Prof. L.P. SIKKEL
Technische Hochschule Eindhoven, Holland

Prof. Dr. 0. STRADAL
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Hoch-Tief AG, Essen, BRD

Dr. R. TREBO
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B.P. WEX

Freeman, Fox & Partners, London, England

I would like to express my thanks to the above mentioned gentlemen, to the authors of
the Introductory Report, to the speakers of the Symposium, to the participants of the
discussions, to the nonmentioned collaborators in Munich and the Head Office of IABSE
in Zurich for all the work they have done for the success of this Symposium.

Je désire remercier toutes les personnes sus-mentionnées, les auteurs du Rapport
Introductif, les orateurs du Colloque, les participants à la discussion libre, les
collaborateurs à Munich qui n'ont pas été mentionnés, la Direction de l'AIPC à Zurich
pour leur collaboration au succès du Colloque 1977 de l'AIPC à Munich.

Ich möchte all den vorstehenden Herren, den Verfassern des Einführungsberichts, den
Referenten des Symposiums, den Diskussionsteilnehmern, den nicht genannten Mitarbeitern

in München und der Direktion der IVBH in Zürich recht herzlich für ihre
Mitarbeit am Gelingen des Symposiums 1977 der IVBH in München danken.

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe S-77

Prof. Dr. Angelo POZZI
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
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