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15e AMNÉE AOUT 1889 N°5

BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ VAUDOISE
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PARAISSANT 8 FOIS PAR AN

Sommaire : Rapport sur le chemin de fer du versant sud-est du Jura vaudois, seconde partie, par MM. J. Dumur, E. Stockalper, R. Moser, ingénieurs.

— Eclairage électrique du grand théâtre de Genève, seconde et dernière partie, par R. Chavannes, ingénieur. — Chauffage continu, par C. Dapples,

ingénieur.

KAPPOET
SUR LE CHEMIN DE FER DU VERSANT SUD-EST

DU JURA VAUDOIS

(Suite.)

III. EXAMEN
DES TROIS AVANT-PROJETS

Les conditions techniques des trois projets en présence sont

récapitulées dans le tableau ci-dessous, auquel nous nous

bornerons à ajouter quelques explications. (Voir tableau page

suivante.)

Ainsi qu'il ressort de la comparaison des éléments des trois

tracés par Allaman, Saint-Livres et Apples, ces projets,
étudiés par des ingénieurs différents, et d'une manière complètement

indépendante, reposent sur des bases qui varient aussi.

bien sous le rapport des conditions de déclivités, de sinuosités,

de dispositions des stations, etc., que sous celui de la largeur
de la plate-forme, de l'inclinaison des talus, de la superstructure,
des clôtures, etc.

Pour pouvoir comparer exactement la dépense de premier

établissement de ces projets, U faudrait évidemment qu'ils
eussent été établis tous les trois d'après un programme identique

à tous égards. Pour arriver à cette unité, de nouvelles

études sur le terrain auraient été indispensables, mais nous

avons pensé que cela ne rentrait pas dans notre mission et nous

nous sommes par conséquent bornés à ramener les différents

projets à une même norme pour tout ce qui ne concerne pas

le tracé proprement dit, soit les conditions de déclivité et de

sinuosité admises, estimant que sous ce rapport le .calcul des ¦

longueurs virtuelles et les autres renseignements réunis dans

le tableau ci-dessus pouvaient, jusqu'à un certain point,
suppléer au défaut d'éléments, absolument comparables entre

eux.
Devis de premier établissement.

Pour aboutir à des devis basés sur une même norme de prix
et dans la similarité de conditions fixées tout à l'heure, nous

analyserons les projets en présence, en examinant successivement

chacune des rubriques dont ils se composent, et en groupant

ces rubriques dans l'ordre prescrit par le règlement sur
la présentation des comptes des compagnies de chemins de

fer.

I. CHEMIN DE FER ET INSTALLATIONS FIXES

A. Frais d'organisation et d'administration.

Nous porterons de ce chef pour chacun des trois projets une
somme représentant le 5% du capital de premier établissement.

B. Intérêt du capital d'établissement.

On peut admettre pour cette rubrique l'intérêt au 4 °/0 des

dépenses totales de construction pendant la moitié de la durée
des travaux. Nous estimons cette dernière à 18 mois en admettant

deux campagnes d'été séparées par une campagne d'hiver

pour la période de la construction. Cette rubrique ascendera

par conséquent à 3 % du capital.
Note. — Les devis des trois projets partent de bases très

différentes à l'égard de ces deux rubriques A et B. us portent
en effet de ce chef :

80 000
Projet A :

140000U 5,7%

Projet B :
78000

1800000 =%>7o

Projet C :

153000
1660000 8%

C. Expropriations.

Les projets indiquent pour cette rubrique :

Ligne

Emprise

par m. de ligne

Hêtre2

Prix mo

Far m- d'emprise

'en des expro

Par km., de ligne

malions

Total

A. Allaman

B. St-Livres

C. Apples

10

14.8

12.9

Francs

— 93

— 58

— 60

Francs

9333

8544

7330

Francs

140000

153800

139101

Tenant compte des différences de largeur de plate-forme à la

base des trois projets, et ramenant cette dimension à 4m40

partout, estimant que les largeurs moyennes d'emprises ont été

calculées trop justes, et qu'il y a lieu à ménager des francs-

bords, en dehors des limites des terrassements ; fixant le prix
moyen du mètre carré d'emprise à 65 cent., et le majorant de
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