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pierre de MM. Taponnier, Matringe et C1*, décorateulfpip
Genève. Nous trouvons des colonnettes, rampes d'escalier,
parapets, plaques pour revêtements d'une exécution
parfaite; la rnflaille d'argent a été décernée à ces produits.

MM. S& Polla et fils, entrepreneurs à Lausanne, ont
eu une médaille de bronze pour des panneaux faux-bois et
marb|||a|rès bien imités.

MM. Colombo et Cie exposent une fenêtre ornementée
en imitation de pierre blanche sulfuro-calcaire.

L'industrie des tuiles, hourdis, boisseaux pour cheminées,

drains, caniveaux, etc., est largement représentée. La
briquewie Curchod, Barraud et Cie, à Bussigny, a obtenu
une médaille d'or pour ses produits vernissés ou non. La
couverture des galeries industrielles de l'Exposition a été
faite avec des tuiles de cette maison.

Le Jury a décerné à MM. Eugène Dutoit, à Yvonand,
etSavaryetfils, à Faoug, une médaille d'argent, et à la
Société anonyme de la briqueterie mécanique a" Yverdon et
M. Edouard Dutoit, tuilier à Yvonand, une médaille de
bronze. MM. Savary et fils, à Faoug, à côté d'articles
courants, exposent des voûtes plates incombustibles en hourdis,
système Mûnch. L'exposition de la Fabrique de poteries de
Renens présente un coup d'oeil charmant. Nous y trouvons
aussi bien le vase ordinaire que des poteries artistiques
avec fleurs en relief et paysages. Médaille d'argent.

M. de Crouqgà, ingénieur à Lausanne, présente une
collection intéressante de produits en terre réfractaire,
cornues, fours, garnitures de cheminées, cubilots et fournaises
pour fondeurs, etc., qui lui a valu une médaille d'argent.

La maison Géta\ et Romang, à Vevey, a une belle
exposition de carreaux et tuyaux en ciment Portland, ainsi
que de produits céramiques de toute sorte pour bâtiments,
soit dallages, faïences de revêtement, tuyaux, éviers, auges,
etc., en grès vitrifié. Nous remarquons des tuyaux en ciment
Portland dont la partie inférieure est constituée par une
pièce en grès. Médaille d'argent.

Deux ferblantierlflle Vevey ont exposé le produit de
leurs ateliers : M. Schnet\ler-Bauer a obtenu une médaille
d'argent pour une coupole en zinc estampé, destinée à l'Institut

hydrothérapique IlEvian. M. Savoja-Vannod a été
favorisé de la même récompense pour un pavillon de
jardin, en zinc également.

M. Alf. Ecoffey, négociant en matériaux de constructions

à Lausanne, expose des ardoises du Simplon d'une
bonne facture et d'un bon grain. Médaille d'argent.

Les ardoises de Sembrancher, dont la réputation n'est
plus à faire, sont représentées parles produits de M. Joseph
Arietta^ et ont obtenu une médaille d'or.

MM. Bontemps, maîtres carriers à Villeneuve, exposent

un pavillon en pierre de taille rose du Mont d'Arvel.
Le travail est très bien exécuté et d'une taille soignée.
Médaille d'or.

MM. Jordan et Cie, à Lausanne, et F. Imhoff, à Orbe,
ont établi une construction en tuf provenant des tufières de
Montcherand. Nous y voyons l'application de cette matière
pour encadrements de portes et fenêtres, cordons, limons
d'escalier, etc.

Une superbe exposition est celle des marbres provenant
de M. D. Doret, marbrier à Vevey. Les cheminées, tables
et colonnes, d'un fini parfait et de teintes chaudes, ont valu
à leur auteur une médaille d'or.

M. Ch. Reymond, marbrier à Vevey, a obtenu une
médaille d'argent pour divers travaux, cheminée art
nouveau, fonts baptismaux, piédestal, d'une bonne exécution.

MM. Urio et Bachmann, sculpteurs à Vevey, exposent
divers motifs décoratifs, entre autres deux lions et une tête
de cheval. Médaille d'argent.

Dans le groupe du bâtiment nous trouvons encore
quelques industriels ayant obtenu une médaille de bronze;
ce sont MM. Cabrol. treillageur à Rolle, Chappuis et Cieà
Lausanne, fabricants de volets en bois et lames métalliques,
Baptiste Cattaneo, à Vevey, fabricant de claies et tamis,
L. Brunishol\, à Vevey, pour une réduction en menuiserie
des ordres d'architecture, Berteault et Girardet, sculpteurs
à Lausanne, et F. Genoud el fils, au même lieu, pour portes
et panneaux de divers fifles.

N'oublions pas, dans cette enumeration un peu sèche,
la médaille d'argent qui a été décernée à M. Albert Chollet,
à Vevey, pour un monte-plats très pratique.

(A suivre.) Ch. Panchaud, ingénieur.

TUNNED DU j^IMEDON

Extrait ûu Rapport trimestriel N ' il
Conseil fédéral suisse sur l'étal des travaux du Percement du Simplon

au 3o juin igoi

I. TUNNEL

Coté Nord — BRIGUE 1 Côté Sud — ISELLE

Etat fin Pro. lEtat fin Etat fin Pro¬ Etat fin Total
mars juin mars juin

Travaux 1901 S"s 1 1901 1901 grès 19.11

Galerie d'àvancem'. m 4 693 502 5 195 3 610 367 3 977 9 172

» parallèle » 4 590 483 5 079 3 633 346 3 979 9 058

» de faîte. » 3 960 459 4 419 2 800 342 3 142 7 561

Abatages » 3 874 517 4 391 2 763 351 3 114 7 505

Excavations total*" m* 190 110 32 668 212 778 138 671 16 284 15V 955 367 733

Revêtements.... m 3 546 648 4 194 2 475 337 2 812 7 006

» m» 35 737 6 900 42 637 24 973 3 755 28 727 71 364

CSté Nord Côté Sud

Température, Ventilation, etc., etc. BRIGUE ISELLE

Température moyenne de l'air :

A l'extérieur d. c. 14,08 1 13,64
A l'avancement : Galerie de base, perfora¬

tion et marinage. » 31,1 32,3 28,4 30.2
» Galerie parallèle, perfora¬

tion et marinage. » 28.9 30,6 27,0 29,1
Aux chantiers de maçonnerie » 27,5—30,0 25,0—27.4

Moyenne du volume d'air introduit journelle¬
ment dans le tunnel m' 4 647 850 2 779 200

Moyenne de la pression de l'air :

A la sortie des ventilateurs mm d'eau 80 70
Au fond de la galerie parallèle » - -

Eau introduite journellement dans le tunnel :

Volume .m8 1 408 954

Température initia le d. c. 10 6 41 2

Initiale >

Au front d'attaque
Volume d'eau sortant du tunnel par seconde

Eaux rencontrées dans le tunnel

97 83

80 7U

111 115
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II. RENSEIGNEMENTS GÉOLOGIQUES
Côté Nord (Brigue)

Terrains traversés. — Depuis le km 4,693, la galerie d'avari-

cement a continué à traverser les schistes cristallins calcarifères

avec mica gris et brun souvent granatifères. Localement, il y a des

schistes verdâtres pari« teneur en chlorite associée parfois
d'amphibole et d'épidote. C'est surtout à partir du km 4,810 que ces

intercalations de roches vertes chloriteuses et amphiboliques sont

fréquentes, inteiïgmpues seulement par des micaschistes gris,
souvent granatifères ou par des schistes micacés chloriteux presque

toujours calcarifères. A partir du km 5,910 les roches vertes
s'arrêtent et ce ne sont plus que des schistes gris micacés
ordinairement granatifères à aspect noduleux sur les surfaces de

clivage. Ils sont toujours plus ou moins calcarifères. Au km 4,937

il y a même des intercalations de calcaire cristallin blanc au milieu

du schiste micacé également calcarifère. A partirdu km 5,ooo
la roche prend un aspect plus gneissique ; il y a souvent des

intercalations de gneiss blanc à grain fin, avec petits grenats roses.
Cette roche est t<Egjours quelque peu calcarifère. Le schiste lui-
même contient constamment un peu de carbonate de chaux et
localement de la chlorite ; il est granatifère par zones et souvent
entrecoupé de filons et lentilles de quartz.

Température de la roche. — a) Observations au fur et à

mesure de l'avancement des travaux, dans des trous de 1 m 5o

de profondeur. Température en degrés centigrades.

Première observation Dernière observation

Temper. Dist. de l'avance

4800 m 3i* 26 Avril 43 m. 3o'8 3o Avril
5ooo m 32° 28 Mai 32 m. 3i*4 21 Juin.

b) Observations continues dans la galerie parallèle (trous de

1 m 5o) :

A 5oo m:
A ^UlU^l. CIL U 1 ta t 11 UCÏ1 c

Roche {1 m 5o de prof.) Air ambiant

Avril 25 10,8 i3
Mai 11 10,9 10

» 27 i3 El

Juin '4 1 i5
» 29 ¦3,4 i6,5

A 1000 m
Avril i3 i3,7 12

» 25 i3,5 .3,5
Mai 11 i3,6 12,5

» 27 '4 14

Juin >4 '4,5 •'¦fïSj;
» 29 .4,8 16

A 2000 m
Avril i3 17,6 i5,5

» 25 .6,9 '7
Mai 11 17.2 i5,5

» 27 ¦7,4 '7
Juin M ¦ 7,8 '7
» 29 '7,8 17,5

A 3ooo m
Avril i3 22 i8,5

» 25 22 '9
Mai H 21 18

» 27 20,8 '9
Juin '4 21 '9

» 29 21 19,5

A 4000 m :

Avril i3 25,2 22,5

» 25 24,8 23

Mai 27 24.4 23

Juin 14 24,3 22,5

» 29 24,2 22,5

Im Rafji (690 m)

Brigerberg (915 m)

Rosswald (1850 m)

Sous Bérisal||f320 m)

Hohenegg (2030 m)

Avril 6
» 20

Mai 6

» 20
Juin 8

» 22
Avril 6

» 25
Mai 1

» 17
Juin 7

» 22
Mai 3

Juin 4
Mai 3

Juin 4
Mai 4
Juin 5

Degrés centigrades
Sol Air
I°8 I9°2
3.7 8

5,5 12,8

7,2 16,4

9,7 18

9,9 26,6

'>•>

c) Observations le long du profil superficiel à 1 m de

profondeur :

18,2

5,4 «4

6.4 13,6

8.1 8
10.8 25

10.9 24

o,7 9
1.5 I2.6
5.2 10

11,2 19

o,7 3,6
3.6 10,4

Hosp. du Simplon (2001 m) Avril 6 1,4 8,0
» 22 i,6 2,0

Mai 8 2,2 2,0
» 24 3,6 5,0

Juin 6 5,0 13,0
» 20 5,2 11,0

Sources. — Outre quelques zones humides à infiltrations

goutte à goutte, le rocher a été remarquablement sec sur d'assez

grandes longueurs. Au km 5,040 seulement il y aune place à

infiltration plus forte, tombant du plafond, d'un délit entre deux

couches. Le volume total de l'eau atteint environ 5-6 1 m, température

33*, dureté 34*. D'autres infiltrations, un peu plus fortes que

||||iiimples suintements, se trouventau km 5,074 et au km 5,i25.

Côté Sud (Iselle).

Terrains traversés. — Dès le km 3,610 la galerie d'avance-

ment a traversé comme précédemment le gneiss d'Antigorio tan-
tôt massif et granitolde tantôt plus sensiblement schisteux, dans

le premier cas presque toujours fissuré, quelquefois entrecoupé

de crevasses plus importantes, dont plusieurs ont joué le rôle de

surfaces de glissement. Les filons aplitiques, diversement orientés

et nullement parallèles à la structure du gneiss, se rencontrent
en assez grand nombre entre les km 3,6io et 3,8oo, notamment

aux points 3,66o; 3,687; 3,6go; 3,702; 3,746; 3,752; 3,760 et

3,769. Il y en a de nouveau tout un réseau, du km 3,g56 au

km 3,971.
Au km 3.83o, le pied du front d'attaque a atteint une zone

de roche schisteuse micacée foncée, identique à la couche
traversée entre 3,545 et 3,553 ('), mais ayant un plongement en sens

sä3|n|raire, soit au S.-E., de 35°. Le contact avec le schiste micacé

est un contact anormal dû à un glissement. Le gneiss est fortement

décomposé et kaolinisé le long de la surface du contact. Le

schiste lui-même renferme des masses lenticulaires de gneiss qui

pourraient bien avoir été entraînées par dislocation, et empâtées

dans le schiste. Cette zone schisteuse qui a coïncidé avec l'apparition

de fortes venues d'eau n'a que vingt mètres d'épaisseur. Au

km 3,85o, on rentre dans le gneiss d'Antigorio massif; la surface

de contact plonge de 400 au S.-E. Ce gneiss offre en général une

structure massive, traversée seulement par des fissures (sources)

et au km 3,910, 3,920 et 3956-3971 de filons aplitiques. Dès le

km 3,920 le gneiss devient plus schisteux, plongeant toujours au

S.-E. de 40'.

Dispositions des terrains. — Comparée avec ['intercalation
micaschisteuse précédente, la zone traversée entre km 3,83o et

km 3,85o forme avec celle-là un synclinal ou cuvette, ce qui peut

(i) Le rapport trimestriel N* 10, p. 4, indique pour cette intercalation un
plongement S.-E., tandis qu'il faut lire N.-W.
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expliquer la présence de l'eau au contact de ce terrain. La fif||li§
ration générale du gneiss, surtout la présence de plusieurs grandes

crevasses verticales entre kn®,88o et km 3,940, coïncide avec
de fortes venues d'eau.

La transversale Xjjjf ouverte dans la galerie I au km 3,868,
a traversé obliquement le contact inférieur entre le gneiss et le

micaschiste. Ce contact est ici plus liblement incliné au NW et
dessine sur la paroi E de la transversale une ondulation très accusée.

Une grande fissure presque verticale, passant d'une paroi à

< l'autre, fait jaillir deux sources très volumineuses, dont l'une du
côté W pousse du bas en haut sous le micaschiste et l'autre sur
la paroi E tombe du plafond.

Température du rocher et du sol. — a) Observations
thermiques dans la galerie de direction au fur et à mesure de
l'avancement des travaux ; trous de i"5o de profondeur.

Première observation
Degr. cent. Date Avancement

Dernière observation
Degr. cent. Date

A 3400 m 2g"2 27 févr. à 40 m 26*2 3 avril
36oo m 28 5 avril à 43 m 23'8 12 mai
38oo m 26*4 12 mai à 29 m 26*8 20 juin.
Les observations contin»es à cette dernière station jusqu'au

20 juin, ont donné un résultat contraire à tout ce qui a été constaté

jusqu'ici. Tandis que toutes les autres stations ont accusé
un rapide refroidissement du rocher, celle du km 3,8oo semblait
au début vouloir suivre la même règle ; du 12 au 28 mai, la
température s'est en effet abaissée de 26*4 à 26". Au 2 juin déjà, il y
avait de nouveau une augmentation ; la température était remontée

à 26*2, puis peu à peu jusqu'à 26*8 le 20 juin, en dépassant
de 0,4* la température initiale. Cette anomalie peut trouver son
explication dans le déplacement de l'eau souterraine par les
travaux de perforation des deux galeries et de la transversale XIX.
C'est le passage de cette eau à travers le rocher sous forme d'une
nappe alimentée par des affluents froids venant de la surface qui
doit avoir produit l'abaissement anormal de la température de la
roche constatée depuis le km 3,ooo. Maintenant que la nappe
d'eau souterraine servant de réfrigérant a été saignée, que son
niveau s'est sans doute notablement abaissé et s'abaissera
probablement encore, la chaleur pénètre de ncnSi||tp|llans le rocher et
en hausse la température. Cette variatffii sera intéressante à

poursuivre.
b) Observations dans la galerie parallèle pendant toute la

durée des travaux de perforation. Trous de 1 m 5o de profondeur

:

A 10 m de l'entrée: Rocher
n „

I ,-
Air ambiant

Degrés centigrades
Avril 3

» 26
Mai 8

» 22
Juin 8

» 20
A 5oo m :

Avril 12
» 26

Mai 8
» 22

Juin 7
» 20

A 1000 m :

Avril 12
•» 26

Mai 8

» 22
Juin 7

» 20

A 2000 m :

Avril 12

» 26
Mai 8

» 22
Juin 3

» 20

12,2
14,2
H,4
14,8
'4,9
16,7

12,8
11,6
12,2
12,7
i3,6
14,8

i5
l5,2
i5,4
16

16,8
'7,6

'9,8
'9,6
'9,8
12,2
20,6
21,8

14,3
17,5
'7,8
18,2
18

i8,5

Z'6
8,5

10
11,5
12
13,5

U)>5

io,5
ii,6
i3
14,2
16

i5,5
Ë
16

-z
18,2
20

Avril 12

» 26
Mai 8
»***U 22
Juin 7

A 3ooo m : Rocher „ Air ambiant
Degrés centigrades

23,4 '8,2
23.2 18

23.3 19
23-3 20
23.7 21

» 20 24,6 23

c) Observations le long du profil superficiel à 1 m de profondeur

:

Iselle (686 m), voir station à 10 m de l'entrée de la galerie de

direction.
Sot Air

Bugliaga (i3i6 m) Avril 6 -["' '5
» 28 -f"' I2

Mai 9 3 i5
» 20 6 i6,5

Juin 10 • 9 ¦ 20
» 28 10 18

Vallée (i863 m) Juin 28 4,4 14

Col de Valgrande (2448 m) :

Minimum de HÉver —4,1
Juin 28 -f-2,4 7

Lago d'Avino (2240 m) » 28 SB 8

Amoinciei (2709 m) :
Minimum pendantîffiiver —12,2

Juin 28 4,1 7
Rossetto (2221 m), au pied du glacier d'Aurona :

Juin 28 5,4 10
Forchetta (2690 m) :

Es||feiimum pendant l'hiver — 9,1
Juin 28 4-0,1 6

Sources. — Le rocher presque entièrement sec jusqu'au
km 3,820 a fait place peu avant la rencontre du schiste micacé noir
à une roche fortement fissurée et parcourue d'innombrables filons
d'eau. Les premiers filons, pouvant débiter4-5 1 sec, ont jailli du

gneiss d'Antigorio fissuré obliquement, comme lité, avec plongement

S.-E., sur les deux parois de la galerie et du plafond entre
les km 3824 et 3825.

Temperatures* 28* le i3 mai.
» 28*6, dureté: 44°, le u juin.

On voit donc que l'eau aussi est devenue plus chaude.
La traversée du micaschiste n'a pas fait jaillir de fortes venues

d'eau, mais d'innombrables petites infiltrations indiquant la
présence de l'eau sur le plafond.

Une,, petite source de 1 1. s. tombe cependant du plafond au
km 3,843. Température : 25* le 11 juin ; dureté : 26*. Après une
certaine longueur (40 m) de gneiss presque sec, une fissure verticale,

béante, a fait jaillir du plafond du côté N.-E., sur une

longueur de 2 m à peine (entre les km 3,8g i et 3,8g3), la formidable
source débitant enviloh 160 1. s.

Température: 28°, dureté : 40", le u juin 1901.

Depuis ce point, le rocher est resté constamment humide et

^Ujötant d'eau jusœu'au km 3,g35. Il y a encore des sources aux
points suifants :

Km Volume en lm Température Dureté
3,g35 60 26"4 3o°

3,g74 100 25*2 3i*

Les deux grandes sources de la transversale XIX, diffèrent
singulièrement par leur température et par leur dureté. Celle du
côté E., à 5 m de la galerie I, a: température 25*7 ; dureté 17°.

Celle du côté W, entre 11 et i3 m de la galerie I, a : température
3o"3, dureté 56". Leur volume peut être estimé à 40-50 ls.
chacune. Une source plus petite, ayant 2 ls. environ, jaillit du gneiss
vis-à-vis de cette dernière source; température 28*8, dureté 44*.

Elle résulte probablement d'un mélange de l'eau des deux grandes

sources. Il est remarquable de constater la présence de deux

eaux si différentes jaillissant de la même fissure, mais dans des

directions opposées.
La galerie II a également fait jaillir une nombreuse série de

sources dès le km 3,7go. Leurs températures sont entre 25 et 28° ;

la durée va en augmentant avec l'avancement.
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III. RENSEIGNEMENTS DIVERS
Côté Nord, -ilA.. Souterrain

Travaux en dehors du tunnel
I INSTALLATIONS

Machines

La conduws en pression pour la perforation mécanique est

posée sur 10 870 m, dont 2470 m en tuyaux de 12 cm, 8210 en

tuyaux de 10 cm, 80 m en tuyaux de 5 cm et 100 m en tuyaux de

2 cm de diamètre.
La conduite pour la ventilation est posée sur 4go m, dont

160 m en tuyaux de 20 cm et 33o m en tuyaux de 3o cm de
diamètre.

La conduite à air comprimé est posée sur 3370 m en tuyaux
de 5 cm de diamètre. Un réservoir provisoire est installé.

Canal du Rhône

On a renSçcé au moyen de rails et de maçonnerie à mortier
de ciment la digue de la prise d'eau à Morel, affouillée par les

hautes eaux de l'été igoo. Le canal d'amenée a été protégé par un
perré en pierres sèches sur 100 m de longueur, au km 1,000.

Travaux dans le tunnel

Ventilation
En 24 heures, 1,647,850 m* d'air ont été refoulés dans le

tunnel; ioi,38o m3 sont arrivés au front d'attaque du tunnel I et

g6,56o m3 au fond de la galerie II.
Les petites turbines et Ifentilateurs, construits spécialement

pour l'aération de la galerie de base, ont été mis hors d'usage

après 14 jours de service.
La température de l'air, à la prise au km 4,85o, est de 25,3' ;

au front d'attaque de la galerie de base de 2g0 et au fond de la

galerie parallèle de 27,7°.
L'eau en pression a accusé une température de io,6°au

bâtiment des machines, de 22,6" aux injecteurs au km 4,85o, et de

24,9° à sa sortie des perforatrices.
La quantité d'eau fournie a été, en moyenne, de 16 litres par

seconde, à une pression de g6 atmosphères au bâtiment des

machines

Température et humidité de l'air ambiant
Degrés

centigrades
Au front d'attaque du tunnel :

Pendant la perforation 31,08)
Pendant le marinage 32,32>

Maximum pendant le marinage 34

Pendantl'interruption des travaux,
résultant de la grève des

ouvriers, la température était de

33', la ventilation secondaire

ne fonctionnant pas.
Au front d'attaque de la galerie

parallèle :

Pendant la perforation 28,92)

Pendant le marinage 3o,55f
Maximum pendant le marinage 32

A la galerie de faîte 3o,2o

A la voûte 28,9
Sur le chantier de revêtement 28,7

Transports dans le tunnel
La station du tunnel est au km 3,5oo—3,goo. Les voies dans,

les deux tunnels sont reliées par les transversales km 3,700 ;

4,100 ; 4,3oo ; 4,5oo; 4,700 et 4,900. Entre la station du tunnel et

les fronts d'attaque, les transports se font au moyen de locomotives

à air comprimé, qui reçoivent l'air à 100 atmosphères de

pression et qui travaillent à i5 atmosphères. Avec une seule

charge, ces locomotives peuvent parcourir 4 kilomètres. Afin de

ne pas perdre du temps, il y a constamment deux locomotives en

service, l'une en charge et l'autre en transport. Une chaudière à

Humidité
relative 0/0

89-go

8g-go

vapeur roulante alimente les réservoirs des locomotives à air
comprimé.

DÉPOTS DE DYNAMITE DANS LE TUNNEL

Ces dépôts sont maintenant transférés aux km 3,iooet 3,3oo.

Divers
Suspensions des travaux. Le 24 juin, à 4 h. 3o du soir, les

ouvriers du tunnel se sont inopinément mis en grève. Le 25, à

6 heures du soir, on a volontairement arrêté les travaux
extérieurs. Dans la nuit du 24 au 25, les grévistes ont essayé d'entrer

par la force dans les bâtiments des installations pour y commettre

des déprédations. La troupe a été mise sur pied, et il n'y à

plus eu de désordre durant cette grève.

15. Travaux de la ligne d'accès
Correction du Rhône

Les travaux de parachèvement, ainsi que la réparation des

épis, sont tejSninés. Le i5 juin a eu lieu la réception provisoire,
en présence des délégués de la Confédération, du canton du Valais

et des communes intéressées.

Double voie entrk la Gamsa et Brigue
Ces travaux sont achevés.

Bâtiments et ouvrage d'art de la nouvelle gare de Brigue

On a construit le tunnel du bâtiment aux voyageurs au

km 0,800. Le bâtiment pour la douane et le service des marchandises

transit, de même que la halle aux marchandises loco, ont
été commencés. Le premier est exécuté jusqu'à la hauteur des

traverses ; à la halle aux marchandises, on travaille aux fondations.

Côté Sud. — A. Souterrain
Travaux en dehors du tunnel

Installations
Machines

La conduite d'air est posée dans le tunnel sur 570 m en tuyaux
de 25 cm de diamètre.

2 petites turbines avec ventilateurs se trouvent dans le tunnel

et 2 sont en réserve.
La conduite en pression pour la perforation mécanique est

posée sm25oo m en tuyaux de 12 cm et sur 5865 m en tuyaux de

10 cm de diamètre.
Travaux dans le tunnel

Ventilation
Le grand ventilateur a refoulé 2,77g,2oo m* d'air dans le tunnel

en 24 heures, à une vUesse de 25o tours à la minute et à une

pression initiale de 70 mm de colonne d'eau ; 53,760 m8 d'air sont
arrivés au front d'attaque du tunnel I et 57,600 au front de la

galerie parallèle, à une température de 27,9°.
L'eau motrice, dont on a introduit en moyenne 11 litres à la

seconde, accuse une température de i i,i°au bâtiment des machines,

de 25,5° aux injecteurs et de 26,5* à la sortie des perforatrices.

Température de l'air ambiant
Degrés Humidité

centigrades relative " 0

Au front d'attaque du tunnel :

Pendant la perforation
Pendant le marinage
Au maximum

Au fond de la galerie parallèle :

Pendant la perforation
Pendant le marinage
Au maximum
Dans la galerie de faîte

Aux chantiers de la voûte.
» » des revêtements

28,4
3o,2
31.5-

98

27
29,1^ 98
3o,5)
28

27,1
25,4

Transports dans le tunnel
La station du tunnel est au km 2,000 —2,a5o. Les voies dans

les deux tunnels sont reliées par les transversales aux km 3,100 ;
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3,3oo; 3,5oo et 3,700. Dans la galerie parallèle, la voie est fffl|l|
du km 2,660 jusqu'au front d'attaque. La conduite pour fournir
l'air aux locomotives à air comprimé est posée dans le tunnel I

jusqu'au km 2,600.
DÉPOTS DE DYNMITE DANS LE TUNNEL

Ces dépôts sont encore aux mêmes endroits.

Divers
Le 3o mai les ouvriers du front d'attaque du tunnel I, et, le

6 juin, ceux du front Sttaque aela galerie parallèle ayant refusé,
à cause des grandes venues d'eau, de continuer les relais de huit
heures, on a introduit les relais de six heures.

Le i3 juin, les maçons occupés aux revêtements ont quitté le

travail, suivis les 20 et 21, par une partie des ouvriers des fronts

d'attaque. La marche régulière des travaux étant entravée, ils ont
été arrêtés le 22. Le 3d|juin, la grève durait encore. 3oo hommes
d'infanterie et 20 gendarmes ont maintenu l'ordre ; les ouvïs|§|
étaient du reste calmes.

Piquetage de l'axe du tunnel
Une vérification de l'axe du tunnel a eu lieu du 7 au 8 avril Sm|

côté nord. Elle a causé une interru|œ>n des travaux pendant 34

heures.
Les 26/27 mai, on a procédé au contrôle de l'axe du côté sud;

il en est résulté une interruption des travaux de 32 heures au
front d'attaque etlik 40 heures sur les autres chantiers.

Accidents
Côté nord. — 67 accidents. 56 dont un grave, dans le tunnel

et 11 à l'extérieur. Le 12 avril, l'ouvrier Perlini, Auguste, a été

pris entre un wagonnet et le boisage du tunnel ; il a subi une
fracture du bassin.

Carrière de Natfrs. — 4 accidents sans gravité.
Côté sud. — 115 accidents, dont 86 sont survenus dans le

tunnel et 2g à l'extérieur. Aucun cas grave.
Ligne d'nccès. — i3 accidents sans gravité.

Dispositions en faveur des ouvriers
Côté nord. — 70 ouvriers prennent pension au casernement

de Naters, 68 y logent.
3o ouvriers et 4 employés prennent pension au restaurant du

tunnel.
Côfé sud. — Aucun changement des dispositions mentionnées

dans le dernier rapport.
Lausanne, le 6 août 1901.

Pour la Direction des Chemins de fer Jura-Simplon :
E. Colomb

GRAPHIQUE DËÉ TRAVAUX EXÉCUTÉS JUSQU'AU 30 JUIN 1901

La distance entre les embouchures des galepes de direction est de 19729 mètres.
chacune des embouchures.

Les longueurs sont comptées à partir de

Désignation

des Travaux

Longueurs

Galerie

de direction

Années

T898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Mètres

333
2 300
4119
1195

Chantier Nord à BBJGTJE
Kilomètres12345678

Chantier Sud à ISELLE
Kilomètres87654321

_
I J 1 £1 J L I _| L _! L 1

409
3866
7 267
9172

Longueurs

Mètres

76
1566
3148
3977

Années

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Désignation

des Travaux

Galerie

de direction

Galerie

parallèle

Galerie

de faîte

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1Ö04

206
2063
4 084
5079

0
876

3396
4419

Excavation

complète

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Revêtement

du tunnel

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

0
872

3252
4091

0
695

2873
4194

231
3468
'-3'i
9058

0
1454
5 795
7561

0
1419
5602
7505

0
1030
4893
7006

»5
1405
3150
3979

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

0
578

2399
3142

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Galerie

parallèle

Galerie

de faîte

0
547

2350
31I4

2020
2812

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Excavation

complète

Revêtement

du tunnel

A,n' Mètres
nées t

Longueurs

r
Kilomètres Totaux

6 5 4:
Kilomètres

Mètres An¬
nées

Longueurs
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