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Les quais de Neuchätel.

fSuite el finj'.
5. Caissons en bois 'rond. — Les caissons en beton

arme ont ete remplaces par des caifsons en bois rond
brut, construits ä la facon des blockhaus (fig. 9). Pour la
mise ä l'eau, les bois sont fixes les uns aux autres par
des crosses, mais une fois en place, ils ne tiennent en-
semble que par le fait de legeres entailles et du poids de
la maconnerie. Le jeu inevilable des assemblages boulon-
nes n'est donc pas ä craindre. Les hauteurs variables des

angles du caisso'n sont obtenues gräce aux differents
diametres des bois qui varient de 18 ä 35 cm. Le fond du
caisson peut donc presenter sans inconvenient une forte
pente transversale et longiludinale ; 1'effet irregulier de
l'enfoncement est corrige au moyen des derniers cadres.
Selon sa hauteur, le caisson est mis ä l'eau et en place
par tranches de trois ä six cadres ; i'immersion est obtenue

au moyen de pierres posöes sur un plancher volant.
Lorsque le lac est calme, ces Operations ne prösentent
aucune difficulte ; meme apres le remplissage des

caissons, leur alignement peut etre rectifie avec la plus grande
faeilite.

La mise en place est encore facilitee par l'echafaudage
de service, supportant une voie Decauville et utilisö pour
la construetion des maconneries et le transport des ma¬

teriaux. Cet echafaudage se compose d'une double ran-
gee de pilots, enfonces de 3 m. en 3 m. avec un espace-
ment correspondant ä la largeur du caisson, augmentee
du jeu necessaire. Les caissons etaient pr£pares ä proxi-
mite sur le rivage et mis ä l'eau ä l'aide d'un plan in-
cline. Une fois en place, les caissons sont immediatement
remplis de blocage de petites dimensions, destine ä leur
fournir la stabilite voulue, mais non pas ä supporter les

maconneries, ceci afin d'eviter k ces dernieres 1'effet des

tassements inevitables du blocage. Le caisson est recouvert

d'une forte dalle de b§ton de ciment reposant sur
les cadres et formant voüte par dessus le blocage ; les
cadres superieurs du caisson etaient munis d'avance des

guide-änes et des planches de coffrage necessaires.

La premiere application de ce Systeme a ete faite l'hi-
ver passe k la Maladiere, sur environ 100 m. de longueur;
maigre le temps exceptionnellement defavorable, cet essai

a parfaitement reussi et aujourd'hui, c'est-ä-dire apres
presque une annee, aucune trace de tassement serieux ne
s'est presentee dans les magonneries. Pour le moment, celles-
ci n'ont etö executees que jusqu'au niveau du glacis; pendant

les nombreux et forts orages de l'annee ecoulöe, les

vagues ont donc constamment passe par dessus la jetöe
avec une extreme violence, sans pouvoir ebranler ce mur
qui parait si faible pour sa longueur et sa hauteur. Nous

sommes donc parfaitement renseignes au point de vue de

la solidit6 de ce Systeme, dont l'applieation se g&)6rali-
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Fig. 9. — Profil de quai fontle sur caissons en bois rond.

1 Voir N» du 10 novembre 1903, page 283.
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sera ä Neuchätel. Pendant l'annee courante, eile a ete

faite encore au nouveau mur de berge du remplissage de

la Compagnie des tramways de Neuchätel, ainsi qu'au

prolongement du möle de l'Evole. Ces deux travaux of-

frent des particularites interessantes. Dans le premier cas,

le fond du lac, constitue en partie par l'ancien talus de

la berge, presentait de telles declivites et de si grandes

variations de profondeur, qu'il ne pouvait etre question

de fonder les caissons directement sur le sol. En

consequence, nous avons etabli un enrochement talute de chaque

cöte, s'arretant ä une profondeur süffisante pour etre

ä l'abri des vagues, et dont la crete servit de base aux

caissons. Ceux-ci ont öte poses tres rapidement et sans

que l'on prit soin de niveler soigneusement la crete de

l'enrochement ; les defauts de niveau et d'alignement ont

ete corrigös au moyen de la fondation en beton du mur
de berge. Aucune trace de tassement ne s'est faite remarquer

depuis la construetion, achevee depuis plus de six

mois.

Le möle de l'Evole a ete construit selon le mode de-

crit plus haut et repose sur deux rangees de pilots moises

et entretoises. Maigre sa grande largeur (3m,50 en

eröte) qui devait assurer sa stabilite, il presente des tas-

sements considerables et inquietants ; la maconnerie est

toute disloquee, ainsi que la charpente. Ce printemps,

nous avons prolonge ce möle par un mur de lm,60

d'epaisseur en eröte, fonde sur deux caissons de 6 metres-,

de longueur chacun. Ce mur n'a pas ete relie au vieiix

möle, de crainte d'en compromettre le peu de soliditö.

A cet endroit, la profondeur du lac depasse six metres et

chaque caisson a du ötre mis en place par trois tranches

successives. Profitant des expöriences faites ä la

Maladiere, nous avons remplace, pour la fondation du mur,
la dalle de beton coule sur place par deux assises super-

posees de blocs moules d'avance et posös ä joints croises

sur les cadres supörieurs et des longrines supplementai-

res. Avant la prise, le beton coule sur place, dans l'eau,

souffrait trop de l'action incessante des vagues, et'les-

faces laterales etaient rongöes maigre tous les soins ap-

portes au mode de coffrage. Aussi n'emploierons-nous

plus que des blocs moulös d'avance, d'un poids approxi-

matif de 700 kilos. Dans les parties particulierement ex-

posöes, comme par exemple ä la töte des möles, les blocs

sont cramponnös entr'eux. Tandis que l'ancien möle voit

augmenter ses tassements et devra ötre consolidö ou re-

construit sous peu, son prolongement, pourtant trös ex-

posö, ne presente aucun mouvement.

Deux modifications, dictees par l'experience, seront

apportöes dorönavant dans la mise en place des caissons.

Lorsque le fond du lac presentera de fortes inclinaisons,

les caissons reposeront sur deux chevalets, immergea au

pröalable et de forme voulue pour offrir un appui provi-

soire aussi horizontal que possible. Le blocage s'echap-

pant par le fond du caisson pendant le remplissage, for-

mera de lui-meme un talus naturel et une base solide

pour le caisson. Dorenavant aussi, les pilots du pont de

service ne seront plus enfoncös, mais leur pied sera muni

d'un gros Champignon de fer dont le poids maintiendra

les pilots debout dans l'eau. Ceux-ci, simplement mis ä

l'eau aux endroits voulus, seront immediatement relies

entr'eux par des moises et des entretoises qui donneront

au pont de service toute la rigidite voulue. Cette maniepfc

de proceder permettra de realiser une notable economifl

dans les grands travaux.
Les travaux du quai acheve de Ja Maladiere peuvent

etre devises comme suit :

Bois rond, 6,804 m3 ä 40 fr. Fr. 272.15

Six pilots » 120.—

Mise en place d'un caisson. » 80.—

Coüt d'un caisson Fr. 472.15

soit par metre courant Fr. 59.—

Blocage, 5,5 m3 ä 5 fr. » 27.50

Fondation en beton, 1,6 m3 ä 30 fr. » 48.—

Mur de berge, comme precedemment » 73.40

Surveillance et divers » 22.10

Total par metre courant Fr. 240.—

Si l'on tieut compte des modifications proposees pour

la mise en place des caissons, la depense se reduit ä

Fr. 215 par metre courant, contre Fr. 217 pour le projet

des experts, dont il a ete question plus haut. Ces chiffres

sont valables pour une profondeur d'eau moyenne de

3m,30. Avec une profondeur d'eau croissante, la diffö-

rence entre les deux projets augmente rapidement.
Caissons en Projet

bois. des experts.

Profondeur, 4^,40 Coütdum. 1. Fr. 265 Fr. 288

» 5m,50 » » 309 » 382

» 6<n,60 » » 350 » 497

S'il est nouveau ä Neuchätel, le Systeme de caissons

en bois rond a certainement du etre dejä applique ail-

leurs, car il est simple et econömique. II se prete ä toutes

les exigences et peut etre appliquö dans les circonstances

les plus variöes. Nous en avons projete l'emploi pour la

construetion des glacis ä gradins, des möles et du debar-

cadere du nouveau port de Serrieres. L'utilitö et l'econo-

mie de ce Systeme croissent avec la profondeur de l'eau

et avec les difficultes rencontrees. Mais son plus grand

avantage ne pourra etre generalement connu chez nous

que dans quelques annees, lorsqu'on aura pu se rendre

compte de la minime depense d'entretien qu'exige un mur

de quai fonde sur ces caissons.

Neuchätel, le 11 octobre 1903.

Charles Borel, ingenieur.
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