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Fig. 8. — Raccordement des tuyaux d’acier, avec brides eu fer
forgé, pour pression de 27 atmosphéres.

semblage des tuyaux se compose de brides mobiles en fer
forgé, boulons et joints en caoutchouc. Cet assemblage
s’est comporté d'une maniére irréprochable et peut étre
recommandé spécialement pour les conduites a haute pres-
sion.

I’extrémité de cette conduite est munie d’une vanne
de décharge et d’un tube conique en acier, pour amortir la

vitesse de l'eau.
(A suivre.)

Divers.

Tunnel du Ricken.
Bulletin mensuel des travaux. — Mai 1904.
Longueur du tunnel : 8604 m.

Coté Sud CAté Nord
Kaltbrunn Wattwil Total

7,0 23,0 660,0

Galerie de base.
Longueur & fin avril 1904 . . . m.

Progrés mensuel :
Perforation mécanique

» ot

324,6

» aolarmaind e ee 08 ey 60,6 385,2
Longueur a fin mai 1904 S R i) 4176 567,6 1045,2
9/, de la longueur du tunnel 55 6,6 12,1
Perforation 4 la main :

Progrés moyen par jour . . . . 2,0 2,7 —
Progrés maximum par jour . . » 5,6 Bk —
Galerie de faite.
Longueur & fin avril 1904. . . . » — — —
Progresimensuell 5 e suiieg sl iep 9,0 - 9,0
Ouvriers.
Hors du tunnel.
Total des journées RS LR s 0 5145 1934 7079
Effectif maximum travaillant simul-
17990219 2 11D g s S Wl BN ) 252 72 324
Dans le tunnel.
Total desjournées. .. o« Gl . 1327 2967 4294
Effectif maximum . | L e s i) 114 169
Total.
Total'des journées: .. «. -4 .. > 6472 4901 11373
Moyenne journaliére . . . . . » 209 158 367
Effectif maximum o2 Gl e 307 186 493

Animaux de trait

Total-des journees . s o i ein e 393 149 542
Températures (maxima). '
De la roche, a 'avancem!, le 31 mai — 210 —
De lair, » » 170 170 —
Renseignements divers.
Coté Sud. — Perforation a la main. Ventilation par le puits

du km. 4,550 (& 259 m. du portail) et au moyen de tuyaux en
tole, comme pendant le mois précédent.

Le 26 mai on a commencé, a 315 m. du portail, 'abatage du
faite du tunnel et la perforation d’une galerie de faite dans les
deux directions.

Roches. — Marne, jusqu’a 468 m. du portail ; dés lors et
jusqu’au m. 477, gres calcaire. Dans la marne, le revétement du
tunnel a été nécessaire.

Venues d’eau. — Environ 10 litres par seconde du 12 au 15
mai (de 435 & 445 m. du portail) ; depuis, forte diminution.
Installations. — Transport des pi¢ces de machines et mon-

tage de celles-ci. Pose d’une voie ferrée pour le transport des
pierres depuis la carriére de Kupfen-Miihlisberg. Montage de la
ligne électrique amenant la force de Riiti & Kaltbrunn.

Travauxz extériewrs. — Tranchée pour la voie ferrée et écha_
faudages pour les transports au km. 3,600 ; passage inférieur
sous la route de Gauen pour les transports ultérieurs de ma-
tériaux.

Accidents. — 16 pendant ce mois, sans conséquences graves.

Coté Nord. — La galerie de base est attaquée en quatre
points : dans la direction du Nord, depuis le puits du km. 12,640
(2 254 m. du portail) ; dans la direction du Sud, depuis le puits
du km. 15,580 (a 314 m. du portail) ; dans ces deux directions,
depuis le pied de la galerie auxiliaire inclinée (& 913,6 du por-
tail).

Roches. — Marne, en général résistante, alternant avec des
bancs de grés ; par endroits un revétement léger est nécessaire.

Venues d’eaw. — Insignifiantes.

Installations. — Aucun changement. On a commencé la pose
de la ligne électrique & haute tension qui, depuis Kaltbrunn,
passera par dessus le Ricken.

Accidents. — 6 pendant ce mois, sans conséquences graves.

Maisons ouvriéres, a Geneéve'.

Nous reproduisons ici les planches principales des quatre
projets primés au concours de maisons ouvriéres a élever sur
les terrains de 'ancienne campagne Oltramare, & Geneve.

Le jury n’a pas décerné de premier prix, reconnaisant par
12 qu’aucun des projets ne saurait etre recommandé pour l'exé-
cution tel qu’il a été présenté. Dans ces projets, les maisons
ouvrieres sont groupées de facon & former une véritable rue.
Ce type de constructions, qui s'impose dans I'intérieur des villes,
est moins souvent étudié que celui qui est caractérisé par un
ensemble de batiments plus petits, placés en ordre dispersé.

Si aucun de ces projets ne donne, & vrai dire, la solution
définitive du probleme, ils constituent toutefois des tentatives
intéressantes, dont il est utile de noter les résultats.

Le Conseil Administratif a décidé de ne point rendre public
le rapport du jury.

1 Voir Ne du 25 avril 1904, page 200.
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